

# PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL PCA-2026

## REVISÃO Nº 1 - MARÇO, 2026



## ■ EQUIPE TÉCNICA

**Gustavo Rodrigues Machado**

Superintendente de Recursos Logísticos - SRL

**Leandro Felipe Galiza**

Superintendente Adjunto de Recursos Logísticos - SRL

**Crislene dos Santos Tosta**

Assistente Administrativo – SRL

**Leonardo Justino dos Santos Braga de Lucena**

Assistente Administrativo - SRL

## ■ REALIZAÇÃO

**Diretoria de Gestão Corporativa (DGC)**

Superintendência de Recursos Logísticos (SRL)



**Thiago Guilherme Ferreira Prado**  
**Presidente**

**Thiago Ivanoski Teixeira**  
**Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais**

**Reinaldo da Cruz Garcia**  
**Diretor de Estudos de Energia Elétrica**

**Heloisa Borges Bastos Esteves**  
**Diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis**

**Carlos Eduardo Cabral Carvalho**  
**Diretor de Gestão Corporativa**

[www.epe.gov.br](http://www.epe.gov.br)



## ■ SUMÁRIO

<b>Introdução</b> .....	<b>1</b>
<b>Base Legal e Diretrizes</b> .....	<b>1</b>
<b>Metodologia de elaboração do PCA</b> .....	<b>1</b>
<b>Diretrizes específicas</b> .....	<b>3</b>
a) Contratações que podem ser agrupadas .....	3
b) Contratações das áreas que podem ser realizadas/absorvidas pela SRL .....	3
c) Contratações que podem demandar grupo de trabalho multidisciplinar .....	3
<b>Aprovação e Exceções ao RLC/EPE</b> .....	<b>4</b>
<b>Observações finais</b> .....	<b>5</b>
<b>Anexos</b> .....	<b>5</b>
<b>ANEXO I – Visão geral de todas as contratações da EPE</b> .....	<b>7</b>
<b>ANEXO II – Contratações por área</b> .....	<b>8</b>
II.1 Presidência (PRES).....	8
II.2 Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE) .....	9
II.3 Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) .....	10
II.4 Diretoria de Estudos Econômico-Energético e Ambientais (DEA) .....	11
II.5 Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) .....	11
<b>ANEXO III – Contratações VINCULADAS AO PLANO DE NEGÓCIO</b> .....	<b>13</b>
III.1 Presidência (PRES).....	13
III.2 Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE) .....	14
III.3 Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) .....	15
III.4 Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA) .....	18
III.5 Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) .....	18
<b>ANEXO IV – Contratações POR NÍVEL DE PRIORIDADE TOTAL - RUT</b> .....	<b>20</b>
IV.1 Presidência (PRES) .....	21
IV.2 Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE).....	22
IV.3 Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) .....	22
IV.4 Diretoria de Estudos Econômico-Energético e Ambientais (DEA).....	23
IV.5 Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) .....	23
<b>ANEXO V – Contratações com envolvimento da área de TI</b> .....	<b>25</b>
V.1 Presidência (PRES) .....	25
V.2 Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE).....	25
V.3 Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) .....	26
V.4 Diretoria de Estudos Econômico-Energético e Ambientais (DEA).....	26
V.5 Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) .....	26
<b>ANEXO VI – Contratações INÉDITAS POR ÁREA</b> .....	<b>28</b>
VI.1 Presidência (PRES) .....	28
VI.2 Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE).....	28
VI.3 Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) .....	28
VI.4 Diretoria de Estudos Econômico-Energético e Ambientais (DEA).....	29
VI.5 Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) .....	29
<b>ANEXO VII – Contratações POR ALÇADA</b> .....	<b>30</b>
VII.1 Superintendência .....	30
VII.2 Diretor/Presidente .....	33
VII.3 Diretoria Executiva.....	34
VII.3 Conselho de Administração .....	34
<b>ANEXO XI - Calendário de licitações e contratos indicando o início das contratações</b> .....	<b>35</b>

■ LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Metodologia aplicada no processo ..... 2



## INTRODUÇÃO

O Plano de Contratação Anual (PCA) tem como finalidade organizar, planejar e consolidar as demandas de contratações da empresa ao longo do exercício. Em alinhamento ao Plano de Negócio, ao Planejamento Estratégico e ao Regulamento de Licitações e Contratos (RLC), o PCA atua como instrumento de gestão que promove o uso estratégico dos recursos públicos, fortalecendo a governança, a eficiência do gasto e a entrega de melhores resultados institucionais.

Ao estruturar as contratações de forma planejada, o PCA permite uma maior organização interna das áreas requisitantes, amplia a previsibilidade das ações administrativas e proporciona ao mercado maior transparência quanto às intenções da Administração. Com isso, estimula a competitividade e contribui para a obtenção de condições mais vantajosas de preço e oportunidade.

## BASE LEGAL E DIRETRIZES

O Regulamento de Licitações e Contratos da EPE (RLC/EPE – 2023) estabelece, em seu artigo 28, a obrigatoriedade de elaboração anual do Plano de Contratação Anual (PCA), contemplando todas as contratações planejadas, ressalvadas as exceções previstas no §3º do artigo 29. Dessa forma, o RLC consolida o PCA como instrumento essencial para organizar, planejar e dar previsibilidade às contratações da empresa.

De forma complementar, o PCA também atende às diretrizes da Resolução CGPAR/ME nº 45, de 30 de dezembro de 2022, que recomenda às empresas estatais federais a adoção de boas práticas no planejamento, execução e controle das contratações. Em especial, o inciso I do artigo 3º orienta a instituição do PCA com vistas a:

- a) racionalizar contratações e promover economias de escala, padronização e redução de custos;
- b) alinhar contratações à estratégia de longo prazo, ao plano de negócios e a outros instrumentos de governança;
- c) subsidiar a elaboração de orçamentos;
- d) evitar o fracionamento de despesas; e
- e) sinalizar intenções ao mercado, ampliando o diálogo e a competitividade.

Adicionalmente, o artigo 4º da mesma Resolução recomenda que o Conselho de Administração (CA) seja responsável pela aprovação formal do PCA, reforçando sua centralidade na governança corporativa.

## METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PCA

A metodologia de elaboração do PCA envolve ações na sequência evolutiva constante na Figura 1.

Operacionalmente, para fins de captação das informações das contratações, a Superintendência de Recursos Logísticos (SRL) utilizou o sistema interno “Virtus”, contendo os seguintes detalhamentos para as demandas indicadas com envolvimento da área de licitações e contratos:



Figura 1 Metodologia aplicada no processo

- a) Descrição do objeto da contratação;
- b) Indicação da área requisitante da contratação;
- c) Prazo estimado da execução do contrato;
- d) Complexidade da contratação;
- e) Prazo limite para o início do contrato;
- f) Tipo de aquisição;
- g) Identificação se a contratação envolve aspectos de TI;
- h) Origem dos recursos financeiros: tesouro ou externos;
- i) Ação contratual requerida: nova contratação ou prorrogação;
- j) Risco, entendido como sendo o prejuízo para a EPE decorrente da não contratação do objeto em tempo hábil, priorizando as contratações por meio de sua relevância (R), urgência (U) e tendência (T); e
- k) Estimativa de valor.

As informações acima foram inseridas no Sistema Virtus por todas as áreas da EPE, quais sejam:

- a) Presidência, contemplando as áreas de Chefia de Gabinete, Comunicação Social, Secretaria Geral, Auditoria Interna e Consultoria Jurídica; e
- b) Diretorias, cujas informações foram prestadas pelas respectivas Superintendências.

A partir das informações disponibilizadas, a SRL realizou a análise dos dados, consultando a base de contratos vigentes e validando junto às áreas demandantes sempre que identificadas inconsistências. Os resultados encontram-se detalhados nos anexos.

Para fins de consolidação do PCA, definiu-se que não serão realizados, inicialmente, ajustes nos parâmetros de prioridade atribuídos pelas áreas às suas respectivas demandas. Eventuais revisões desses critérios poderão ser feitas a partir das discussões periódicas entre a SRL e os Superintendentes (ou equivalentes) de cada área requisitante, no âmbito do acompanhamento do PCA.

Registra-se, ainda, que caso o volume de demandas ultrapasse a capacidade operacional da SRL, a Diretoria de Gestão Corporativa poderá, mediante comunicação prévia à área requisitante, reclassificar o nível de prioridade das demandas, considerando os impactos das contratações e a capacidade de instrução e processamento simultâneo dos procedimentos licitatórios.

As diretrizes específicas do PCA encontram-se descritas no RLC da EPE, especificamente nos artigos 28 ao 34 da seguinte forma:

- Objetivos e conteúdo;
- Informações sobre a demanda;
- Consolidação;
- Aprovação;
- Revisão e Alteração, e
- Execução.

## DIRETRIZES ESPECÍFICAS

### a) Contratações que podem ser agrupadas

O PCA tem como um de seus objetivos a racionalização do processo de contratação e a otimização dos recursos envolvidos no fluxo das aquisições.

Nesse contexto, o planejamento prévio das demandas, por meio do PCA, possibilita a identificação de objetos aderentes, pertencentes à mesma “família” ou “linha de fornecimento”, os quais podem ser agrupados em um único processo de aquisição. Essa prática contribui para: a redução do esforço administrativo e de recursos humanos; a diminuição da quantidade de processos individualizados, e a promoção de maior eficiência e celeridade nas contratações.

Cabe à SRL, após identificar as demandas previstas no PCA, realizar o alinhamento com as áreas envolvidas, definindo a forma e o prazo para efetivar o agrupamento das contratações.

A análise será realizada considerando o objeto, a data da necessidade, a relevância da contratação (RUT), entre outros fatores.

### b) Contratações das áreas que podem ser realizadas/absorvidas pela SRL

A SRL, por sua reconhecida expertise em contratações, passará a absorver diversas demandas atualmente sob responsabilidade de outras superintendências. Essa centralização abrangerá contratações que não estão diretamente ligadas ao core business das áreas de estudo, como:

- Serviços de apoio para eventos institucionais;
- Renovação de licenças de software;
- Impressão de livros e documentos;
- Serviços de tradução, entre outros.

Essa iniciativa, alinhada com a Diretoria Executiva, tem como objetivo liberar as áreas de estudo para que possam focar em aquisições de natureza finalística, otimizando o tempo das equipes e promovendo um atendimento mais eficiente às demandas externas.

A SRL irá identificar as aquisições que poderá internalizar, para em conjunto com as áreas requisitantes avaliar e estruturar a viabilidade operacional, caso a caso.

Importante destacar que, conforme estabelecido na Norma de Eventos da EPE, todas as contratações relacionadas à realização de eventos institucionais já foram integralmente absorvidas pela SRL.

### c) Contratações que podem demandar grupo de trabalho multidisciplinar

Algumas contratações, por sua complexidade técnica, jurídica ou estratégica, poderão demandar a formação de grupos de trabalho multidisciplinares. Esses grupos serão compostos pela área requisitante, pela Consultoria Jurídica e, quando necessário, com o apoio da Superintendência de Recursos Financeiros (SRF) e da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI).

A constituição desses grupos visa garantir uma análise mais robusta e integrada das demandas, assegurando conformidade legal, viabilidade técnica e alinhamento com os objetivos institucionais. Esse modelo colaborativo contribui para decisões mais qualificadas, maior segurança jurídica e melhor planejamento das contratações.

A SRL atuará como facilitadora nesse processo, apoiando na coordenação dos trabalhos e na condução dos trâmites administrativos, sempre que for demandada.

## APROVAÇÃO E EXCEÇÕES AO RLC/EPE

Quando da aprovação do PCA – 2025, o Conselho de Administração (CA), por meio da deliberação nº 01/296<sup>a</sup>, datada de 11/07/2025 deliberou pela seguinte determinação:

(a) ...Aprovar o Plano de Contratação Anual (PCA), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), referente ao exercício de 2025;

**(b) Determinar à Diretoria Executiva a submissão do PCA ao Conselho de Administração até dezembro do ano anterior de sua competência e que, quando houver alteração relevante no orçamento da empresa, uma revisão do PCA seja realizada e seja submetida à avaliação do Conselho;**

(c) Suspender os seguintes dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) da EPE:

i. parágrafo único do art. 4º, do parágrafo único do art. 5º, do §2º do art. 6º e do §2º do art. 13, que cuidam respectivamente das alçadas de aprovação da Diretoria Executiva, do Presidente, dos Diretores e dos Superintendentes;

ii. parte final do § 1º do art. 33, na seguinte parte “bem como o seguinte procedimento de proposição e aprovação”, incluindo os respectivos incisos;

iii. parte final do inciso I do art. 71, “caso não esteja no Plano de Contratação Anual”, de forma que o comando do inciso I fique restrito à menção à “requisição de contratação”; e

iv. parte final do § 3º do art. 72, “sendo dispensada na hipótese de o objeto da contratação constar no Plano de Contratação Anual”, de forma que o comando do § 3º fique restrito à primeira parte: “Nos processos iniciados na Diretoria Executiva ou no Conselho de Administração, a requisição de contratação será substituída pela correspondente Resolução de Diretoria ou pela Deliberação do Conselho de Administração”.

**(d) Determinar que a Superintendência de Recursos Logísticos (SRL), da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) submeta à Diretoria Executiva a avaliação das suspensões definidas na letra (c) até dezembro de 2025, para decisão sobre aprimoramentos do RLC; e**

(e) Determinar à SRL/DGC que adote as providências decorrentes da presente resolução.

A Nota Técnica EPE/DGC/SRL/022/2025 avaliou os efeitos decorrentes da suspensão temporária de dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da EPE (RLC/EPE), no exercício de 2025, conforme determinado pela DCA nº 01/296<sup>a</sup>. A avaliação foi estruturada com o seguinte foco:

- identificar impactos operacionais sobre os processos de contratação;
- analisar a pertinência da medida diante do cenário orçamentário e estratégico da empresa; e
- subsidiar a Diretoria Executiva na decisão sobre a manutenção, ajuste ou revogação das suspensões a partir de 2026.

A Nota Técnica apresenta a seguinte conclusão e recomendação à Diretoria Executiva:

#### “4. Conclusão e Recomendações

A suspensão dos dispositivos do RLC/EPE mostrou-se uma medida eficaz, gerando baixo impacto operacional e contribuindo para ganhos significativos em termos de governança e controle.

Para o exercício de 2026, deve ser priorizada a adoção da requisição digital, seja por meio de formulário eletrônico ou por tramitação no Virtus, o que trará maior eficiência, segurança da informação e redução de retrabalho.

Considerando o cenário fiscal ainda desafiador, recomenda-se a manutenção da exigência de manifestação expressa da autoridade competente em todas as contratações, ao menos até a estabilização das condições orçamentárias. Além disso, sugere-se que a SRL realize avaliações periódicas, por meio de relatórios semestrais, sobre a evolução da implementação do modelo de requisição digital e seus impactos, assegurando acompanhamento contínuo e possibilidade de ajustes necessários.

#### 5. Considerações Finais

A suspensão dos dispositivos do RLC/EPE durante o exercício de 2025 alcançou o objetivo esperado de reforçar os controles internos e preservar a governança, especialmente diante das incertezas orçamentárias verificadas naquele período. Ressalta-se que tal medida não implicou prejuízos relevantes à eficiência operacional dos processos de contratação.

Para o exercício de 2026, recomenda-se a manutenção da suspensão, acompanhada do aprimoramento do modelo de controle, com ênfase na automação digital dos fluxos processuais. Essa evolução permitirá consolidar as boas práticas de planejamento, transparência e execução contratual, fortalecendo a governança corporativa da EPE.”

A SRL, após avaliação, entende que os dispositivos acima ficarão suspensos, voltando a ser exigida a autorização expressa para o início de cada processo, ainda que a contratação conste no PCA.

## OBSERVAÇÕES FINAIS

Cabe registrar que as informações inseridas no sistema Virtus serviram de base para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, bem como compõem o atual Plano de Contratações Anual (PCA), no que se refere às novas contratações e às renovações contratuais programadas para o exercício de 2026.

O PCA pode vir a sofrer alteração, conforme definido no art. 33 do RLC/EPE, nos seguintes casos: durante o exercício para a sua adequação à proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo; para adequação ao orçamento aprovado para aquele exercício; e, periodicamente, fundado nos princípios da conveniência e oportunidade, mediante motivação, logo com a aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA, o PCA deverá sofrer alterações.

## ANEXOS


- ANEXO I:** Visão geral de todas as contratações da EPE.
- ANEXO II:** Contratações por área.
- ANEXO III:** Contratações vinculadas ao Plano de Negócio.
- ANEXO IV:** Contratações por Nível de Prioridade Total - RUT.
- ANEXO V:** Contratações com envolvimento da área de TI.
- ANEXO VI:** Contratações Inéditas por Área.

**ANEXO VII:** Contratações por Alçada.

**ANEXO VIII:** Calendário de licitações e contratos indicando o início das contratações.

## ANEXO I – VISÃO GERAL DE TODAS AS CONTRATAÇÕES DA EPE

O anexo contempla de forma consolidada os seguintes aspectos: o quantitativo de contratações, o valor global, o valor por área, as demandas que possuem envolvimento de TI e as que contemplam prorrogação.



## ANEXO II – CONTRATAÇÕES POR ÁREA

O anexo em tela contempla a relação de todas as contratações previstas para o ano de 2026, divididas por área requisitante.

### II.1 Presidência (PRES)

Requisitante	Objeto	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
EPE-CONSELHOS	Seguro de Responsabilidade Civil para membros de órgãos de governança estatutários da EPE.	02/10/2026	01/12/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
PRES-PCS	Canal Energia	02/04/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12
PRES-PCS	Clipping e Monitoramento de marca	02/08/2026	01/10/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
PRES-PCS	Renovação da licença ADOBE	02/08/2026	01/10/2026	Nova Contratação	12
PRES-GAB	Assinatura de periódicos científicos da área de energia (Elsevier)	03/07/2026	01/09/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
EPE-AI	Contratação - Auditoria EFPC Eletros - Plano CV EPE	03/12/2025	01/02/2026	Renovação Contratual	12
PRES-PCS	"Assinatura do Zoom Empresarial – Renovação Contratação de subscrição anual de software de videoconferência denominado Zoom, conforme quadro abaixo: Subscrição anual Zoom Webinar - 01 licença Subscrição anual Zoom Professional - 01 licença"	03/07/2026	01/09/2026	Nova Contratação	12
PRES-PCS	Monitoramento e prestação de informações do setor de Energia - Petróleo - EPBR	02/08/2026	01/10/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
PRES-PCS	Monitoramento e prestação de informações do setor de Energia e Política - Agência Infra	02/06/2026	01/08/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
PRES-CONJUR	Elaboração de cálculos trabalhistas	03/07/2026	01/09/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
PRES-CGR	Contratação de um profissional para execução das tarefas da ETIR	01/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	60
PRES-PCS	Assessoria de Comunicação Corporativa (Agência)	02/09/2026	01/12/2026	Nova Contratação	12

Requisitante	Objeto	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
<b>PRES-GAB</b>	Adesão ao Programa Brasileiro GHG Protocol	31/12/2025	01/03/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
<b>PRES-CIGRAD</b>	Elaboração de material informativo com orientações de Diversidade, Equidade de Gênero e Inclusão	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	3
<b>PRES-PCS</b>	Contratação Revista Coquetel	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	3
<b>PRES-PCS</b>	Aquisição de equipamentos para modernização do estúdio e apoio às transmissões	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	12
<b>PRES-GAB</b>	Consultoria em sustentabilidade empresarial e elaboração de Relatório Integrado	31/01/2026	01/05/2026	Nova Contratação	12
<b>PRES-GAB</b>	Prestação de serviços de editoração, diagramação e impressão de documentos técnicos elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).	02/06/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
<b>PRES-GAB</b>	Contratação do acesso ao banco de dados da Rystad	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
<b>PRES-GAB</b>	Serviço de avaliação de desempenho dos órgãos de governança da EPE: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal.	03/11/2025	01/02/2026	Nova Contratação	12
<b>Total</b>	<b>20 contratações</b>				

## II.2 Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE)

Requisitante	Objeto	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
<b>DEE-STE</b>	Manutenção do Software CYMCAP	02/04/2026	01/06/2026	Renovação Contratual	12
<b>DEE-SGR</b>	Pesquisa de Preços para Alimentação do Banco de Preços do SISORH (Orçamentação de Usinas Hidrelétricas)	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	12
<b>DEE-STE</b>	Manutenção do Software PSCAD	02/08/2026	01/10/2026	Nova Contratação	12
<b>DEE-STE</b>	Manutenção do Software NETPLAN.	02/04/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12
<b>DEE-SGR</b>	Guarda de Testemunhos de Bem Querer	03/12/2025	01/02/2026	Nova Contratação	60
<b>DEE-SGR</b>	Manutenção do software HOMER	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
<b>DEE-GAB</b>	Contratação de serviços de manutenção (atualização)e suporte técnico de módulos executáveis de programas computacionais desenvolvidos pelo Cepel	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	12
<b>DEE-STE</b>	Desenvolvimento de Novos Recursos nos Softwares do CEPEL.	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	6
<b>DEE-STE</b>	Manutenção do Software Power Factory.	02/04/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12

Requisitante	Objeto	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
DEE-SGR	Manutenção do software SDDP/OPTGEN	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	36
DEE-SGR	Contratação de Serviço de Design e Elaboração de Portal Único de Gestão de Eólicas Offshore	03/03/2026	01/06/2026	Nova Contratação	18
<b>TOTAL</b>	<b>11 contratações</b>				

### II.3 Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG)

Requisitante	Objeto	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
DPG-SPG	Contratação da manutenção Licença Pipeline Studio	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
DPG-SDB	Assinatura Portal Datagro	02/10/2026	01/12/2026	Nova Contratação	36
DPG-SDB	OGEL	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	36
DPG-SPG	Preston Pipe (Preston Pipe & Tube Report)	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
DPG-SPG	FGV Dados Premium	02/06/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
DPG-SDB	MEES	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	36
DPG-SPG	CSM Upstream_Costs_FACE_S&Pglobal	03/07/2026	01/09/2026	Nova Contratação	12
DPG-SDB	Assinatura BiodieselBR	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	12
DPG-SDB	Petroleum Economist	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	36
DPG-SDB	Assinatura Portal NovaCana e NovaCanaData	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	12
DPG-SPG	Consultoria de Geologia e Geofísica	31/01/2026	01/04/2026	Nova Contratação	6
DPG-SDB	Contratação de serviços de consultorias técnicas especializadas na área de estatística	02/06/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
DPG-SDB	Contratação de Ferramenta de avaliação e análise de aspectos logísticos	03/04/2026	01/08/2026	Nova Contratação	30
DPG-SPG	Consultoria para Estimativa do Aumento do Fator de Recuperação de Campos Brasileiros	02/12/2025	01/04/2026	Nova Contratação	6
DPG-SPG	Manutenção do Software de Modelagem Geologica 1D	02/12/2026	01/02/2026	Nova Contratação	2
DPG-SDB	Ecoinvent	02/10/2026	01/12/2026	Nova Contratação	12
DPG-SPG	CSM Geoscience_S&Pglobal	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
DPG-SDB	Informações técnicas de refino	02/06/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
<b>TOTAL</b>	<b>18 contratações</b>				

**II.4 Diretoria de Estudos Econômico-Energético e Ambientais (DEA)**

Requisitante	Objeto	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
DEA-SEE	CONSULTORIA ECONÔMICA	02/10/2026	01/12/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
DEA-SMA	Contratação de suporte técnico, manutenção e atualização das licenças FME	03/08/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
DEA-SMA	Serviço de Suporte à Base de Dados de Mudanças Climáticas	03/04/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
DEA-GAB	Manutenção/Hospedagem - Plataforma Brasileira de Hidrogênio	02/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	12
DEA-SEE	Consultoria "efeito da temperatura no consumo de eletricidade"	01/01/2026	01/05/2026	Nova Contratação	9
DEA-SEE	ASSINATURA BASE DE DADOS ECONÔMICO-SETORIAL	02/03/2026	01/05/2026	Nova Contratação	12
<b>TOTAL</b>	<b>6 contratações</b>				

**II.5 Diretoria de Gestão Corporativa (DGC)**

Requisitante	Objeto	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
DGC-SGP	Campanhas de vacinação (Gripe, Herpes Zoster e Pneumocócica)	01/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	6
DGC-SGP	Programa de Estágio	01/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	12
DGC-SRF	Auditoria Externa	01/01/2026	01/04/2026	Nova Contratação	60
DGC-SRF	Serviço de execução e consultoria fiscal/tributária	03/05/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
DGC-SRL	Contratação de 2 (dois) postos de motorista executivo com fornecimento de 1 (um) carro, cartão de abastecimento (combustível) e lavagem, para a Diretoria Executiva.	02/08/2026	01/10/2026	Nova Contratação	12
DGC-SRL	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de secretariado, nos níveis médio e superior, para o Escritório Central da CONTRATANTE, no Rio de Janeiro.	03/06/2026	01/09/2026	Nova Contratação	12
DGC-SRL	Facilities (Serviços Gerais)	03/05/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
DGC-SGP	Parecer atuarial previdência complementar	02/04/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12
DGC-STI	Impressão Corporativa	03/07/2026	01/09/2026	Renovação Contratual com reajuste	48

Requisitante	Objeto	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
DGC-STI	Telefonia Fixa Local e LD	02/10/2026	01/12/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
DGC-STI	ARCGIS	02/04/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12
DGC-STI	Storage Unity - Manutenção	02/03/2026	01/05/2026	Nova Contratação	12
DGC-STI	Service Desk - Nova contratação	03/03/2026	01/06/2026	Nova Contratação	60
DGC-SGP	Saúde Ocupacional	31/01/2026	01/05/2026	Nova Contratação	12
DGC-SRL	Aquisição de certificados digitais A1 e A3 para pessoas físicas e jurídica da EPE.	02/04/2026	01/06/2026	Renovação Contratual com reajuste	24
DGC-SRL	Contratação de mão de obra de arquivista e apoio de gestão documental	02/04/2026	01/06/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
DGC-SRL	Contratação por Registro de Preço, por demanda, de Eventos Corporativos.	02/04/2026	01/06/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
DGC-SRL	Manutenção dos splits alocados nas salas de rack e CPD.	03/08/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
DGC-STI	SOC - Security Operation Center - Nova contratação com ampliação dos serviços	03/08/2026	01/11/2026	Nova Contratação	36
DGC-STI	Fitas de backup	02/06/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
DGC-STI	Canal Internet Redundante	02/09/2026	01/11/2026	Renovação Contratual com reajuste	36
DGC-SRF	Teste de Impairment	02/08/2026	01/10/2026	Nova Contratação	12
DGC-STI	Software Teamviewer - suporte remoto	02/04/2026	01/07/2026	Nova Contratação	36
DGC-SRL	Aquisição de kit institucional	02/10/2026	01/12/2026	Nova Contratação	1
DGC-SRL	Manutenção dos equipamentos de controle de acesso e CFTV	02/04/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12
DGC-SGP	Pesquisa Nível Satisfação e Engajamento no Ambiente de Trabalho	01/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	60
DGC-SRL	Aquisição de Material Hidráulico	03/07/2026	01/10/2026	Nova Contratação	12
DGC-STI	Extensão de Garantia enclosure Dell	03/10/2025	01/01/2026	Nova Contratação	36
DGC-STI	Ferramentas Inteligência Artificial	02/04/2026	01/07/2026	Nova Contratação	12
DGC-SGP	Automatização Avaliação de Desempenho	31/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	12
DGC-SGP	Prestação de serviços de customização, consultoria e parametrização do sistema RM TOTVS	02/11/2025	01/01/2026	Nova Contratação	36
DGC-SGP	Tradução Simultânea	31/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	1

Requisitante	Objeto	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
DGC-STI	Consultoria em Soluções de TI	03/03/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12
<b>Total</b>	<b>33 contratações</b>				

## ANEXO III – CONTRATAÇÕES VINCULADAS AO PLANO DE NEGÓCIO

O anexo identifica a relação das contratações por área requisitante que possuem relação com as ações estratégicas vinculadas ao plano de negócios da EPE.

### III.1 Presidência (PRES)

Requisitante	Objeto	Ações Estratégicas	Duração (meses)
PRES-PCS	Clipping e Monitoramento de marca	PR.PCS.01 - Ampliação da visão e capacidades da área de comunicação	12
PRES-PCS	Renovação da licença ADOBE	PR.PCS.01 - Ampliação da visão e capacidades da área de comunicação	12
PRES-GAB	Adesão ao Programa Brasileiro GHG Protocol	PR.GAB.02 - APERFEIÇOAMENTO DE ASPECTOS ESG - AB2025	12
PRES-GAB	Consultoria em sustentabilidade empresarial e elaboração de Relatório Integrado	PR.GAB.02 - APERFEIÇOAMENTO DE ASPECTOS ESG - AB2025	12
PRES-GAB	Prestação de serviços de editoração, diagramação e impressão de documentos técnicos elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).	PR.GAB.05 - Estudos relacionados ao plano nacional de energia (PNE) 2055 PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035	12
PRES-GAB	Contratação do acesso ao banco de dados da Rystad	DPG.SPG.09 - Zoneamento nacional de recursos de óleo e gás (ZNMT) - ciclo 2024/2025 DPG.SDB.01 - Futuro do Abastecimento	12
<b>TOTAL</b>	<b>6 contratações</b>		

## III.2 Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE)

Requisitante	Objeto	Ações Estratégicas	Duração (meses)
DEE-STE	Manutenção do Software CYMCAP	PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035 DEE.STE.04 - Elaboração dos relatórios R1 - AB2025 DEE.STE.02 - Acompanhamento dos relatórios R2 a R5 - AB2025 DEE.STE.06 - Programa de expansão da transmissão (PET) e plano de expansão de longo prazo (PELP) - AB2025	12
DEE-SGR	Pesquisa de Preços para Alimentação do Banco de Preços do SISRH (Orçamento de Usinas Hidrelétricas)	DEE.SGR.06 - Avaliação técnica, econômica e orçamentária de usinas hidroelétricas - AB2025	12
DEE-STE	Manutenção do Software PSCAD	DEE.STE.02 - Acompanhamento dos relatórios R2 a R5 - AB2025 DEE.STE.04 - Elaboração dos relatórios R1 - AB2025 PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035 DEE.STE.06 - Programa de expansão da transmissão (PET) e plano de expansão de longo prazo (PELP) - AB2025	12
DEE-STE	Manutenção do Software NETPLAN.	DEE.STE.04 - Elaboração dos relatórios R1 - AB2025 PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035 DEE.STE.06 - Programa de expansão da transmissão (PET) e plano de expansão de longo prazo (PELP) - AB2025	12
DEE-SGR	Manutenção do software HOMER	DEE.SGR.02 - Planejamento e leilões de geração de energia elétrica - AB2025 DEE.SGR.01 - Novos produtos que agregam valor aos estudos de geração de energia elétrica	12
DEE-GAB	Contratação de serviços de manutenção (atualização) e suporte técnico de módulos executáveis de programas computacionais desenvolvidos pelo Cepel	PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035 DEE.SGR.07 - Cálculos e revisões de garantia física - AB2025 DEE.SGR.05 - Manutenção e desenvolvimento de modelos - AB2025 DEE.STE.06 - Programa de expansão da transmissão (PET) e plano de expansão de longo prazo (PELP) - AB2025 DEE.STE.04 - Elaboração dos relatórios R1 - AB2025 DEE.STE.01 - Aprimoramento dos estudos de planejamento de expansão da transmissão	12
DEE-STE	Desenvolvimento de Novos Recursos nos Softwares do CEPEL.	DEE.STE.04 - Elaboração dos relatórios R1 - AB2025 PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035 DEE.STE.06 - Programa de expansão da transmissão (PET) e plano de expansão de longo prazo (PELP) - AB2025	6

Requisitante	Objeto	Ações Estratégicas	Duração (meses)
DEE-STE	Manutenção do Software Power Factory.	PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035 DEE.STE.04 - Elaboração dos relatórios R1 - AB2025 DEE.STE.06 - Programa de expansão da transmissão (PET) e plano de expansão de longo prazo (PELP) - AB2025	12
DEE-SGR	Contratação de Serviço de Design e Elaboração de Portal Único de Gestão de Eólicas Offshore	DEE.SGR.02 - Planejamento e leilões de geração de energia elétrica - AB2025 PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035 DGC.STI.04 - Aumentar a entrega de soluções com governança de dados DGC.STI.05 - Consolidação da cultura de ciência de dados DEE.GAB.01 - Modelo de integração de geração, transmissão e gás natural DEE.SGR.04 - Sistema de acompanhamento de medições anemométricas (AMA) - AB2025 DEA.SEE.02 - Transição energética - AB2025	18
DEE-SGR	Manutenção do software SDDP/OPTGEN	"DEE.SGR.05 - Manutenção e desenvolvimento de modelos - AB2025 DEE.SGR.01 - Novos produtos que agregam valor aos estudos de geração de energia elétrica"	36
<b>TOTAL</b>	<b>10 contratações</b>		

### III.3 Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG)

Requisitante	Objeto	Ações Estratégicas	Duração (meses)
DPG-SDB	Assinatura Portal Datagro	DPG.SDB.02 - Estudos de Cenários para o Mercado de Combustíveis e Impactos Socioeconômicos - AB2025 DPG.SDB.03 - Estudos de Conjuntura da Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AB2025	36
DPG-SDB	OGEL	DPG.SDB.02 - Estudos de Cenários para o Mercado de Combustíveis e Impactos Socioeconômicos - AB2025 DPG.SDB.04 - Estudos de Preços de Petróleo e de Combustíveis - AB2025 DPG.SDB.03 - Estudos de Conjuntura da Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AB2025	36
DPG-SPG	Preston Pipe (Preston Pipe & Tube Report)	PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035 DPG.SPG.04 - Plano nacional integrado das infraestruturas de gás natural e biometano	12

Requisitante	Objeto	Ações Estratégicas	Duração (meses)
DPG-SPG	FGV Dados Premium	PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035 DPG.SPG.04 - Plano nacional integrado das infraestruturas de gás natural e biometano	12
DPG-SDB	MEES	DPG.SDB.03 - Estudos de Conjuntura da Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AB2025 DPG.SDB.02 - Estudos de Cenários para o Mercado de Combustíveis e Impactos Socioeconômicos - AB2025 DPG.SDB.04 - Estudos de Preços de Petróleo e de Combustíveis - AB2025	36
DPG-SPG	CSM Upstream_Costs_FACE_S&Pglobal	PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035 DPG.SPG.04 - Plano nacional integrado das infraestruturas de gás natural e biometano DPG.SPG.16 - Descomissionamento verde DPG.SPG.03 - Estudos sobre preço de gás natural - projeções internacionais - AB2025 DPG.SPG.02 - Indicadores de monitoramento da política de E&P - AB2025 DPG.SPG.05 - Potencial de redução de emissões de GEE nas atividades de E&P de petróleo e gás - AB2025	12
DPG-SDB	Assinatura BiodieselBR	DPG.SDB.02 - Estudos de Cenários para o Mercado de Combustíveis e Impactos Socioeconômicos - AB2025 DPG.SDB.03 - Estudos de Conjuntura da Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AB2025	12
DPG-SDB	Petroleum Economist	DPG.SDB.03 - Estudos de Conjuntura da Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AB2025 DPG.SDB.04 - Estudos de Preços de Petróleo e de Combustíveis - AB2025 DPG.SDB.02 - Estudos de Cenários para o Mercado de Combustíveis e Impactos Socioeconômicos - AB2025	36
DPG-SDB	Assinatura Portal NovaCana e NovaCanaData	DPG.SDB.02 - Estudos de Cenários para o Mercado de Combustíveis e Impactos Socioeconômicos - AB2025 DPG.SDB.03 - Estudos de Conjuntura da Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AB2025 PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035	12

Requisitante	Objeto	Ações Estratégicas	Duração (meses)
DPG-SPG	Consultoria de Geologia e Geofísica	DPG.SPG.12 - Aprimoramento da Análise de Bacia Sedimentar e Modelagem de Sistemas Petrolíferos da Bacia de Pelotas DPG.SPG.09 - Zoneamento nacional de recursos de óleo e gás (ZNMT) - ciclo 2024/2025	6
DPG-SDB	Contratação de serviços de consultorias técnicas especializadas na área de estatística	PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035 PR.GAB.05 - Estudos relacionados ao plano nacional de energia (PNE) 2055 DPG.SDB.02 - Estudos de Cenários para o Mercado de Combustíveis e Impactos Socioeconômicos - AB2025	12
DPG-SDB	Contratação de Ferramenta de avaliação e análise de aspectos logísticos	DPG.SDB.01 - Futuro do Abastecimento	30
DPG-SPG	Consultoria para Estimativa do Aumento do Fator de Recuperação de Campos Brasileiros	DPG.SPG.02 - Indicadores de monitoramento da política de E&P - AB2025	6
DPG-SPG	Manutenção do Software de Modelagem Geologica 1D	DPG.SPG.11 - Aprimoramento da Análise de Bacia Sedimentar e Modelagem de Sistemas Petrolíferos da Bacia da Foz do Amazonas DPG.SPG.13 - Aprimoramento da Análise de Bacia Sedimentar e Modelagem de Sistemas Petrolíferos da Bacia de Tucano Sul DPG.SPG.12 - Aprimoramento da Análise de Bacia Sedimentar e Modelagem de Sistemas Petrolíferos da Bacia de Pelotas DPG.SPG.09 - Zoneamento nacional de recursos de óleo e gás (ZNMT) - ciclo 2024/2025	2
DPG-SDB	Ecoinvent	PR.GAB.01 - Plano decenal de expansão de energia (PDE) 2035 PR.GAB.05 - Estudos relacionados ao plano nacional de energia (PNE) 2055 DPG.SDB.05 - Comitê RenovaBio - AB2025 DPG.SDB.07 - Novas Fronteiras para Biocombustíveis - AB2025	12
DPG-SPG	CSM Geoscience_S&Pglobal	DPG.SPG.11 - Aprimoramento da Análise de Bacia Sedimentar e Modelagem de Sistemas Petrolíferos da Bacia da Foz do Amazonas DPG.SPG.12 - Aprimoramento da Análise de Bacia Sedimentar e Modelagem de Sistemas Petrolíferos da Bacia de Pelotas DPG.SPG.13 - Aprimoramento da Análise de Bacia Sedimentar e Modelagem de Sistemas Petrolíferos da Bacia de Tucano Sul DPG.SPG.09 - Zoneamento nacional de recursos de óleo e gás (ZNMT) - ciclo 2024/2025	12

Requisitante	Objeto	Ações Estratégicas	Duração (meses)
DPG-SDB	Informações técnicas de refino	DPG.SDB.01 - Futuro do Abastecimento DPG.SDB.03 - Estudos de Conjuntura da Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - AB2025 DPG.SDB.04 - Estudos de Preços de Petróleo e de Combustíveis - AB2025	12
<b>TOTAL</b>	<b>17 contratações</b>		

### III.4 Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais (DEA)

Requisitante	Objeto	Ações Estratégicas	Duração (meses)
DEA-SEE	CONSULTORIA ECONÔMICA	DEA.SEE.01 - Estatísticas e informações energéticas - AB2025 DEA.SEE.02 - Transição energética - AB2025	12
DEA-SMA	Contratação de suporte técnico, manutenção e atualização das licenças FME	DEA.SMA.03 - Base de dados e informações sobre transição energética, planejamento setorial e sociedade - AB2025	12
DEA-SEE	Consultoria "efeito da temperatura no consumo de eletricidade"	DEA.SEE.01 - Estatísticas e informações energéticas - AB2025 DEA.SEE.02 - Transição energética - AB2025	9
DEA-SEE	ASSINATURA BASE DE DADOS ECONÔMICO-SETORIAL	DEA.SEE.01 - Estatísticas e informações energéticas - AB2025 DEA.SEE.02 - Transição energética - AB2025	12
<b>TOTAL</b>	<b>4 contratações</b>		

### III.5 Diretoria de Gestão Corporativa (DGC)

Requisitante	Objeto	Ações Estratégicas	Duração (meses)
DGC-STI	Service Desk - Nova contratação	DGC.STI.01 - Manter ambiente de TI disponível, seguro e resiliente	60
DGC-STI	SOC - Security Operation Center - Nova contratação com ampliação dos serviços	DGC.STI.01 - Manter ambiente de TI disponível, seguro e resiliente	36
DGC-STI	Canal Internet Redundante	DGC.STI.01 - Manter ambiente de TI disponível, seguro e resiliente	36
DGC-STI	Software Teamviewer - suporte remoto	DGC.STI.01 - Manter ambiente de TI disponível, seguro e resiliente	36
DGC-STI	Extensão de Garantia enclosure Dell	DGC.STI.01 - Manter ambiente de TI disponível, seguro e resiliente	36
DGC-STI	Ferramentas Inteligência Artificial	DGC.STI.02 - Promover inovação através da implementação de soluções de IA	12

Requisitante	Objeto	Ações Estratégicas	Duração (meses)
DGC-STI	Consultoria em Soluções de TI	DGC.STI.02 - Promover inovação através da implementação de soluções de IA DGC.STI.04 - Aumentar a entrega de soluções com governança de dados DGC.STI.05 - Consolidação da cultura de ciência de dados DGC.STI.01 - Manter ambiente de TI disponível, seguro e resiliente	12
<b>Total</b>	<b>7 contratações</b>		

## ANEXO IV – CONTRATAÇÕES POR NÍVEL DE PRIORIDADE TOTAL - RUT

O anexo elenca a relação das contratações por área requisitante, conforme o nível de prioridade total - RUT. A classificação do nível de prioridade das contratações, para fins de preenchimento do sistema “VIRTUS”, observou os critérios e pontuações identificados, os quais foram multiplicados para o alcance do resultado final, conforme a seguir:

- i. Relevância: relação entre a contratação e o impacto para as ações da EPE:
  - a. Extremamente relevante: 5 pontos;
  - b. Muito relevante: 4 pontos;
  - c. Relevante: 3 pontos;
  - d. Pouco relevante: 2 pontos;
  - e. Sem relevância: 1 ponto.
  
- ii. Urgência: tempo disponível e necessário para resolver o problema; meses do ano em curso, em observância ao princípio orçamentário da anualidade:
  - a. Precisa de ação imediata: 5 pontos;
  - b. Precisa de ação prioritária: 4 pontos;
  - c. Precisa de ação no menor tempo possível: 3 pontos;
  - d. Pouco urgente: 2 pontos;
  - e. Pode esperar: 1 ponto.
  
- iii. Tendência: potencial de crescimento do problema:
  - a. Vai piorar rapidamente: 5 pontos;
  - b. Vai piorar no curto prazo: 4 pontos;
  - c. Vai piorar: 3 pontos;
  - d. Vai piorar no longo prazo: 2 pontos;
  - e. Nada vai mudar: 1 ponto.

## IV.1 Presidência (PRES)

Requisitante	Objeto	RUT	Duração (meses)
EPE-CONSELHOS	Seguro de Responsabilidade Civil para membros de órgãos de governança estatutários da EPE.	24	12
PRES-PCS	Canal Energia	12	12
PRES-PCS	Clipping e Monitoramento de marca	27	12
PRES-PCS	Renovação da licença ADOBE	64	12
PRES-GAB	Assinatura de periódicos científicos da área de energia (Elsevier)	16	12
EPE-AI	Contratação - Auditoria EFPC Eletros - Plano CV EPE	12	12
PRES-PCS	"Assinatura do Zoom Empresarial – Renovação Contratação de subscrição anual de software de videoconferência denominado Zoom, conforme quadro abaixo: Subscrição anual Zoom Webinar - 01 licença Subscrição anual Zoom Professional - 01 licença"	8	12
PRES-PCS	Monitoramento e prestação de informações do setor de Energia - Petróleo - EPBR	12	12
PRES-PCS	Monitoramento e prestação de informações do setor de Energia e Política - Agência Infra	12	12
PRES-CONJUR	Elaboração de cálculos trabalhistas	18	12
PRES-CGR	Contratação de um profissional para execução das tarefas da ETIR	36	60
PRES-PCS	Assessoria de Comunicação Corporativa (Agencia)	64	12
PRES-GAB	Adesão ao Programa Brasileiro GHG Protocol	1	12
PRES-CIGRAD	Elaboração de material informativo com orientações de Diversidade, Equidade de Gênero e Inclusão	8	3
PRES-PCS	Contratação Revista Coquetel	48	3
PRES-PCS	Aquisição de equipamentos para modernização do estúdio e apoio às transmissões	48	12
PRES-GAB	Consultoria em sustentabilidade empresarial e elaboração de Relatório Integrado	36	12
PRES-GAB	Prestação de serviços de editoração, diagramação e impressão de documentos técnicos elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).	64	12
PRES-GAB	Contratação do acesso ao banco de dados da Rystad	36	12
PRES-GAB	Serviço de avaliação de desempenho dos órgãos de governança da EPE: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal.	48	12
<b>TOTAL</b>	<b>20 contratações</b>	<b>RUT MÉDIO = 29,7</b>	

## IV.2 Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE)

Requisitante	Objeto	RUT	Duração (meses)
DEE-STE	Manutenção do Software CYMCAP	27	12
DEE-SGR	Pesquisa de Preços para Alimentação do Banco de Preços do SISO RH (Orçamentação de Usinas Hidrelétricas)	36	12
DEE-STE	Manutenção do Software PSCAD	27	12
DEE-STE	Manutenção do Software NETPLAN.	27	12
DEE-SGR	Guarda de Testemunhos de Bem Querido	12	60
DEE-SGR	Manutenção do software HOMER	3	12
DEE-GAB	Contratação de serviços de manutenção (atualização) e suporte técnico de módulos executáveis de programas computacionais desenvolvidos pelo Cepel	48	12
DEE-STE	Desenvolvimento de Novos Recursos nos Softwares do CEPEL.	27	6
DEE-STE	Manutenção do Software Power Factory.	27	12
DEE-SGR	Contratação de Serviço de Design e Elaboração de Portal Único de Gestão de Eólicas Offshore	64	18
DEE-SGR	Manutenção do software SDDP/OPTGEN	4	36
<b>TOTAL</b>	<b>11 contratações</b>	<b>RUT MÉDIO = 27,5</b>	

## IV.3 Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG)

Requisitante	Objeto	RUT	Duração (meses)
DPG-SPG	Contratação da manutenção Licença Pipeline Studio	30	12
DPG-SDB	Assinatura Portal Datagro	27	36
DPG-SDB	OGEL	27	36
DPG-SPG	Preston Pipe (Preston Pipe & Tube Report)	45	12
DPG-SPG	FGV Dados Premium	30	12
DPG-SDB	MEES	0	36
DPG-SPG	CSM Upstream_Costs_FACE_S&Pglobal	8	12
DPG-SDB	Assinatura BiodieselBR	27	12
DPG-SDB	Petroleum Economist	27	36
DPG-SDB	Assinatura Portal NovaCana e NovaCanaData	27	12
DPG-SPG	Consultoria de Geologia e Geofísica	36	6
DPG-SDB	Contratação de serviços de consultorias técnicas especializadas na área de estatística	36	12

Requisitante	Objeto	RUT	Duração (meses)
DPG-SDB	Contratação de Ferramenta de avaliação e análise de aspectos logísticos	36	30
DPG-SPG	Consultoria para Estimativa do Aumento do Fator de Recuperação de Campos Brasileiros	27	6
DPG-SPG	Manutenção do Software de Modelagem Geologica 1D	36	2
DPG-SDB	Ecoinvent	18	12
DPG-SPG	CSM Geoscience_S&Pglobal	40	12
DPG-SDB	Informações técnicas de refino	12	12
<b>TOTAL</b>	<b>18 contratações</b>	<b>RUT MÉDIO = 27,2</b>	

#### IV.4 Diretoria de Estudos Econômico-Energético e Ambientais (DEA)

Requisitante	Objeto	RUT	Duração (meses)
DEA-SEE	CONSULTORIA ECONÔMICA	64	12
DEA-SMA	Contratação de suporte técnico, manutenção e atualização das licenças FME	18	12
DEA-SMA	Serviço de Suporte à Base de Dados de Mudanças Climáticas	27	12
DEA-GAB	Manutenção/Hospedagem - Plataforma Brasileira de Hidrogênio	80	12
DEA-SEE	Consultoria "efeito da temperatura no consumo de eletricidade"	36	9
DEA-SEE	ASSINATURA BASE DE DADOS ECONÔMICO-SETORIAL	27	12
<b>TOTAL</b>	<b>6 contratações</b>	<b>RUT MÉDIO = 42,0</b>	

#### IV.5 Diretoria de Gestão Corporativa (DGC)

Requisitante	Objeto	RUT	Duração (meses)
DGC-SGP	Campanhas de vacinação (Gripe, Herpes Zoster e Pneumocócica)	36	6
DGC-SGP	Programa de Estágio	36	12
DGC-SGP	Parecer atuarial previdência complementar	12	12
DGC-SRF	Auditoria Externa	45	60
DGC-SRF	Serviço de execução e consultoria fiscal/tributária	45	12
DGC-SRL	Contratação de 2 (dois) postos de motorista executivo com fornecimento de 1 (um) carro, cartão de abastecimento (combustível) e lavagem, para a Diretoria Executiva.	36	12

Requisitante	Objeto	RUT	Duração (meses)
DGC-SGP	Campanhas de vacinação (Gripe, Herpes Zoster e Pneumocócica)	36	6
DGC-SRL	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de secretariado, nos níveis médio e superior, para o Escritório Central da CONTRATANTE, no Rio de Janeiro.	36	12
DGC-SRL	Facilities (Serviços Gerais)	80	12
DGC-STI	Impressão Corporativa	36	48
DGC-STI	Telefonia Fixa Local e LD	125	12
DGC-STI	ARCGIS	60	12
DGC-STI	Storage Unity - Manutenção	100	12
DGC-STI	Service Desk - Nova contratação	125	60
DGC-SGP	Saúde Ocupacional	80	12
DGC-SRL	Aquisição de certificados digitais A1 e A3 para pessoas físicas e jurídica da EPE.	64	24
DGC-SRL	Contratação de mão de obra de arquivista e apoio de gestão documental	12	12
DGC-SRL	Contratação por Registro de Preço, por demanda, de Eventos Corporativos.	27	12
DGC-SRL	Manutenção dos splits alocados nas salas de rack e CPD.	64	12
DGC-STI	SOC - Security Operation Center - Nova contratação com ampliação dos serviços	125	36
DGC-STI	Fitas de backup	100	12
DGC-STI	Canal Internet Redundante	64	36
DGC-SRF	Teste de Imparment	80	12
DGC-STI	Software Teamviewer - suporte remoto	100	36
DGC-SRL	Aquisição de kit institucional	2	1
DGC-SRL	Manutenção dos equipamentos de controle de acesso e CFTV	12	12
DGC-SGP	Pesquisa Nível Satisfação e Engajamento no Ambiente de Trabalho	36	60
DGC-SRL	Aquisição de Material Hidráulico	27	12
DGC-STI	Extensão de Garantia enclosure Dell	64	36
DGC-STI	Ferramentas Inteligência Artificial	45	12
DGC-SGP	Automatização Avaliação de Desempenho	48	12
DGC-SGP	Prestação de serviços de customização, consultoria e parametrização do sistema RM TOTVS	80	36
DGC-SGP	Tradução Simultânea	27	1
DGC-STI	Consultoria em Soluções de TI	80	12
<b>TOTAL</b>	<b>33 contratações</b>	<b>RUT MÉDIO = 57,8</b>	

## ANEXO V – CONTRATAÇÕES COM ENVOLVIMENTO DA ÁREA DE TI

O anexo relaciona as contratações, divididas por área requisitante, que apresentam implicações com a área de TI. A identificação de uma contratação com aspecto de TI provoca o envolvimento da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (STI), no sentido de avaliar os possíveis impactos da contratação junto ao parque e à infraestrutura computacional da EPE.

### V.1 Presidência (PRES)

Requisitante	Objeto	Duração (meses)
<b>PRES-PCS</b>	Renovação da licença ADOBE	12
<b>PRES-PCS</b>	"Assinatura do Zoom Empresarial – Renovação Contratação de subscrição anual de software de videoconferência denominado Zoom, conforme quadro abaixo: Subscrição anual Zoom Webinar - 01 licença Subscrição anual Zoom Professional - 01 licença"	12
<b>PRES-PCS</b>	Aquisição de equipamentos para modernização do estúdio e apoio às transmissões	12
<b>PRES-GAB</b>	Contratação do acesso ao banco de dados da Rystad	12
<b>TOTAL</b>	<b>4 contratações</b>	

### V.2 Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE)

Requisitante	Objeto	Duração (meses)
<b>DEE-STE</b>	Manutenção do Software CYMCAP	12
<b>DEE-STE</b>	Manutenção do Software PSCAD	12
<b>DEE-STE</b>	Manutenção do Software NETPLAN.	12
<b>DEE-SGR</b>	Manutenção do software HOMER	12
<b>DEE-GAB</b>	Contratação de serviços de manutenção (atualização)e suporte técnico de módulos executáveis de programas computacionais desenvolvidos pelo Cepel	12
<b>DEE-STE</b>	Desenvolvimento de Novos Recursos nos Softwares do CEPEL.	6
<b>DEE-STE</b>	Manutenção do Software Power Factory.	12
<b>DEE-SGR</b>	Contratação de Serviço de Design e Elaboração de Portal Único de Gestão de Eólicas Offshore	18
<b>DEE-SGR</b>	Manutenção do software SDDP/OPTGEN	36
<b>TOTAL</b>	<b>8 contratações</b>	

### V.3 Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG)

Requisitante	Objeto	Duração (meses)
DPG-SPG	Contratação da manutenção Licença Pipeline Studio	12
DPG-SPG	CSM Upstream_Costs_FACE_S&Pglobal	12
DPG-SPG	Manutenção do Software de Modelagem Geologica 1D	2
DPG-SPG	CSM Geoscience_S&Pglobal	12
<b>TOTAL</b>	<b>4 contratações</b>	

### V.4 Diretoria de Estudos Econômico-Energético e Ambientais (DEA)

Requisitante	Objeto	Duração (meses)
DEA-SMA	Contratação de suporte técnico, manutenção e atualização das licenças FME	12
DEA-SMA	Serviço de Suporte à Base de Dados de Mudanças Climáticas	12
DEA-GAB	Manutenção/Hospedagem - Plataforma Brasileira de Hidrogênio	12
<b>TOTAL</b>	<b>3 contratações</b>	

### V.5 Diretoria de Gestão Corporativa (DGC)

Requisitante	Objeto	Duração (meses)
DGC-STI	Impressão Corporativa	48
DGC-STI	ARCGIS	12
DGC-STI	Storage Unity - Manutenção	12
DGC-STI	Service Desk - Nova contratação	60
DGC-SRL	Aquisição de certificados digitais A1 e A3 para pessoas físicas e jurídica da EPE.	24
DGC-STI	SOC - Security Operation Center - Nova contratação com ampliação dos serviços	36
DGC-STI	Fitas de backup	12
DGC-STI	Canal Internet Redundante	36
DGC-STI	Software Teamviewer - suporte remoto	36
DGC-SRL	Manutenção dos equipamentos de controle de acesso e CFTV	12
DGC-STI	Extensão de Garantia enclosure Dell	36

<b>DGC-STI</b>	Ferramentas Inteligência Artificial	12
<b>DGC-SGP</b>	Automatização Avaliação de Desempenho	12
<b>DGC-STI</b>	Consultoria em Soluções de TI	12
<b>TOTAL</b>	<b>14 contratações</b>	

## ANEXO VI – CONTRATAÇÕES INÉDITAS POR ÁREA

O anexo relaciona as contratações, divididas por área requisitante, que nunca foram realizadas na EPE. A identificação de uma contratação com inédita requer o acompanhamento mais efetivo da SRL, da CONJUR, da SRF e da STI, caso necessário, no sentido de avaliar e definir a melhor solução em termos técnico, jurídico e licitatório.

### VI.1 Presidência (PRES)

Requisitante	Objeto	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
<b>PRES-CGR</b>	Contratação de um profissional para execução das tarefas da ETIR	01/03/2026	Nova Contratação	60
<b>PRES-CIGRAD</b>	Elaboração de material informativo com orientações de Diversidade, Equidade de Gênero e Inclusão	01/07/2026	Nova Contratação	3
<b>PRES-GAB</b>	Consultoria em sustentabilidade empresarial e elaboração de Relatório Integrado	01/05/2026	Nova Contratação	12
<b>PRES-GAB</b>	Serviço de avaliação de desempenho dos órgãos de governança da EPE: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal.	01/02/2026	Nova Contratação	12
<b>PRES-PCS</b>	Assessoria de Comunicação Corporativa (Agencia)	01/12/2026	Nova Contratação	12
<b>TOTAL</b>	<b>5 contratações</b>			

### VI.2 Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE)

Requisitante	Objeto	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
<b>DEE-SGR</b>	Contratação de Serviço de Design e Elaboração de Portal Único de Gestão de Eólicas Offshore	01/06/2026	Nova Contratação	18
<b>TOTAL</b>	<b>1 contratações</b>			

### VI.3 Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG)

Requisitante	Objeto	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
<b>DPG-SDB</b>	Contratação de Ferramenta de avaliação e análise de aspectos logísticos	01/08/2026	Nova Contratação	30
<b>DPG-SDB</b>	Informações técnicas de refino	01/08/2026	Nova Contratação	12

Requisitante	Objeto	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
<b>DPG-SPG</b>	Consultoria para Estimativa do Aumento do Fator de Recuperação de Campos Brasileiros	01/04/2026	Nova Contratação	6
<b>TOTAL</b>	<b>3 contratações</b>			

#### VI.4 Diretoria de Estudos Econômico-Energético e Ambientais (DEA)

Requisitante	Objeto	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
<b>DEA-SEE</b>	ASSINATURA BASE DE DADOS ECONÔMICO-SETORIAL	01/05/2026	Nova Contratação	12
<b>DEA-SMA</b>	Serviço de Suporte à Base de Dados de Mudanças Climáticas	01/08/2026	Nova Contratação	12
<b>TOTAL</b>	<b>2 contratações</b>			

#### VI.5 Diretoria de Gestão Corporativa (DGC)

Requisitante	Objeto	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
<b>DGC-SGP</b>	Pesquisa Nível Satisfação e Engajamento no Ambiente de Trabalho	01/03/2026	Nova Contratação	60
<b>DGC-SGP</b>	Automatização Avaliação de Desempenho	01/03/2026	Nova Contratação	12
<b>DGC-SGP</b>	Parecer atuarial previdência complementar	02/04/2026	Nova Contratação	12
<b>DGC-STI</b>	Ferramentas Inteligência Artificial	01/07/2026	Nova Contratação	12
<b>DGC-STI</b>	Consultoria em Soluções de TI	01/06/2026	Nova Contratação	12
<b>TOTAL</b>	<b>4 contratações</b>			

## ANEXO VII – CONTRATAÇÕES POR ALÇADA

O anexo relaciona as contratações por alçada de aprovação para início de contratação, conforme definido no Anexo I do RLC/EPE.

### VII.1 Superintendência

Requisitante	Objeto	Valor Estimado	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
DEA-GAB	Manutenção/Hospedagem - Plataforma Brasileira de Hidrogênio	66.500,00	02/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	12
DEA-SEE	ASSINATURA BASE DE DADOS ECONÔMICO-SETORIAL	200.000,00	02/03/2026	01/05/2026	Nova Contratação	12
DEA-SEE	Consultoria "efeito da temperatura no consumo de eletricidade"	300.000,00	01/01/2026	01/05/2026	Nova Contratação	9
DEA-SEE	CONSULTORIA ECONÔMICA	210.000,00	02/10/2026	01/12/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
DEA-SMA	Serviço de Suporte à Base de Dados de Mudanças Climáticas	300.000,00	03/04/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
DEA-SMA	Contratação de suporte técnico, manutenção e atualização das licenças FME	200.000,00	03/08/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
DEE-SGR	Manutenção do software HOMER	28.000,00	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
DEE-SGR	Guarda de Testemunhos de Bem Querer	41.500,00	03/12/2025	01/02/2026	Nova Contratação	60
DEE-STE	Manutenção do Software CYMCAP	84.700,00	02/04/2026	01/06/2026	Renovação Contratual	12
DEE-STE	Manutenção do Software NETPLAN.	54.450,00	02/04/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12
DEE-STE	Manutenção do Software PSCAD	90.000,00	02/08/2026	01/10/2026	Nova Contratação	12
DGC-SGP	Tradução Simultânea	14.000,00	31/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	1
DGC-SGP	Parecer atuarial previdência complementar	120.000,00	02/04/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12
DGC-SGP	Pesquisa Nível Satisfação e Engajamento no Ambiente de Trabalho	70.000,00	01/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	60
DGC-SRF	Teste de Imparment	30.000,00	02/08/2026	01/10/2026	Nova Contratação	12
DGC-SRL	Contratação de 2 (dois) postos de motorista executivo com fornecimento de 1 (um) carro, cartão de abastecimento (combustível) e lavagem, para a Diretoria Executiva.	276.988,07	04/01/2026	04/04/2026	Nova Contratação	12
DGC-SRL	Aquisição de certificados digitais A1 e A3 para pessoas físicas e jurídica da EPE.N	20.000,00	02/04/2026	01/06/2026	Renovação Contratual com reajuste	24
DGC-SRL	Aquisição de Material Hidráulico	30.000,00	03/07/2026	01/10/2026	Nova Contratação	12
DGC-SRL	Manutenção dos splits alocados nas salas de rack e CPD.	25.000,00	03/08/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
DGC-SRL	Manutenção dos equipamentos de controle de acesso e CFTV	20.000,00	02/04/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12

Requisitante	Objeto	Valor Estimado	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
DGC-SRL	Aquisição de kit institucional	64.000,00	02/10/2026	01/12/2026	Nova Contratação	1
DGC-STI	Fitas de backup	60.000,00	02/06/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
DGC-STI	Ferramentas Inteligência Artificial	250.000,00	02/04/2026	01/07/2026	Nova Contratação	12
DGC-STI	Extensão de Garantia enclosure Dell	280.000,00	03/10/2025	01/01/2026	Nova Contratação	36
DGC-STI	Impressão Corporativa	226.488,00	03/07/2026	01/09/2026	Renovação Contratual com reajuste	48
DGC-STI	Telefonia Fixa Local e LD	15.997,21	02/10/2026	01/12/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
DGC-STI	Storage Unity - Manutenção	37.200,00	02/03/2026	01/05/2026	Nova Contratação	12
DGC-STI	Canal Internet Redundante	122.856,84	02/09/2026	01/11/2026	Renovação Contratual com reajuste	36
DGC-STI	Software Teamviewer - suporte remoto	210.000,00	02/04/2026	01/07/2026	Nova Contratação	36
DPG-SDB	Ecoinvent	60.000,00	02/10/2026	01/12/2026	Nova Contratação	12
DPG-SDB	Contratação de serviços de consultorias técnicas especializadas na área de estatística	50.000,00	02/06/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
DPG-SDB	Assinatura Portal NovaCana e NovaCanaData	35.000,00	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	12
DPG-SDB	OGEL	40.000,00	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	36
DPG-SDB	Assinatura Portal Datagro	150.000,00	02/10/2026	01/12/2026	Nova Contratação	36
DPG-SDB	MEES	100.000,00	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	36
DPG-SDB	Assinatura BiodieselBR	35.000,00	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	12
DPG-SDB	Petroleum Economist	75.000,00	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	36
DPG-SPG	Contratação da manutenção Licença Pipeline Studio	250.000,00	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
DPG-SPG	Manutenção do Software de Modelagem Geologica 1D	50.000,00	02/12/2026	01/02/2026	Nova Contratação	2
DPG-SPG	FGV Dados Premium	96.500,00	02/06/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
DPG-SPG	Preston Pipe (Preston Pipe & Tube Report)	49.771,00	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
EPE-AI	Contratação - Auditoria EFPC Eletros - Plano CV EPE	49.770,00	03/12/2025	01/02/2026	Renovação Contratual	12
EPE-CONSELHOS	Seguro de Responsabilidade Civil para membros de órgãos de governança estatutários da EPE.	220.000,00	02/10/2026	01/12/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
PRES-CGR	Contratação de um profissional para execução das tarefas da ETIR	65.000,00	01/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	60
PRES-CIGRAD	Elaboração de material informativo com orientações de Diversidade, Equidade de Gênero e Inclusão	21.000,00	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	3

Requisitante	Objeto	Valor Estimado	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
PRES-CONJUR	Elaboração de cálculos trabalhistas	24.638,19	03/07/2026	01/09/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
PRES-GAB	Consultoria em sustentabilidade empresarial e elaboração de Relatório Integrado	246.000,00	31/01/2026	01/05/2026	Nova Contratação	12
PRES-GAB	Adesão ao Programa Brasileiro GHG Protocol	22.000,00	31/12/2025	01/03/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
PRES-GAB	Prestação de serviços de editoração, diagramação e impressão de documentos técnicos elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).	30.000,00	02/06/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
PRES-PCS	Monitoramento e prestação de informações do setor de Energia e Política - Agência Infra	19.200,00	02/06/2026	01/08/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
PRES-PCS	"Assinatura do Zoom Empresarial - RenovaçãoContratação de subscrição anual de software de videoconferência denominado Zoom, conforme quadro abaixo:Subscrição anual Zoom Webinar - 01 licençaSubscrição anual Zoom Professional - 01 licença"	25.000,00	03/07/2026	01/09/2026	Nova Contratação	12
PRES-PCS	Renovação da licença ADOBE	25.000,00	02/08/2026	01/10/2026	Nova Contratação	12
PRES-PCS	Monitoramento e prestação de informações do setor de Energia - Petróleo - EPBR	50.000,00	02/08/2026	01/10/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
PRES-PCS	Contratação Revista Coquetel	60.000,00	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	3
PRES-PCS	Aquisição de equipamentos para modernização do estúdio e apoio às transmissões	30.000,00	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	12
PRES-PCS	Canal Energia	126.000,00	02/04/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12
PRES-PCS	Clipping e Monitoramento de marca	60.000,00	02/08/2026	01/10/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
<b>TOTAL</b>	<b>58 contratações</b>					

## VII.2 Diretor/Presidente

Requisitante	Objeto	Valor Estimado	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
DEE-GAB	Contratação de serviços de manutenção (atualização)e suporte técnico de módulos executáveis de programas computacionais desenvolvidos pelo Cepel	490.000,00	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	12
DEE-SGR	Contratação de Serviço de Design e Elaboração de Portal Único de Gestão de Eólicas Offshore	2.000.000,00	03/03/2026	01/06/2026	Nova Contratação	18
DEE-SGR	Pesquisa de Preços para Alimentação do Banco de Preços do SISORH (Orçamentação de Usinas Hidrelétricas)	380.000,00	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	12
DEE-SGR	Manutenção do software SDDP/OPTGEN	583.200,00	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	36
DEE-STE	Manutenção do Software Power Factory.	423.500,00	02/04/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12
DEE-STE	Desenvolvimento de Novos Recursos nos Softwares do CEPEL.	800.000,00	02/05/2026	01/07/2026	Nova Contratação	6
DGC-SGP	Campanhas de vacinação (Gripe, Herpes Zoster e Pneumocócica)	670.000,00	01/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	6
DGC-SGP	Saúde Ocupacional	421.293,00	31/01/2026	01/05/2026	Nova Contratação	12
DGC-SGP	Prestação de serviços de customização, consultoria e parametrização do sistema RM TOTVS	1.500.056,88	02/11/2025	01/01/2026	Nova Contratação	36
DGC-SGP	Automatização Avaliação de Desempenho	500.000,00	31/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	12
DGC-SGP	Programa de Estágio	1.884.739,20	01/12/2025	01/03/2026	Nova Contratação	12
DGC-SRF	Serviço de execução e consultoria fiscal/tributária	350.000,00	03/05/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
DGC-SRL	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de secretariado, nos níveis médio e superior, para o Escritório Central da CONTRATANTE, no Rio de Janeiro.	2.500.000,00	03/06/2026	01/09/2026	Nova Contratação	12
DGC-SRL	Contratação de mão de obra de arquivista e apoio de gestão documental	456.728,36	02/04/2026	01/06/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
DGC-SRL	Facilities (Serviços Gerais)	2.000.000,00	03/05/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
DGC-STI	Consultoria em Soluções de TI	430.000,00	03/03/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12
DGC-STI	ARCGIS	600.000,00	02/04/2026	01/06/2026	Nova Contratação	12
DPG-SDB	Informações técnicas de refino	500.000,00	02/06/2026	01/08/2026	Nova Contratação	12
DPG-SDB	Contratação de Ferramenta de avaliação e análise de aspectos logísticos	500.000,00	03/04/2026	01/08/2026	Nova Contratação	30
DPG-SPG	Consultoria para Estimativa do Aumento do Fator de Recuperação de Campos Brasileiros	400.000,00	02/12/2025	01/04/2026	Nova Contratação	6

Requisitante	Objeto	Valor Estimado	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
DPG-SPG	CSM Geoscience_S&Pglobal	1.700.000,00	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
DPG-SPG	CSM Upstream_Costs_FACE_S&Pglobal	1.300.000,00	03/07/2026	01/09/2026	Nova Contratação	12
DPG-SPG	Consultoria de Geologia e Geofísica	500.000,00	31/01/2026	01/04/2026	Nova Contratação	6
PRES-GAB	Serviço de avaliação de desempenho dos órgãos de governança da EPE: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal.	411.700,00	03/11/2025	01/02/2026	Nova Contratação	12
PRES-GAB	Contratação do acesso ao banco de dados da Rystad	972.000,00	02/09/2026	01/11/2026	Nova Contratação	12
PRES-GAB	Assinatura de periódicos científicos da área de energia (Elsevier)	850.000,00	03/07/2026	01/09/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
PRES-PCS	Assessoria de Comunicação Corporativa (Agencia)	1.000.000,00	02/09/2026	01/12/2026	Nova Contratação	12
<b>TOTAL</b>	<b>27 contratações</b>					

### VII.3 Diretoria Executiva

Requisitante	Objeto	Valor Estimado	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
DGC-SRL	Contratação por Registro de Preço, por demanda, de Eventos Corporativos.	3.544.704,92	02/04/2026	01/06/2026	Renovação Contratual com reajuste	12
DGC-STI	Service Desk - Nova contratação	4.200.000,00	03/03/2026	01/06/2026	Nova Contratação	60
DGC-STI	SOC - Security Operation Center - Nova contratação com ampliação dos serviços	2.490.000,00	03/08/2026	01/11/2026	Nova Contratação	36
<b>TOTAL</b>	<b>3 contratações</b>					

### VII.3 Conselho de Administração

Requisitante	Objeto	Valor Estimado	Prazo Abertura Processo	Início Previsto	Ação Contratual	Duração (meses)
DGC-SRF	Auditoria Externa*	226.567,15	01/01/2026	01/04/2026	Nova Contratação	60
<b>TOTAL</b>	<b>1 contratações</b>					

\*Conforme estabelece o inciso X, artigo 48 do Estatuto Social da EPE

## ANEXO XI - CALENDÁRIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS INDICANDO O INÍCIO DAS CONTRATAÇÕES

O presente anexo mostra a distribuição das contratações por mês no ano, considerando a data da assinatura do contrato. O calendário de início dos contratos permite a melhor eficiência e eficácia da alocação dos recursos da SRL e das áreas demais envolvidas, permitindo o cumprimento dos prazos demandados.

