

## TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº CT-EPE-020/2021

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, sala 744, Brasília/ DF, CEP 70.065-900 e Escritório Central na Praça Pio X, nº 54, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20091-040, inscrito no CNPJ sob o nº 06.977.747/0002-61, neste ato representada pelas autoridades ao final identificadas e qualificadas, conforme Portaria EPE/PR nº 7, de 20 de abril de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 25/04/2023, Seção 1, pág. 121, doravante designada **CONTRATANTE**; e **WAYCARBON SOLUÇÕES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBONO LTDA**, com Sede em Rua Paraíba, 1.000, 7º andar, Savassi, Belo Horizonte – MG – CEP 30130-145, inscrita no CNPJ 08.294.685/0001-38, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(s) dirigente(s) ao final identificados, conforme processo administrativo nº 48002.900711/2023-97, têm entre si ajustado o presente Termo Aditivo, mediante às seguintes cláusulas e condições, e considerando que:

- a) Em Reunião no dia 08/05/2023 a CONTRATADA apresentou a análise preliminar sobre o Parecer Técnico BMC-D-60-600.0009-PT, encaminhado pela CONTRATANTE em 04/05/2023;
- b) A equipe técnica da CONTRATADA relatou os entendimentos sobre o parecer e indicou a necessidade de prorrogação da entrega da versão R0B, tendo em vista a complexidade do trabalho para atendimento ao parecer e ajustes finais do projeto;
- c) Em 12/05/2023 a CONTRATADA encaminhou o Ofício n. 07/2023/EPENE21A com a solicitação de extensão do prazo para o protocolo da revisão do Produto 5 (R0B) em 46 (quarenta e seis) dias corridos. Essa solicitação altera a entrega da revisão do dia 18/05/2023 para 03/07/2023. No referido ofício a CONTRATADA apresentou a seguinte justificativa e cronograma:

*“A razão principal para esta solicitação é o elevado esforço, em termos de horas trabalhadas, necessário para a complementação/revisão do produto, visando atender aos comentários indicados no Parecer Técnico de Documento de Projeto (BMC-D-60-600.0009-PT) e no Termo de Recebimento com Restrições (BMC-D-60-600.0005-TRR).”*

...”

### Cronograma desenvolvimento das atividades

Atividade	Data de entrega
Correções e ajustes do parecer técnico BMC-D-60-600.0009-PT	23/06/2023
Adequação do Pacote referente aos cálculos para gerar os indicadores a partir dos dados brutos	23/06/2023
Elaboração de anexo técnico com comentários e justificativas	30/06/2023
Entrega Final	03/07/2023

- d) Em 29/5/2023 foi realizada reunião entre as PARTES com o objetivo de avaliar a evolução do desenvolvimento da revisão R0B do Produto 5 com relação ao Parecer Técnico BMC-D-60-600.0009-PT e discutir prazo e demais aspectos de entrega dessa revisão;
- e) A CONTRATADA demonstrou que havia avançado no desenvolvimento da revisão R0B, resolvendo cerca de 80% dos itens classificados como “correção”. Adicionalmente, iniciou-se a construção do pacote de cálculos que o referido Parecer identificou como ausente na versão R0A;



Empresa de Pesquisa Energética

- f) Dada a característica inovadora do Projeto e em conformidade com as orientações da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações (STI) da CONTRATANTE, ficou acordado com a CONTRATADA que a versão R0B do Produto 5 será apresentada em 3 etapas parciais, considerando os itens abaixo:
- (i) A extensão de 46 (quarenta e seis) dias solicitada pela CONTRATADA para conclusão da versão R0B do Produto 5;
  - (ii) O prazo de 32 (trinta e dois) dias requerido pela STI da CONTRATANTE para análises e validações das etapas de entregas; e
  - (iii) O prazo necessário para demais trâmites requeridos para análise e ateste final da fiscalização da CONTRATANTE e para procedimentos necessários ao encerramento do CT-EPE-020/2021.
- g) O novo prazo de entrega da versão R0B do Produto 5 será estabelecido como 04/08/2023 e os novos prazos de execução e de vigência contratual deverão ser estendidos de 24/03/2023 para 09/10/2023 e de 23/06/2023 para 08/11/2023, respectivamente.
- h) A fiscalização do contrato entende ser procedente a solicitação da CONTRATADA referente à extensão do prazo de entrega da versão R0B do Produto 5.
- i) Em 02/06/2023 foi encaminhado à CONTRATADA o Ofício n. 0350/2023/SMA/DEA/EPE, solicitando manifestação de concordância na prorrogação do contrato;
- j) A CONTRATADA manifestou a concordância na prorrogação, por meio do Ofício n. 08/2023/EPENE21A, datado de 06/06/2023;
- k) A presente prorrogação de prazo não ensejará quaisquer alterações no valor contratual.
- l) Há previsão contratual para prorrogação, expressa na Cláusula Terceira do CT-EPE-020/2021.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1. O objeto deste Termo Aditivo nº 2 é a prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato nº CT-EPE-020/2021, conforme descrito:

1.1.1. O vencimento do prazo de execução do contrato passa de 24/03/2023 para **09/10/2023**; e

1.1.2. O vencimento do prazo de vigência do contrato passa de 23/06/2023 para **08/11/2023**.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

2.1 A CONTRATADA deverá promover a atualização da garantia contratual, consoante a prorrogação de prazo de vigência ajustada por meio deste presente Aditivo, nos termos da **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** do Contrato.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA**



Empresa de Pesquisa Energética

3.1 Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato que não conflitem com o presente Termo Aditivo.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento de forma digital, ou no caso manual em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

*Assinatura digital*  
**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE**

*Assinatura digital*  
**WAYCARBON SOLUÇÕES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBONO LTDA**

Testemunhas: *Assinatura digital*

## CT-EPE-020-2021 - ADT2.pdf

Documento número #97421fef-b2e1-4e83-a5cf-75e243a7d289

Hash do documento original (SHA256): 0d7fc2a70dd7c0c382dc63dbb6059d1e816384dc2e8f5880fc7a49071d3d0bae

Hash do PADES (SHA256): c4f84afe6f158d4445efa0382272d5bb1c8ccdcaa06ca9e0f546846dd47f5c98

## Assinaturas

4 assinaturas digitais e 2 assinaturas eletrônicas

-  **Felipe Ribeiro Bittencourt**  
CPF: 054.385.576-75  
Assinou como parte em 21 jun 2023 às 13:45:14  
Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 01 mai 2024
-  **Henrique de Almeida Pereira**  
CPF: 050.238.646-00  
Assinou como parte em 22 jun 2023 às 08:33:24  
Emitido por AC INFOCO DIGITAL v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 27 abr 2025
-  **Luisa Valentim Barros**  
CPF: 051.637.696-93  
Assinou como testemunha em 21 jun 2023 às 14:28:02
-  **Giovani Vitória Machado**  
CPF: 010.229.197-76  
Assinou como parte em 22 jun 2023 às 13:41:04  
Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 18 set 2023
-  **Angela Regina Livino de Carvalho**  
Assinou como parte em 22 jun 2023 às 14:30:45
-  **Leonardho Justino dos Santos Braga de Lucena**  
CPF: 121.156.037-61  
Assinou como testemunha em 22 jun 2023 às 14:59:00  
Emitido por AC Instituto Fenacon RFB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 11 ago 2024

## Log

- 21 jun 2023, 10:34:09 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 criou este documento número 97421fef-b2e1-4e83-a5cf-75e243a7d289. Data limite para assinatura do documento: 23 de junho de 2023 (23:59). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 jun 2023, 10:34:10 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: felipe.bittencourt@waycarbon.com para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Felipe Ribeiro Bittencourt e CPF 054.385.576-75.
- 21 jun 2023, 10:34:10 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: henrique.pereira@waycarbon.com para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Henrique de Almeida Pereira e CPF 050.238.646-00.
- 21 jun 2023, 10:34:10 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: luisa.valentim@waycarbon.com para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luisa Valentim Barros e CPF 051.637.696-93.
- 21 jun 2023, 10:34:10 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: giovani.machado@epe.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Giovani Vitória Machado e CPF 010.229.197-76.
- 21 jun 2023, 10:34:10 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: angela.livino@epe.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Angela Regina Livino de Carvalho.
- 21 jun 2023, 10:34:11 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: leonardho.lucena@epe.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leonardho Justino dos Santos Braga de Lucena e CPF 121.156.037-61.
- 21 jun 2023, 13:45:14 Felipe Ribeiro Bittencourt assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 054.385.576-75. IP: 179.180.227.97. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.8802 e longitude -43.9123. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.521.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 jun 2023, 14:28:02 Luisa Valentim Barros assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail luisa.valentim@waycarbon.com. CPF informado: 051.637.696-93. IP: 187.51.17.41. Componente de assinatura versão 1.522.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 
- 22 jun 2023, 08:33:24 Henrique de Almeida Pereira assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 050.238.646-00. IP: 179.189.236.194. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9352234 e longitude -43.9244087. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.523.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 jun 2023, 13:41:04 Giovani Vitória Machado assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 010.229.197-76. IP: 179.242.225.6. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5490470577414 e longitude -46.73268807658016. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.524.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 jun 2023, 14:30:45 Angela Regina Livino de Carvalho assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail angela.livino@epe.gov.br. IP: 200.172.63.68. Componente de assinatura versão 1.524.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 jun 2023, 14:59:01 Leonardho Justino dos Santos Braga de Lucena assinou como testemunha. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 121.156.037-61. IP: 177.47.116.40. Componente de assinatura versão 1.524.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 jun 2023, 15:12:49 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número 97421fef-b2e1-4e83-a5cf-75e243a7d289.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 97421fef-b2e1-4e83-a5cf-75e243a7d289, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).