

Nº	Região/Atividade	Estudo/Atividade	Cronograma original (jan/21)		Cronograma atualizado (31/03/21) (**)		Status
			Início	Término	Início	Término	
1A	Todas regiões	Diagnóstico das condições de atendimento aos subsistemas regionais (ref. PDE 2030)	JAN/2021	MAR/2021	JAN/2021	ABR/2021	Em andamento
1B	Todas regiões	Diagnóstico das condições de atendimento aos sistemas regionais (ref. PDE 2031)	OUT/2021	DEZ/2021	OUT/2021	DEZ/2021	Previsto
2	N	Suprimento às regiões de Açailândia (MA), Buriticupu (MA), Vitorino Freire (MA), e Dom Eliseu (PA)	Em andamento	MAR/2021	Em andamento	ABR/2021	Em andamento
3	N	Atendimento ao Estado do Maranhão: Região Noroeste	Em andamento	MAI/2021	Em andamento	MAI/2021	Em andamento
4	N	Solução estrutural para o atendimento à região de Macapá	Em andamento	ABR/JUN/2021	Em andamento	ABR/JUN/2021	Em andamento
5	N	Solução estrutural para o atendimento ao subsistema Manaus	JUL/2021	JUN/2022	JUL/2021	JUN/2022	Previsto
6	NE	Atendimento à região oeste do estado da Bahia (MA-TO-PI-BA)	Em andamento	MAR/2021	Em andamento	AGO/2021	Em andamento
7	NE	Atendimento aos sertões de Pernambuco e da Paraíba	Em andamento	MAR/2021	Em andamento	AGO/2021	Em andamento
8	NE	Atendimento às regiões de Paulistana e São João do Piauí	Em andamento	JUL/2021	Em andamento	JUL/2021	Em andamento
9	Interligações	Expansão das interligações regionais – Parte I - Diagnóstico	JAN/2021	MAI/2021	JAN/2021	MAI/2021	Em andamento
10	Interligações	Expansão das interligações regionais – Parte II- Análise de alternativas	JUN/2021	MAI/2022	JUN/2021	FEV/2022	Previsto
11	SP	Reforço do sistema da região central da cidade de São Paulo	Em andamento	DEZ/2021	Em andamento	DEZ/2021	Em andamento
12	SP	Atendimento à região de Jaú	Em andamento	JUL/2021	Em andamento	JUL/2021	Em andamento
13	SP	Reforço do sistema de 88kV na região de Guarulhos	Em andamento	JUL/2021	Em andamento	JUL/2021	Em andamento
14	SE	Soluções para contornar os elevados níveis de curto-circuito na área do Rio de Janeiro	Em andamento	MAR/2021	Em andamento	MAI/2021	Em andamento
15	SE	Atendimento à região norte do estado do Espírito Santo	Em andamento	FEV/2021	Em andamento	ABR/2021	Em andamento
16	SE	Atendimento à região sudoeste de Minas Gerais	JUN/2021	DEZ/2021	JUN/2021	DEZ/2021	Previsto
17	CO	Atendimento à região de Goiânia	JAN/2021	JUN/2021	ABR/2021	OUT/2021	Previsto
18	AC/RO	Atendimento à região leste de Rondônia	JAN/2021	JUN/2021	JAN/2021	JUN/2021	Em andamento
19	S	Atendimento à região oeste e sudoeste do Paraná	Em andamento	ABR/2021	Em andamento	JUN/2021	Em andamento
20	S	Atendimento à região central do Rio Grande do Sul	MAI/2021	DEZ/2021	*	*	A reprogramar
21	S	Atendimento ao potencial de geração na região de Mimoso (MS)	JAN/2021	JUL/2021	Em andamento	JUL/2021	Em andamento
22	S	Atendimento às regiões de Biguaçu e Palhoça (SC)	AGO/2021	MAR/2022	MAI/2021	DEZ/2021	Previsto
23A	Todas regiões	Relatório do PET/PELP - 1	JAN/2021	ABR/2021	JAN/2021	ABR/2021	Previsto
23B	Todas regiões	Relatório do PET/PELP - 2	JUL/2021	OUT/2021	JUL/2021	OUT/2021	Previsto
24	Todas regiões	Atualização das bases de dados para os estudos de expansão da transmissão	JUL/2021	OUT/2021	JAN/2021	OUT/2021	Em andamento

* Estudo com prioridade em reavaliação quanto à sua necessidade em 2021.

** A finalização do estudo 1A, prevista para meados de abril, e as reuniões dos GETs a serem realizadas no segundo trimestre/2021 subsidiarão uma atualização mais efetiva da programação dos estudos.