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TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº CT-EPE-035/2021 

 

 

 

A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE, com Sede na Esplanada dos Ministérios 

Bloco "U" Sala 744 – CEP 70.065-900, Brasília, DF e Escritório Central na Praça Pio X, nº 54, 

Edifício Marques dos Reis, 5º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.091-040, inscrita 

no CNPJ sob o nº 06.977.747/0002-61, neste ato representada pelas autoridades ao final 

identificadas e qualificadas, conforme Estatuto Social da EPE e Portaria EPE/PR nº 7, de 20 

de abril de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 25/04/2023, Seção 1, pág. 121, 

doravante designada CONTRATANTE, e STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA., com 

sede na Rua Euzébio da Motta, 450, Juvevê, Curitiba/PR, CEP 80.530-260, inscrita no CNPJ 

sob o 81.188.542/0001-31, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 

pelo(s) signatário(s) ao final identificado(s) e qualificado(s), e considerando que: 

 

a) Ocorreu a suspensão contratual do CT-EPE-035/2021 pelo período de 27/01/2023 a 

27/04/2023, abrangendo, inclusive o procedimento administrativo de avaliação do produto 

denominado “Primeiro relatório parcial – pesquisa econômica”, que ficaria suspenso até o 

deslinde da presente questão, desobrigando a CONTRATANTE de efetivar o pagamento 

referente ao referido produto, a fim de que a adequação técnica do método estatístico 

aplicado na reamostragem empregado na pesquisa econômica pela CONTRATADA 

pudesse ser validada por Parecer Técnico independente; 

b) Durante o referido período de suspensão do Contrato, a CONTRATANTE procedeu com o 

processo de contratação de um parecer técnico independente sobre a propriedade do 

método de reamostragem estatística aplicado aos dados amostrais da pesquisa realizada 

no âmbito do Contrato CT-EPE-035/2021, e sobre a adequabilidade do método de 

estimação estatística empregado no 1º Relatório Parcial do mesmo Contrato, buscando-

se, com essa contratação, um parecer sobre a propriedade e aplicabilidade de ambos os 

métodos e a avaliação da representatividade estatística da amostra aplicada ao caso 

concreto; 

c) Consequentemente, para obtenção do referido Parecer Técnico, foi celebrado em 

14/03/2023 o CT-EPE-006/2023 com a empresa Narcisa Santos Consultoria, Projetos e 

Cursos LTDA, sendo que o Parecer resultante da referida contratação foi aprovado pela 

CONTRATANTE em dia 20/04/2023; 

d) Nessa data a CONTRATANTE apresentou o resumo do relatório com o Parecer Técnico 

para a CONTRATADA, mostrando à mesma que os resultados do parecer apontaram 

tamanho mínimo da amostra de 2.925 empresas consumidoras de lenha/carvão vegetal, 

ficando acordado entre as PARTES o retorno às atividades contratuais em 27/04/2023; 

e) Em 28/04/2023, a CONTRATADA manifestou o entendimento referente à nova meta para 

a Fase de Pesquisa envolvendo 2.925 empresas como a quantidade de amostras 

necessárias nessa Fase, para a obtenção dos resultados previstos no Termo de Referência 

do Contrato CT-EPE-035/2021 com nível de confiança de 90% e erro de 10%, tendo a 

CONTRATANTE, em resposta à manifestação da CONTRATADA, solicitado  
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esclarecimentos e detalhamento preliminar de pontos necessários para o processo de novo 

aditamento ao Contrato CT-EPE-035/2021,  

f) Em 17/05/2023, a CONTRATADA encaminhou à CONTRATANTE o Plano de Trabalho 

Complementar, onde são respondidos todos os esclarecimentos solicitados pela 

CONTRATANTE, a qual aceitou os esclarecimentos descritos no Plano de Trabalho 

Complementar apresentado pela CONTRATADA, a fim de buscar todas as vias para 

atingimento do objetivo do Contrato CT-EPE-035/2021. 

g) A CONTRATADA concordou também de que o Termo de Referência anexo ao Contrato 

CT-EPE-035/2021 deverá ser alterado, passando a estabelecer um tamanho mínimo da 

amostra de 2.925 empresas, conforme a estratificação apontada pelo Parecer Técnico 

Estatístico apresentado, resultante do CT-EPE-006/2023; 

h) A CONTRATADA manifestou sua concordância na prorrogação, nas mesmas bases 

financeiras vigentes, sem alteração do valor contratual, através do referido Plano de 

Trabalho Complementar, além de concordar que o prazo de vigência contratual poderia 

findar em 31/05/2024, conforme sugerido pela CONTRATANTE;  

i) Há interesse da CONTRATANTE na prorrogação da execução e vigência do Contrato; 

j) Em virtude da necessidade de obtenção do produto final pela CONTRATANTE justifica-se 

a vantajosidade do ajuste de cronograma; 

k)  Não será necessário recurso orçamentário adicional para atender a prorrogação; 

l)  O Contrato em tela contempla a possibilidade de prorrogação do seu prazo de execução 

e vigência; e 

m)  A partir do monitoramento das atividades, realizado em reuniões periódicas de 

acompanhamento, conclui-se que as obrigações da CONTRATADA estão sendo 

cumpridas e que a mesma permanece habilitada para execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

 

1. O objeto deste Termo Aditivo nº 02 é prorrogação do prazo de execução e vigência 

do Contrato CT-EPE-035/2021 para 31/03/2024 e 31/05/2024, respectivamente, e da 

extensão do prazo de entrega dos produtos abaixo relacionados, mantidas as condições 

financeiras e de escopo dos serviços contratados. 

 

2.  Os prazos limites para apresentação e entrega dos produtos resultantes das 

atividades contratadas deveram obedecer ao cronograma abaixo, tendo por referência a data 

de autorização para início das atividades: 

 

jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24

Plano de trabalho  X

Banco de dados X

Reunião de acompanhamento  X X X X

Primeiro relatório parcial - pesquisa 

econômica 
 X

Reunião de acompanhamento  X

Segundo relatório parcial - pesquisa 

econômica 
 X

Reunião de acompanhamento  X

Relatório de apresentação e análise 

dos resultados da pesquisa 

econômica 

 X

Reunião de acompanhamento  X

Relatório final da pesquisa  X

SUSPENSÃO ADITAMENTO

Produto
Mês
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3.  Com isso, o cronograma de execução do Contrato será alterado conforme abaixo: 

 

a) P03 – 1º Relatório Parcial: até 20/Set/2023; 
 

b) P04 – 2º Relatório Parcial: até 20/Dez/2023; 
 

c) P05 – Relatório Análise Resultados: 30/Jan/2024; e 
 

d) P06 – Relatório Final: 29/Fev/2024. 

4. Os eventos que implicam em pagamento estão assinalados e correspondem ao 
cronograma de pagamentos, sendo que o de março de 2022 já se encontra liquidado. 

 
 

5. O valor das parcelas de faturamento corresponderá aos seguintes percentuais 

aplicáveis sobre o valor total do Contrato, vinculados à aprovação dos produtos definidos, a 

saber: 

Produto Valor (%) Mês 

Plano de trabalho 0 - 

Banco de dados 15 liquidado 

Primeiro relatório parcial - pesquisa econômica 15 09/2023 

Segundo relatório parcial - pesquisa econômica 15 12/2023 

Relatório de apresentação e análise dos resultados da pesquisa 
econômica 

15 01/2024 

Relatório final da pesquisa 40 02/2024 

Total 100  

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

2. Em razão da prorrogação e alteração ora ajustada, o subitem 1.1.1. da CLÁUSULA 

PRIMEIRA e o subitem 8.1 da CLÁUSULA OITAVA passam a ter a seguinte redação: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

(...) 

 

1.1.1. O plano amostral da pesquisa nacional deverá ser realizado 

para uma amostra cujo tamanho será determinado conforme indicado 

no Parecer Técnico estatístico do Contrato CT-EPE-006/2023 e 

acordado junto à CONTRATADA, conforme consta no Plano de 
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Trabalho Complementar encaminhado pela mesma e ratificado pelo 

Ofício E0056/23 no dia 17/05/2023, que integra o presente Contrato 

independentemente de transcrição. 

 

.......... 

 

CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS 

PRODUTOS E CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 

 
8.1. Cada documento produto será emitido inicialmente em caráter 

“preliminar”, tendo a CONTRATANTE um período de 15 (quinze) dias 

corridos após seu recebimento para apresentação de comentários 

devidamente fundamentados. A CONTRATADA terá, então, outros 15 

(quinze) dias corridos para atendimento dos comentários. A avaliação 

subsequente por parte da CONTRATANTE deverá ocorrer novamente 

dentro de 15 (quinze) dias corridos. Se atendidos os comentários, será 

procedida a aprovação do documento que passará a ter caráter 

“aprovado”. 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato que não conflitem com 

o presente Termo Aditivo. 

 

E, por se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento de forma digital, ou 

no caso manual em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

Rio de Janeiro,          de                      de 2023. 

 

 
 
____________________________                    _____________________________ 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE 
 

 
 

_______________________________________________ 
STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA 

 
Testemunhas:  
 
_________________________              _________________________ 
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Assinaturas

Ivan Tomaselli

CPF: 158.166.649-72

Assinou como parte em 14 jul 2023 às 08:41:14

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 11 set 2023

Janon de Meirelles Siqueira

CPF: 053.944.049-33

Assinou como testemunha em 13 jul 2023 às 11:27:23

Emitido por AC OAB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 10 jan 2025

Giovani Vitória Machado

CPF: 010.229.197-76

Assinou como parte em 14 jul 2023 às 08:47:20

Emitido por AC Instituto Fenacon RFB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 25 jun 2026

Angela Regina Livino de Carvalho

CPF: 029.716.487-29

Assinou como parte em 14 jul 2023 às 09:59:23

Emitido por Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 09 jun 2024

Leonardho Justino dos Santos Braga de Lucena

CPF: 121.156.037-61

Assinou como testemunha em 14 jul 2023 às 10:57:23

Emitido por AC Instituto Fenacon RFB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 11 ago 2024
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13 jul 2023, 11:16:20 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

itomaselli@stcp.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação:

Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Ivan Tomaselli  e CPF 158.166.649-72.

13 jul 2023, 11:16:20 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

jmsiqueira@stcp.com.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Janon de Meirelles Siqueira  e CPF

053.944.049-33.

13 jul 2023, 11:16:20 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

giovani.machado@epe.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Giovani Vitória Machado e CPF

010.229.197-76.

13 jul 2023, 11:16:20 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

angela.livino@epe.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação:

Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Angela Regina Livino de Carvalho e CPF 029.716.487-29.

13 jul 2023, 11:16:20 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

leonardho.lucena@epe.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Leonardho Justino dos Santos Braga de

Lucena e CPF 121.156.037-61.

13 jul 2023, 11:27:23 Janon de Meirelles Siqueira  assinou como testemunha. Pontos de autenticação: certificado

digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 053.944.049-33. IP: 187.32.16.93. Componente de

assinatura versão 1.541.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 jul 2023, 08:41:14 Ivan Tomaselli  assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf.

CPF informado: 158.166.649-72. IP: 187.32.16.93. Localização compartilhada pelo dispositivo

eletrônico: latitude -25.4217835 e longitude -49.2644122. URL para abrir a localização no mapa:

https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.543.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

14 jul 2023, 08:47:21 Giovani Vitória Machado assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3

e-cpf. CPF informado: 010.229.197-76. IP: 177.47.116.40. Localização compartilhada pelo

dispositivo eletrônico: latitude -22.9076 e longitude -43.1822. URL para abrir a localização no

mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.543.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 jul 2023, 09:59:23 Angela Regina Livino de Carvalho assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado

digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 029.716.487-29. IP: 189.40.67.79. Componente de

assinatura versão 1.543.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 jul 2023, 10:57:23 Leonardho Justino dos Santos Braga de Lucena assinou como testemunha. Pontos de

autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 121.156.037-61. IP: 177.47.116.40.

Componente de assinatura versão 1.543.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 jul 2023, 11:03:51 Operador com email luana.salaroli@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o

documento número 97ebfe43-4cda-43e8-8dfb-aee43c67cb0e.
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