

## TERMO ADITIVO Nº 1 AO CT.EPE.039/2022

### TERMO ADITIVO Nº 1 AO CT.EPE.039/2022 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE E A AC ARQUITETURA CONSULTORIA.

**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, sala 744, Brasília/ DF, CEP 70.065-900 e Escritório Central na Praça Pio X, nº 54, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20091-040, inscrito no CNPJ sob o nº 06.977.747/0002-61, neste ato representada pelas autoridades ao final identificadas e qualificadas, conforme Portaria EPE/PR Nº 4, de 6 de dezembro de 2021, publicada no D.O.U em 7/12/2021, Seção 2, pág.37, doravante designada **CONTRATANTE**; e **AC ARQUITETURA CONSULTORIA**, sociedade simples pura, com domicílio na Rua Dois de Dezembro, n. 38, l. 501, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22220-040, inscrita no CNPJ sob o nº 02.939.151/0001-35, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(s) dirigente(s) ao final identificados, conforme processo administrativo nº 48002.900130/2023-55, e considerando que:

- a) Em dezembro de 2022, foi concluída a primeira etapa da prestação do serviço, cujo marco foi a entrega das plantas de arquitetura e respectiva planilha de itens da obra, contendo todo o detalhamento do projeto. A segunda etapa (da fiscalização), seria executada concomitantemente à execução da reforma, a qual deveria ser contratada por meio de processo licitatório;
- b) Após reuniões realizadas internamente pela **CONTRATANTE**, nos dias 6 e 18 de janeiro, constatou-se a necessidade de ampliar os estudos preliminares sobre soluções alternativas à ampliação física do CPD, sendo necessária a realização de consultas ao mercado para essa avaliação;
- c) A primeira etapa do contrato forneceu dados, tais como complexidade da reforma, equipamentos necessários e custos, que fomentaram uma nova rodada de estudos preliminares e comparativos;
- d) Tais estudos que serão conduzidos pela equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da **CONTRATANTE** demandarão tempo de análise e validação que consumiria o prazo de vigência e execução do CT-EPE-039/2022, cujo encerramento se dará em 12/06/2023;
- e) A conclusão do estudo preliminar poderá determinar a descontinuidade do projeto de ampliação do CPD, abrangida pelo CT-EPE-039/2022. Diante de tal incerteza torna-se oportuna a suspensão em lugar de uma simples prorrogação de prazo;
- f) A suspensão dos prazos de vigência e execução contratuais visa promover uma



Empresa de Pesquisa Energética

pausa temporária na relação contratual, não configurando inadimplemento de nenhuma das partes envolvidas;

- g) Foi proposta a suspensão contratual pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias, podendo a relação contratual ser retomada a qualquer tempo antes deste prazo;
- h) Há interesse da **CONTRATANTE** na suspensão da vigência do Contrato;
- i) A **CONTRATADA** manifestou a concordância na suspensão contratual, por meio de mensagem eletrônica em 31/01/2023.
- j) A suspensão contratual ora acordada encontra respaldo nos art. 83 e 88 do Regulamento de Licitações e Contratos da EPE (RLC/EPE).

As **PARTES** resolvem firmar o presente Termo Aditivo nº 1, fazendo-o pelas cláusulas seguintes.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CT-EPE-039/2022**

1.1. Por força deste Termo Aditivo nº 1, as **PARTES** acordam com a suspensão do Contrato CT-EPE-039/2022, pelo prazo de até **120 (cento e vinte) dias**, contados a partir da data de sua assinatura.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1. Em razão da suspensão contratual ora ajustada, prorroga-se a vigência do Contrato CT-EPE-039/2022 pelo período equivalente ao que perdurar a suspensão, o qual será registrado por meio de apostilamento.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - RETORNO ÀS ATIVIDADES**

3.1. O retorno do Contrato CT-EPE-039/2022 à plena vigência decorrerá de solicitação da **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, o que ocorrerá com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, visando a adequada mobilização da contratada, a qual terá preservado o prazo contratual restante para a prestação dos serviços, quando da celebração do presente Termo Aditivo.

#### **CLÁUSULA QUARTA - OUTROS AJUSTES**

4.1. As **PARTES** reconhecem expressamente que a presente suspensão temporária tem caráter consensual e foi proposta pela **CONTRATANTE**, não cabendo imputar qualquer responsabilidade à **CONTRATADA**.



Empresa de Pesquisa Energética

4.2. Tendo em vista que a presente suspensão tem caráter consensual, resultando de acordo entre as **PARTES**, na ocorrência de caso fortuito, não será devido qualquer pagamento ou indenização à **CONTRATADA** em razão de eventos decorrentes da suspensão ora acordada.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento de forma digital, ou no caso manual em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

*Assinatura digital*  
**EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE**

*Assinatura digital*  
**AC ARQUITETURA CONSULTORIA**

Testemunhas: *Assinatura digital*

## CT-EPE-039-2022 - ADT 1 - Suspensão Contratual.pdf

Documento número #1e358d62-2eba-4c11-b92b-c2dddae67e41

Hash do documento original (SHA256): f4a72fa12697a61ec781c2508d55fd4902bc86656151780fc7354bcfb478be83

Hash do PADES (SHA256): ee781a5fefa15af1234b914e3b1065b4bdf3662db13a88c31605115d15e6d823

### Assinaturas

-  **Henock Luiz Freitas de Almeida**  
CPF: 601.313.907-59  
Assinou como parte em 09 mar 2023 às 12:56:16  
Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 07 mar 2024
-  **Renato Cerqueira Campos**  
CPF: 601.256.247-00  
Assinou como testemunha em 08 mar 2023 às 19:21:14  
Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 25 nov 2023
-  **Gustavo Rodrigues Machado**  
CPF: 025.908.937-01  
Assinou como parte em 09 mar 2023 às 13:55:10  
Emitido por AC Instituto Fenacon RFB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 05 out 2023
-  **Leonardho Justino dos Santos Braga de Lucena**  
CPF: 121.156.037-61  
Assinou como testemunha em 10 mar 2023 às 09:44:49  
Emitido por AC Instituto Fenacon RFB G3- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 11 ago 2024
-  **Angela Regina Livino de Carvalho**  
CPF: 029.716.487-29  
Assinou como parte em 09 mar 2023 às 16:58:14  
Emitido por Autoridade Certificadora do SERPRO Final v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 09 jun 2024

### Log

- 08 mar 2023, 15:42:34 Operador com email rosilene.oliveira@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 criou este documento número 1e358d62-2eba-4c11-b92b-c2dddae67e41. Data limite para assinatura do documento: 07 de abril de 2023 (15:41). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 08 mar 2023, 15:42:36 Operador com email rosilene.oliveira@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725- bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: henock@acarquitetura.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Henock Luiz Freitas de Almeida e CPF 601.313.907-59.
- 08 mar 2023, 15:42:36 Operador com email rosilene.oliveira@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725- bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: renato@acarquitetura.com.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Cerqueira Campos e CPF 601.256.247-00.
- 08 mar 2023, 15:42:36 Operador com email rosilene.oliveira@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725- bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: gustavo.machado@epe.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gustavo Rodrigues Machado e CPF 025.908.937-01.
- 08 mar 2023, 15:42:36 Operador com email rosilene.oliveira@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725- bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: angela.livino@epe.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Angela Regina Livino de Carvalho e CPF 029.716.487-29.
- 08 mar 2023, 15:42:36 Operador com email rosilene.oliveira@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725- bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: leonardho.lucena@epe.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leonardho Justino dos Santos Braga de Lucena e CPF 121.156.037-61.
- 08 mar 2023, 19:21:14 Renato Cerqueira Campos assinou como testemunha. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 601.256.247-00. IP: 191.34.133.185. Componente de assinatura versão 1.463.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 mar 2023, 12:56:16 Henock Luiz Freitas de Almeida assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 601.313.907-59. IP: 201.17.86.88. Componente de assinatura versão 1.463.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 mar 2023, 13:55:10 Gustavo Rodrigues Machado assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 025.908.937-01. IP: 177.47.116.40. Componente de assinatura versão 1.463.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 mar 2023, 14:09:37 Operador com email rosilene.oliveira@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725- bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: heloisa.esteves@epe.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Heloisa Borges Bastos Esteves e CPF 086.693.437-54.
- 09 mar 2023, 14:16:55 Operador com email rosilene.oliveira@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725- bec4-76ac5b6b51d6 removeu da Lista de Assinatura: angela.livino@epe.gov.br para assinar como parte.

- 
- 09 mar 2023, 14:45:46 Operador com email rosilene.oliveira@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: angela.livino@epe.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Angela Regina Livino de Carvalho e CPF 029.716.487-29.
- 09 mar 2023, 14:46:05 Operador com email rosilene.oliveira@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 removeu da Lista de Assinatura: angela.livino@epe.gov.br para assinar como parte.
- 09 mar 2023, 14:46:33 Operador com email rosilene.oliveira@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura: angela.livino@epe.gov.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Angela Regina Livino de Carvalho e CPF 029.716.487-29.
- 09 mar 2023, 14:47:41 Operador com email rosilene.oliveira@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 removeu da Lista de Assinatura: heloisa.esteves@epe.gov.br para assinar como parte.
- 09 mar 2023, 16:58:15 Angela Regina Livino de Carvalho assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 029.716.487-29. IP: 189.60.0.138. Componente de assinatura versão 1.463.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 mar 2023, 09:44:49 Leonarinho Justino dos Santos Braga de Lucena assinou como testemunha. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 121.156.037-61. IP: 177.47.116.40. Componente de assinatura versão 1.463.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 mar 2023, 10:45:26 Operador com email rosilene.oliveira@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-76ac5b6b51d6 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número 1e358d62-2eba-4c11-b92b-c2dddae67e41.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 1e358d62-2eba-4c11-b92b-c2dddae67e41, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).