

EPE – Estudos Previstos para 2023 – Atualização em Maio/2023

Nº	Região/Atividade	Estudo/Atividade	Cronograma (MAI/23)		Status
			Início	Término	
1	Interligações	Estudo de expansão das interligações regionais – Parte III - Expansão da Capacidade de exportação da região Nordeste	JUL/2023	DEZ/2023	A INICIAR
2	N	Atendimento à região de Coelho Neto no estado do Maranhão	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO
3	N	Solução estrutural para o atendimento às regiões de Manaus e Boa Vista	SET/2023	AGO/2024	A INICIAR
4	N	Análise Subrogação CCC Amazonas	-	JUN/2023	EM ANDAMENTO
5	N	Estudo com solução para superação da capacidade de interrupção dos equipamentos da SE Tucuruí	-	FEV/2023	CONCLUÍDO
6	NE	Estudo de Atendimento ao extremo Sul da Bahia e às regiões de Brumado e Ibicoara	JUL/2023	FEV/2024	A INICIAR
7	NE	Atendimento à região da Barra no estado da Bahia (Vale do São Francisco)	-	JUN/2023	EM ANDAMENTO
8	NE	Avaliação da substituição de unidades transformadoras 230/138 kV da SE Mirueira por fim de vida útil	JUL/2023	FEV/2024	A INICIAR
9	NE	Atendimento à região metropolitana de João Pessoa	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO
10	SP	Reforço do sistema da região central da cidade de São Paulo	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO
11	SP	Estudo de Atendimento Elétrico à região de Sorocaba e Indaiatuba	AGO/2023	MAR/2024	A INICIAR
12	SP	Atendimento à região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba	-	OUT/2023	EM ANDAMENTO
13	SP	Atendimento à regional Leste da Energisa-SP	-	AGO/2023	EM ANDAMENTO
14	CO	Atendimento ao mercado da região de Niquelândia, Barro Alto e Águas Lindas (GO)	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO
15	CO	Ampliação da capacidade de transmissão dos sistemas Acre, Rondônia e Mato Grosso	-	JAN/2024	EM ANDAMENTO
16	CO	Estudo de atendimento à região de Porto Velho (RO)	-	NOV/2023	EM ANDAMENTO
17	CO	Estudo de atendimento às regiões de Ariquemes, Jaru, Nova Mutum/Jaci-Paraná e Vilhena (RO)	-	JAN/2023	CONCLUÍDO
18	SE	Atendimento à Grande Vitória - Esgotamento da malha 345kV e radialização do sistema 138kV	JUN/2023	JAN/2024	A INICIAR
19	SE	Estudo de atendimento ao Triângulo Mineiro (MG)	-	ABR/2023	CONCLUÍDO
20	SE	Soluções para contornar os elevados níveis de curto-circuito na área do Rio de Janeiro (RJ) - Parte 1	-	MAI/2023	EM EMISSÃO
21	SE	Estudo de atendimento à região de Goiânia (GO)	-	JUN/2023	EM ANDAMENTO
22	S	Atendimento às regiões de Biguaçu e Palhoça (SC)	-	MAI/2023	EM EMISSÃO
23	S	Estudo prospectivo do potencial de geração no RS e atendimento à região sul do estado	-	JUL/2023	EM ANDAMENTO
24	S	Atendimento à região Noroeste do Paraná	AGO/2023	MAR/2024	A INICIAR
25	S	Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul	-	MAI/2023	EM EMISSÃO
26	Todas regiões	Atualização das bases de dados para os estudos de expansão da transmissão	-	OUT/2023	EM ANDAMENTO
27	Todas regiões	Relatório do PET/PELP - 1 SEMESTRE	-	JUN/2023	EM ANDAMENTO
28	Todas regiões	Relatório do PET/PELP - 2 SEMESTRE	SET/2023	OUT/2023	A INICIAR
29	Todas regiões	Diagnóstico das condições de atendimento aos subsistemas regionais (ref. PDE 2032)	-	MAI/2023	EM ANDAMENTO
30	Todas regiões	Diagnóstico das condições de atendimento aos subsistemas regionais (ref. PDE 2033)	SET/2023	DEZ/2023	A INICIAR