

## Estudos Previstos para 2023 – Atualização em Novembro/2023

Nº	Região/Atividade	Estudo/Atividade	Crnograma (AGO/23)		Status
			Início	Término	
1	Interligações	Estudo de expansão das interligações regionais – Parte III - Expansão da Capacidade de exportação da região Nordeste	-	OUT/24	EM ANDAMENTO
2	N	Atendimento ao Leste do Maranhão e Centro-Norte do Piauiense (Atendimento a Coelho Neto)	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO
3	N	Solução estrutural para o atendimento às regiões de Manaus e Boa Vista	-	NOV/2024	EM ANDAMENTO
4	N	Análise Subrogação CCC Amazonas	-	-	CONCLUÍDO
5	N	Estudo com solução para superação da capacidade de interrupção dos equipamentos da SE Tucuruí	-	-	CONCLUÍDO
6	NE	Estudo de Atendimento ao extremo Sul da Bahia e às regiões de Brumado e Ibicoara	-	FEV/2024	EM ANDAMENTO
7	NE	Atendimento à região da Barra no estado da Bahia (Vale do São Francisco)	-	-	CONCLUÍDO
8	NE	Avaliação da substituição de unidades transformadoras 230/138 kV da SE Mirueira por fim de vida útil	-	ABR/2024	EM ANDAMENTO
9	NE	Atendimento à região metropolitana de João Pessoa	-	-	CONCLUÍDO
31	NE	Estudo de Atendimento aos sertões de Pernambuco e da Paraíba	MAR/2024	FEV/2025	POSTERGADO PARA 2024
32	NE	Solução para problema de tensão na região de Ararapiraca e Penedo	MAR/2024	FEV/2025	POSTERGADO PARA 2024
10	SP	Reforço do sistema da região central da cidade de São Paulo	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO
11	SP	Estudo de Atendimento Elétrico à região de Sorocaba e Indaiatuba	-	ABR/2024	EM ANDAMENTO
12	SP	Atendimento à região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO
13	SP	Atendimento à regional Leste da Energiisa-SP	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO
36	SP	Reforços no Sistema DIT do Estado de São Paulo	-	JAN/2024	EM ANDAMENTO
14	CO	Atendimento ao mercado da região de Niquelândia, Barro Alto e Águas Lindas (GO)	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO
15	CO	Ampliação da capacidade de transmissão dos sistemas Acre, Rondônia e Mato Grosso	-	ABR/2024	EM ANDAMENTO
16	CO	Estudo de atendimento à região de Porto Velho (RO)	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO
17	CO	Estudo de atendimento às regiões de Ariquemes, Jaru, Nova Mutum/Jaci-Paraná e Vilhena (RO)	-	-	CONCLUÍDO
37	CO	Atendimento às Cargas das Localidades de Feijó e Cruzeiro do Sul	-	MAR/2024	EM ANDAMENTO
21	CO	Estudo de atendimento à região de Goiânia (GO)	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO
18	SE	Atendimento à Grande Vitória - Esgotamento da malha 345kV e radialização do sistema 138kV	ABR/2024	SET/2024	POSTERGADO PARA 2024
19	SE	Estudo de atendimento ao Triângulo Mineiro (MG)	-	-	CONCLUÍDO
20	SE	Soluções para contornar os elevados níveis de curto-circuito na área do Rio de Janeiro (RJ) - Parte 1	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO
33	SE	Substituição de unidades transformadoras das SE Mesquita e Ipatinga 1 por fim de vida útil (MG)	MAR/2024	FEV/2025	POSTERGADO PARA 2024
34	SE	Sobrecarga na LT 138 kV São José - Imbariê (DIT, em N-1)	MAR/2024	FEV/2025	POSTERGADO PARA 2024
35	SE	Sobrecarga na LT 138 kV Zona Oeste - Zona Industrial (DIT, em N-1)	MAR/2024	FEV/2025	POSTERGADO PARA 2024
22	S	Atendimento às regiões de Biguaçu e Palhoça (SC)	-	-	CONCLUÍDO
23	S	Estudo prospectivo do potencial de geração no RS e atendimento à região sul do estado	-	JAN/2024	EM ANDAMENTO
24	S	Atendimento à região Noroeste do Paraná	MAI/2024	DEZ/2024	POSTERGADO PARA 2024
25	S	Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul	-	-	CONCLUÍDO
26	Todas regiões	Atualização das bases de dados para os estudos de expansão da transmissão	-	-	CONCLUÍDO
27	Todas regiões	Relatório do PET/PELP - 1 SEMESTRE	-	-	CONCLUÍDO
28	Todas regiões	Relatório do PET/PELP - 2 SEMESTRE	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO
29	Todas regiões	Diagnóstico das condições de atendimento aos subsistemas regionais (ref. PDE 2032)	-	-	CONCLUÍDO
30	Todas regiões	Diagnóstico das condições de atendimento aos subsistemas regionais (ref. PDE 2033)	-	DEZ/2023	EM ANDAMENTO