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MOTIVAÇÃO DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PNA 2022 EM AGOSTO DE 2022

O modelo de Gestão Estratégica da EPE foi desenvolvido e customizado nos últimos anos para a

natureza específica do negócio da empresa e representa alguns avanços - e também novos desafios -

na direção de uma cultura de resultados, que já são evidentes ao longo de 2022:

• A revisão do segundo quadrimestre de 2022 traz pela primeira vez a implementação do sistema de

monitoramento (Modulo Risk Manager) que reporta de forma integrada a execução física das

ações estratégicas da empresa - permitindo identificação de atrasos e postergações de processos,

projetos e programas estratégicos para além do horizonte 2022 – bem como aderência das ações

estratégicas aos objetivos e riscos estratégicos

• Para tanto, houve treinamento e capacitação de 91 colaboradores da EPE, incluindo Diretores,

superintendentes e gestores entre abril e maio de 2022. E o início de um processo de

aprendizagem contínua na implementação do sistema que marca a 2ª revisão quadrimestral,

trazendo também feedbacks e insights para aprimoramentos da ferramenta, bem como do

processo de gestão estratégica como um todo nos próximos ciclos

• Esse processo ocorre no âmbito da adaptação e consolidação do trabalho híbrido, somada a

uma baixa considerável de pessoal na empresa (agravando um dos principais riscos mapeados)

que, por sua vez, demandou da Empresa imensos esforços na direção de recomposição da mão de

obra através de ações como: movimentação externa, realização de concurso público, acordos e

parcerias, ampliação do programa de estágio, etc...

• Além disso, no âmbito externo, o segundo quadrimestre marca a sucessão do Ministério de Minas

e Energia, a Guerra na Ucrânia, e diversas demandas da agenda pública que mobilizaram esforços

internos adicionais.

• Ao mesmo tempo que empresa mantem sua trajetória de consolidação e divulgação de

importantes instrumentos de governança e gestão estratégica no cumprimento a suas atribuições

dispostas na Lei n.10.847/2004, bem como na Lei 13.303/2016: Relatório Anual Integrado,

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa e a Revisão Quadrimestral que permite

a atualização do Plano Anual de Negócios 2022.

• É também uma conquista a inserção do Portfolio de Comunicação e Participação Social na

nova versão do PNA 2022 demonstrando a compromisso da empresa no fortalecimento do diálogo

com o público interno e externo

Em suma, ao longo do segundo quadrimestre a EPE demonstrou resiliência, conformidade e

aprendizado interno, fortalecendo sua capacidade estratégica e o diálogo com a sociedade para

ampliar ainda mais os seus resultados.
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O Plano de Negócios Anual – PNA 2022 foi aprovado pelo Conselho de Administração da EPE em sua

reunião ordinária de dezembro de 2021 e passou por uma revisão em janeiro e em maio de 2022. Em

sua última versão foram estabelecidos 85 ações estratégicas, distribuídas em 4 grandes portfólios de

programas, projetos e processos.

• 18 ações no Portfólio de Ações Recorrentes para o Planejamento Energético – ARP;

• 14 ações no Portfólio de Ações de Suporte e Assessoramento à Política Pública – ASP;

• 24 ações no Portfólio de Ações Transformadoras – ATF; e

• 29 ações no Portfólio de Ações de Tratamento de Riscos Estratégicos – ATR.

O Comitê Executivo de Gestão Estratégica – CGE-X, no exercício de suas competências estabelecidas

por meio do seu regimento interno, aprovado pela Diretoria Executiva da EPE, tem realizado reuniões

mensais com vistas ao monitoramento e acompanhamento das ações estratégicas que compõem o

PNA 2022, buscando continuamente por aprimoramentos ao plano, assim como ajustes e mudanças

que se façam necessárias, com o objetivo de garantir a efetividade das ações, a assertividade das

metas estabelecidas e a execução da estratégia da empresa, dentro de uma perspectiva de longo

prazo, consubstanciada no Plano Estratégico de Longo Prazo – PLP 2022-2026.

Nesse sentido, o CGE-X propôs as seguintes revisões e atualizações no PNA 2022:

1. 18 novas Ações foram incluídas no Portifólio de Ações de Comunicação e Participação Social – ACP

2. A ação AE-0091.04.DGC.SRF - Mapeamento do Retorno Econômico das Atividades da EPE

relacionadas às Políticas Públicas passa a ser incorporada à ação AE-0008.04.PR.GAB -

Aprimoramento das Relações Institucionais, prevendo destacamento de Pontos Focais para Atuação

junto ao MME/ME e Congresso Nacional.

3. A ação AE-0017.04.PR.GAB - Avaliação sobre Participação Pública nos Trabalhos da EPE passa a

ser incorporada à Ação Avaliação da incorporação de processos participativos nos estudos da EPE

(AE-0106.05.PR.GAB)

Com estas alteracões o PNA 2022, na sua versão de Agosto, apresenta 101 ações distribuídas em 5

portfólios (sendo 12 das ações com início previsto em 2023):

• 18 ações no Portfólio de Ações Recorrentes para o Planejamento Energético – ARP;

• 14 ações no Portfólio de Ações de Suporte e Assessoramento à Política Pública – ASP;

• 24 ações no Portfólio de Ações Transformadoras – ATF; e

• 29 ações no Portfólio de Ações de Tratamento de Riscos Estratégicos – ATR.
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5 PORTFÓLIOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS

101 
AÇÕES ESTRATÉGICAS

PORTFÓLIO DE AÇÕES RECORRENTES

PARA O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO (ARP)

PORTFÓLIO DE AÇÕES DE SUPORTE E

ASSESSORAMENTO À POLÍTICA PÚBLICA (ASP)

PORTFÓLIO DE AÇÕES

TRANSFORMADORAS (ATF)

PORTFÓLIO DE AÇÕES DE TRATAMENTO

DE RISCOS ESTRATÉGICOS (ATR)

18 AÇÕES

24 AÇÕES 27 AÇÕES

14 AÇÕES

[ 12 com início em 2023 ]

PORTFÓLIO DE  AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO  SOCIAL (ACP)

18 AÇÕES
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Estimular a modernização do ambiente de 

negócios e dos mecanismos de 

desenvolvimento da infraestrutura de 

energia no Brasil.

Fortalecer o diálogo com os múltiplos 

agentes do setor energético e demais 

partes interessadas, buscando consensos 

na promoção da transição energética 

nacional.

S01 S02

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

Aprimorar a indicação de oportunidades 

de investimento no setor de energia, de 

forma integrada e isenta, visando à 

segurança energética nacional.

Reduzir a assimetria de informações, 

favorecendo as tomadas de decisão nos 

setores de energia.

Contribuir para a inovação, a transição 

energética e o desenvolvimento de novos 

modelos de negócios no setor energético.

Aprimorar o assessoramento ao 

Ministério de Minas e Energia e às 

entidades responsáveis pela formulação 

da Política Energética Nacional.

PF01 PF02 PF03 PF04

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS

Aprimorar a gestão orçamentária para 

incrementar a qualidade do gasto, 

integrada aos instrumentos de gestão, 

avançando na obtenção de fontes de 

financiamento, com vistas a assegurar os 

recursos necessários para o cumprimento 

dos objetivos organizacionais.       .

Fortalecer a cultura de governança, 

visando à consolidação da gestão 

estratégica, de riscos e integridade, em 

consonância com as diretrizes 

governamentais e as melhores práticas do 

mercado.

Aprimorar a gestão do conhecimento, a 

cultura de inovação e a eficiência 

corporativa, consolidando instrumentos 

de gestão e a integração entre as áreas.

Fortalecer a infraestrutura de Tecnologia 

da Informação e Comunicações (TIC), 

ampliando as soluções tecnológicas e a 

entrega de sistemas de informação, 

suporte a Data Science e processamento 

de alto desempenho.

Aperfeiçoar a gestão de pessoas, 

mediante a valorização do ser humano, 

visando o aprimoramento contínuo do 

conhecimento, a retenção dos talentos e 

o desenvolvimento gerencial.

AG01 AG02 AG03 AG04 AG05

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS DE APOIO À GESTÃO

PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO | PLP 2022-2026
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ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PLP 2022-2026

PF01 | 36 ações

PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL | PNA 2022

S01 | 31 ações

PF02 | 56 ações

PF04 | 56 ações

AG01 |

20 ações

PF03 | 28 ações AG05 

14 ações

AG02 |

27 ações

AG03 

8

AG04 

15 ações

ARP ASP ATF ACP ATR TOTAL % TOTAL

S01 7 8 11 2 3 31 9,34%

S02 6 7 11 13 4 41 12,35%

PF01 12 6 13 3 2 36 10,84%

PF02 17 7 19 12 1 56 16,87%

PF03 6 4 13 3 2 28 8,43%

PF04 21 14 17 1 3 56 16,87%

AG01 - - 2 5 13 20 6,02%

AG02 - - 8 1 18 27 8,13%

AG03 - - - 1 7 8 2,41%

AG04 - - 2 1 12 15 4,52%

AG05 - - 3 - 11 14 4,22%

TOTAL 69 46 99 42 76 332 100,00%

S02 | 41 ações
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PLURIANUALIDADE DAS AÇÕES AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO
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PORTFÓLIO DE AÇÕES RECORRENTES PARA O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO | ARP
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS
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PORTFÓLIO DE 18 AÇÕES RECORRENTES PARA O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO | ARP
COORDENAÇÃO

PRESIDÊNCIA | PR
DIRETORIA DE ESTUDOS

DE ENERGIA ELÉTRICA | DEE 

DIRETORIA DE ESTUDOS ECONÔMICO-

ENERGÉTICOS E AMBIENTAIS | DEA

DIRETORIA DE ESTUDOS DO PETRÓLEO, 

GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS | DPG

PLANO DECENAL DE 

EXPANSÃO DE ENERGIA 

(PDE)

ESTUDOS 

RELACIONADOS AO 

PLANO NACIONAL

DE ENERGIA (PNE)

LEILÕES DE ENERGIA 

NO AMBIENTE DE 

CONTRATAÇÃO 

REGULADA (ACR)

SISTEMA DE 

ACOMPANHAMENTO DE 

MEDIÇÕES 

ANEMOMÉTRICAS 

(AMA)

PLANEJAMENTO E 

LEILÕES DE ENERGIA 

DOS SISTEMAS 

ISOLADOS (SI)

BASE DE DADOS PARA 

SIMULAÇÕES 

ELÉTRICAS DO SISTEMA 

ELÉTRICO INTERLIGADO 

NACIONAL (SIN) 

ACOMPANHAMENTO 

DOS RELATÓRIOS R2 A 

R5

ESTUDOS DE 

PLANEJAMENTO DA 

EXPANSÃO DA 

TRANSMISSÃO

(RELATÓRIOS R1)

PROGRAMA DE 

EXPANSÃO DA 

TRANSMISSÃO (PET)

E PLANO DE EXPANSÃO 

DE LONGO PRAZO 

(PELP)

MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 

DE MODELOS

ESTUDOS 

SOCIOAMBIENTAIS DA 

UHE BEM QUERER

ESTATÍSTICAS E 

INFORMAÇÕES 

ENERGÉTICAS

INDICADORES DE 

MONITORAMENTO DA 

POLÍTICA DE E&P

ESTUDOS DE 

CONJUNTURA DA 

INDÚSTRIA DO 

PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS

ESTUDOS DE PREÇOS 

DE PETRÓLEO E DE 

COMBUSTÍVEIS

ESTUDOS DE 

CENÁRIOS PARA O 

MERCADO DE 

COMBUSTÍVEIS

ZONEAMENTO 

NACIONAL DE 

RECURSOS DE ÓLEO E 

GÁS (ZNMT)

PLANO INDICATIVO DE 

GASODUTOS DE 

TRANSPORTE (PIG)
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PLURIANUALIDADE DAS AÇÕES AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO AVANÇO MÉDIO QUADRIMESTRAL PREVISTO PARA 2022 (%)
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PORTFÓLIO DE 18 AÇÕES RECORRENTES PARA O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO | ARP
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

S01
Estimular a modernização do ambiente de negócios e dos mecanismos de desenvolvimento da 

infraestrutura de energia no Brasil.

S02
Fortalecer o diálogo com os múltiplos agentes do setor energético e demais partes interessadas, 

buscando consensos na promoção da transição energética nacional.

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS

PF01
Aprimorar a indicação de oportunidades de investimento no setor de energia, de forma integrada e 

isenta, visando à segurança energética nacional.

PF02 Reduzir a assimetria de informações, favorecendo as tomadas de decisão nos setores de energia.

PF03
Contribuir para a inovação, a transição energética e o desenvolvimento de novos modelos de 

negócios no setor energético.

PF04
Aprimorar o assessoramento ao Ministério de Minas e Energia e às entidades responsáveis pela 

formulação da Política Energética Nacional.

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS DE APOIO À GESTÃO

AG01
Fortalecer a cultura de governança, visando à consolidação da gestão estratégica, de riscos e 

integridade, em consonância com as diretrizes governamentais e as melhores práticas do mercado.

AG02
Aprimorar a gestão do conhecimento, a cultura de inovação e a eficiência corporativa, consolidando 

instrumentos de gestão e a integração entre as áreas.

AG03

Fortalecer a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), ampliando as 

soluções tecnológicas e a entrega de sistemas de informação, suporte a Data Science e 

processamento de alto desempenho.

AG04
Aperfeiçoar a gestão de pessoas, mediante a valorização do ser humano, visando o aprimoramento 

contínuo do conhecimento, a retenção dos talentos e o desenvolvimento gerencial.

AG05

Aprimorar a gestão orçamentária para incrementar a qualidade do gasto, integrada aos 

instrumentos de gestão, avançando na obtenção de fontes de financiamento, com vistas a assegurar 

os recursos necessários para o cumprimento dos objetivos organizacionais.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | CICLO 2022-2026

PF04 | 15 ações

PF01 | 6 ações

S02 | 7 açõesS01 | 8 ações

PF02 | 6 ações PF03 | 4 ações

AG02 | 1 ação

PF04 | 14 ações

PF01 | 12 ações

S02 | 6 ações

S01 | 7 ações
PF02 | 17 ações

PF03 | 6 ações
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PORTFÓLIO DE AÇÕES RECORRENTES PARA O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO | ARP
18 AÇÕES ESTRATÉGICAS
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PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA (PDE)AE-0001

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) é um documento

indicativo elaborado anualmente pela EPE sob as diretrizes do Ministério

de Minas e Energia (MME). Este processo visa identificar e avaliar as

perspectivas da expansão do Setor de Energia no horizonte de dez anos,

dentro de uma visão integrada para os diversos energéticos. Ao mostrar,

por meio de análises de sensibilidade, como o planejamento vislumbra o

desenvolvimento do Sistema de Energia Nacional sob condições

distintas de sua evolução, o PDE fornece importantes sinalizações para

orientar as ações e decisões dos agentes no sentido de compatibilizar as

projeções de crescimento econômico do país e a necessária expansão de

oferta, de forma a garantir à sociedade o suprimento energético com

adequados custos, em bases técnica e ambientalmente sustentável.

Base legal: Lei nº 10.847/2004; Decreto nº 5.184/2004.

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

10%

40%

50%

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* Publicação de cadernos do PDE.

* Relatório Final do Plano.

AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTASCOORDENAÇÃO

Assessora da Presidência

Patricia Costa González 

de Nunes 

Presidência | PR

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

PR DEE

DEA DPG

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

DURAÇÃO NO CICLO

2021 2022

2023 2024

2025 2026

S01

AG05

ESCOPO E OBJETIVOS
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ESTUDOS RELACIONADOS AO PLANO NACIONAL DE ENERGIA (PNE)AE-0002

Com publicação prevista para cada cinco anos, o Plano Nacional de

Energia (PNE) traz análises prospectivas e de cunho mais estratégico,

baseadas em cenários de longuíssimo prazo (30 anos ou mais). O PNE

também propicia uma análise integrada do Setor Energético Nacional,

considerando variáveis e incertezas críticas, como evolução e disrupção

tecnológica, mudanças estruturais na produção e consumo de energia e

geopolítica da energia, entre outros aspectos. Além disso, o PNE orienta

debates mais abrangentes, sobretudo relacionados a políticas com

custos e benefícios auferidos em horizonte de longo prazo, a exemplo dos

investimentos na energia nuclear, na Política Ambiental associada a

grandes empreendimentos hidrelétricos, à estruturação de uma

estratégia para os biocombustíveis, a definição de metas de

descarbonização da matriz energética, entre outros aspectos

considerados relevantes para o setor. Dessa forma, trata-se dos

processos de apoio aos estudos de longo prazo. Base legal: Lei nº

10.847/2004; Decreto nº 5.184/2004.

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

20%

50%

30%

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* Publicação do Painel do PNE 2050.

* Proposta de Termo de Referência.

AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTASCOORDENAÇÃO

Assessora da Presidência

Patricia Costa González 

de Nunes 

Presidência | PR

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

PR DEE

DEA DPG

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

DURAÇÃO NO CICLO

2021 2022

2023 2024

2025 2026

S01

AG05

ESCOPO E OBJETIVOS
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LEILÕES DE ENERGIA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA (ACR)AE-0020

Trata-se de processos de apoio no planejamento e desenho dos leilões

de energia e habilitação técnica dos projetos, assim como análises e

participação nas discussões referentes a aspectos econômicos nos

leilões de energia, para suporte a decisões do Ministério de Minas e

Energia (MME). Também incluem os processos de realização de análises

e cálculos do custo marginal de referência para cada fonte participante

dos leilões de energia, a fim de subsidiar a decisão do MME. Base legal:

Portaria MME nº 381/2019, a EPE é integrante da Comissão Especial

dos Leilões de Energia Elétrica (CELEE), que define as Diretrizes

Estratégicas dos leilões. Decreto nº 5.163/2004, que estabelece EPE

como responsável por habilitar os projetos para os leilões.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

10%

30%

60%

* Cadastramento e Análise do Leilão A-4.

* Cadastramento e Análise do Leilão A-5.

* Cadastramento e Análise do Leilão A-6.

* Cadastramento e Análise do LRC.

* Cadastramento e Análise do Leilão ELB.

* Cadastramento e Análise do Leilão A-2.

S01

AG05

Consultor Técnico I

Guilherme Mazolli Fialho 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

Superintendência de 

Projetos de Geração | 

SEG

PR DEA

DPG DGC

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO NO CICLO

ESCOPO E OBJETIVOS
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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES ANEMOMÉTRICAS (AMA)

Rotina de acompanhamento de medições, com análise de dados e

solicitações aos agentes. Aprimoramentos para automação das análises,

melhorias do sistema, publicações trimestrais. Base legal: Lei nº

10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Avaliação constante dos parques e torres anemométricas.

* Avaliação constante dos parques e torres anemométricas.

* Avaliação constante dos parques e torres anemométricas.

S01

AG05

Superintendente Adjunto

Gustavo Pires da Ponte 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

Superintendência de 

Planejamento da 

Geração | SGE

PR DEA

DPG DGC

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0021

DURAÇÃO NO CICLO

ESCOPO E OBJETIVOS



19

PLANEJAMENTO E LEILÕES DE ENERGIA DOS SISTEMAS ISOLADOS (SI)

Processos de apoio no planejamento e desenho dos leilões, incluindo

publicação de documentos. Contempla também a habilitação técnica

das soluções de suprimento, a avaliação das propostas de planejamento

para atendimento dos Sistemas Isolados apresentadas pelas

distribuidoras e a avaliação técnica e econômica da interligação de

localidades dos Sistemas Isolados. Base legal: Portaria MME nº

067/2018, que determina a EPE como responsável por habilitar as

soluções de suprimento para os leilões dos Sistemas Isolados.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

10%

30%

60%

* Atualização dos Documentos e do Sistema SASI para o Planejamento do 

Ciclo 2022.

* Recebimento e análise de dados das distribuidoras.

* Realização de Workshop com os Agentes.

* Cadastramento e Análise do SI.

* Publicação dos estudos de planejamento do SI.

S01

AG05

Consultor Técnico I

Guilherme Mazolli Fialho 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

Superintendência de 

Projetos de Geração | 

SEG

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0022

DURAÇÃO NO CICLO

PR DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS
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MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MODELOS

O Modelo de Decisão de Investimentos (MDI) é uma ferramenta

computacional desenvolvida pela EPE para determinar a expansão de

mínimo custo (geração e interligações regionais) do sistema

hidrotérmico nacional. Esta ferramenta é atualmente utilizada no Plano

Decenal de Expansão de Energia (PDE) e no Plano Nacional de Energia

(PNE) e é constantemente atualizada para atender os desafios do

planejamento da expansão. Já o Balanço de Potência é uma ferramenta

desenvolvida na EPE para o cálculo da capacidade de atendimento de

ponta do sistema elétrico. Ela é utilizada no PDE e requer atualizações

para representar as constantes mudanças do sistema, assim como

receber aprimoramentos metodológicos. Base legal: Lei n°

10.847/2004; Decreto n° 5.184/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Manutenção dos modelos existentes.

* Desenvolvimento dos modelos internos sob demanda.

* Manutenção dos modelos existentes.

* Desenvolvimento dos modelos internos sob demanda.

* Manutenção dos modelos existentes.

* Desenvolvimento dos modelos internos sob demanda.

S01

AG05

Consultora Técnica II

Pamella Elleng Rosa 

Sangy 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

Superintendência de 

Planejamento da 

Geração | SGE

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0023

DURAÇÃO NO CICLO

PR DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS
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BASE DE DADOS PARA SIMULAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA ELÉTRICO INTERLIGADO NACIONAL (SIN) 

A configuração da rede elétrica representada nos estudos da

transmissão deve ser atualizada periodicamente a partir dos resultados

dos estudos de expansão regionais (Relatórios R1), das projeções de

mercado e do plano de geração. A representação adequada do Sistema

Interligado Nacional (SIN) é fundamental para assegurar a qualidade não

só do diagnóstico das condições de desempenho do sistema, como

também das soluções de expansão recomendadas. Base legal: Lei nº

10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

20%

30%

50%

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* Base de Dados referente ao PDE 2032.

S01

AG05

Consultora Técnica II

Thais Pacheco Teixeira 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

Superintendência de 

Transmissão de Energia | 

STE

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0024

DURAÇÃO NO CICLO

PR DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS
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ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS R2 A R5

Os relatórios R2, R3, R4 e R5 são documentos necessários à instrução

dos leilões de transmissão e apresentam informações complementares

às constantes no relatório R1. Esses relatórios são elaborados por

agentes do setor elétrico, por solicitação do Ministério de Minas e

Energia (MME), e contam com o acompanhamento da EPE a fim de

assegurar que todos os relatórios mantenham um alinhamento entre si.

Base legal: Lei nº 10.847/2004; Portaria MME nº 215/2020.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.

S01

AG05

Consultor Técnico I

Daniel José Tavares de 

Souza 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0025

DURAÇÃO NO CICLO

Superintendência de 

Transmissão de Energia | 

STE

PR DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS
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ESTUDOS DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO (RELATÓRIOS R1)

Os relatórios R1 são documentos que apresentam os resultados dos

estudos de planejamento da expansão da transmissão realizados pela

EPE (viabilidade técnico-econômica) com o objetivo de solucionar

problemas elétricos previamente identificados no Sistema Interligado

Nacional (SIN). Base legal: Lei nº 10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Elaboração de aproximadamente 10 relatórios.

* Elaboração de aproximadamente 10 relatórios.

* Elaboração de aproximadamente 10 relatórios.

S01

AG05

Superintendente Adjunto

Thiago de Faria Rocha 

Dourado Martins 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0026

DURAÇÃO NO CICLO

Superintendência de 

Transmissão de Energia | 

STE

PR DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS
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PROGRAMA DE EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO (PET) E PLANO DE EXPANSÃO DE LONGO PRAZO (PELP)

O Programa de Expansão da Transmissão e Plano de Expansão de Longo

Prazo (PET/PELP) é um documento publicado pela EPE, duas vezes ao

ano, que contempla todas as obras de expansão do Sistema Interligado

Nacional (SIN) definidas em estudos de planejamento da EPE, mas que

ainda não foram outorgadas (licitadas ou autorizadas). O PET contempla

as obras determinativas, abrangendo o período dos seis primeiros anos à

frente do ano em curso. Já o PELP foca nas obras de caráter indicativo

(poderão ser reavaliadas), compreendendo o período a partir do sétimo

ano. Base legal: Lei nº 10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

50%

-

50%

* PET/PELP – 1º Sem de 2022.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* PET/PELP – 2º Sem de 2022.

S01

AG05

Superintendente Adjunto

Thiago de Faria Rocha 

Dourado Martins 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0027

DURAÇÃO NO CICLO

Superintendência de 

Transmissão de Energia | 

STE

PR DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS
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ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DA UHE BEM QUERER

Os estudos socioambientais da UHE Bem Querer são compostos de um

conjunto de estudos específicos, visando à obtenção de licença prévia do

empreendimento. Em 2022, o estudo específico trata do Diagnóstico

Socioambiental da Área de Influência da UHE Bem Querer. Base legal:

Portaria Interministerial nº 60/2015; Portaria SVS/MS nº 01/2014.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

25%

50%

25%

* Relatório Avaliação do Potencial Malarígeno.

* Relatório de Fauna.

* Diagnóstico Participativo.

S01

AG05

Consultora Técnica II

Mariana Rodrigues de 

Carvalhaes Pinheiro 

Superintendência de 

Meio Ambiente | SMA

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0039

DURAÇÃO NO CICLO

Diretoria de Estudos 

Econômico-Energéticos e 

Ambientais | DEA

PR DEE

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS
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ESTUDOS DE CONJUNTURA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEISAE-0050

Estudos de análise de conjuntura e de panorama dos principais eventos

e acontecimentos da indústria do petróleo, gás natural e

biocombustíveis. Inclui as publicações periódicas: Análise de Conjuntura

dos Biocombustíveis; Boletim de Conjuntura da Indústria do Óleo & Gás

(BOG); e Brazilian Oil & Gas Report (BOR). Buscam contribuir para a

disseminação mais acessível de análises e informações selecionadas

sobre a indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis para a

sociedade em geral, reduzindo a assimetria de informações, além de

embasar os estudos de médio e de longo prazo da EPE, com vistas à

melhor subsidiar o MME no planejamento energético nacional e na

formulação de políticas públicas. Base legal: Lei nº 10.847/2004; Lei nº

13.576/2017.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

25%

50%

25%

* Boletim de Conjuntura da Indústria do Óleo & Gás - Número 11.

* Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis 2021.

* Boletim de Conjuntura da Indústria do Óleo & Gás - Número 12.

* Brazilian Oil & Gas Report 2021/2022.

S01

AG05

Superintendente

Angela Oliveira da Costa 

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

Superintendência de 

Derivados de Petróleo e 

Biocombustíveis | SDB

PR DEE

DEA DGC

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO NO CICLO

ESCOPO E OBJETIVOS
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ESTUDOS DE CENÁRIOS PARA O MERCADO DE COMBUSTÍVEIS

Estudos de cenários de oferta e demanda de combustíveis e de

investimentos em biocombustíveis no Brasil. Inclui as publicações

periódicas: Cenários de Oferta de Etanol e Demanda do Ciclo Otto;

Demanda de Energia dos Veículos Leves; Investimentos e Custos

Operacionais e de Manutenção no Setor de Biocombustíveis; e

Perspectivas para o Mercado Brasileiro de Combustíveis no Curto Prazo.

Buscam contribuir para a identificação de oportunidades e ameaças ao

abastecimento nacional de combustíveis e para a discussão acerca das

alternativas de políticas públicas, reduzindo a assimetria de

informações, além de embasar os estudos de médio e de longo prazo da

EPE, com vistas à melhor subsidiar o MME no planejamento energético

nacional e na formulação de políticas públicas. Base legal: Lei nº

10.847/2004; Lei nº 13.576/2017; Resolução CNPE nº 14/2017;

Decreto nº 10.526/2020; Resolução CNPE nº 7/2021.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

20%

20%

60%

* Perspectivas para o Mercado Brasileiro de Combustíveis no Curto Prazo: 

Fevereiro 2022 e Abril 2022.

* Perspectivas para o Mercado Brasileiro de Combustíveis no Curto Prazo: 

Junho 2022 e Agosto 2022.

* Cenários de Oferta de Etanol e Demanda do Ciclo Otto: 2023-2032

* Demanda de Energia dos Veículos Leves: 2023-2032.

* Investimentos e Custos Operacionais e de Manutenção no Setor de 

Biocombustíveis: 2023-2032.

* Perspectivas para o Mercado Brasileiro de Combustíveis no Curto Prazo: 

Outubro 2022 e Dezembro 2022.

S01

AG05

Superintendente

Angela Oliveira da Costa 

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0051

DURAÇÃO NO CICLO

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

Superintendência de 

Derivados de Petróleo e 

Biocombustíveis | SDB

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS
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ESTUDOS DE PREÇOS DE PETRÓLEO E DE COMBUSTÍVEIS

Estudos de projeção de preços de petróleo e derivados e de aspectos

relacionados à formação dos preços de combustíveis no Brasil. Inclui as

publicações periódicas: Projeção de Preços Internacionais de Petróleo e

Derivados; Projeção de Preços de Combustíveis Líquidos para

Atendimento aos Sistemas Isolados e em usinas da Região Sul; e Série:

Formação de Preços de Combustíveis. Buscam contribuir para a

disseminação mais acessível de análises sobre preços de petróleo e de

combustíveis para a sociedade em geral, reduzindo a assimetria de

informações, além de embasar os estudos de médio e de longo prazo da

EPE e de demais agentes do setor de energia, com vistas à melhor

subsidiar o MME no Planejamento Energético Nacional e na formulação

de políticas públicas. Base legal: Lei nº 10.847/2004; Acordo de

Cooperação Técnico-Operacional EPE-CCEE.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

25%

75%

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* Caderno da Série: Formação de Preços de Combustíveis.

* Projeção de Preços Internacionais de Petróleo e Derivados: 2023-2032.

* Projeção de Preços de Combustíveis Líquidos para Atendimento aos 

Sistemas Isolados e Usinas da Região Sul: 2023.

* Caderno da Série: Formação de Preços de Combustíveis.

S01

AG05

Superintendente Adjunto

Marcelo Castello Branco 

Cavalcanti 

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0052

DURAÇÃO NO CICLO

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

Superintendência de 

Derivados de Petróleo e 

Biocombustíveis | SDB

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS
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ZONEAMENTO NACIONAL DE RECURSOS DE ÓLEO E GÁS (ZNMT)

Este relatório, com periodicidade bienal, apresenta uma base de

informações georreferenciadas que permite representar zonas, na forma

de mapas, sobre a importância relativa das diversas áreas do país para o

desenvolvimento econômico nacional do setor de petróleo e gás. Tal

base de informações constitui-se em importante instrumento para o

Planejamento Energético Nacional, no contexto do Plano Decenal de

Expansão de Energia (PDE) e Plano Nacional de Energia (PNE). Visa gerar

uma base de informações georreferenciada apresentando a importância

relativa das diversas áreas do país para o desenvolvimento econômico

das atividades de petróleo e gás natural. Base legal: Lei nº

10.847/2004; Resolução CNPE nº 17/2017.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

10%

30%

60%

* Cronograma de trabalho.

* Revisões/Melhorias metodológicas.

* Análise de plays.

* Análise de plays.

S01

AG05

Analista de Pesquisa 

Energética

Nathalia Oliveira de 

Castro 

Superintendência de 

Petróleo e Gás Natural | 

SPG

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0053

DURAÇÃO NO CICLO

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS
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INDICADORES DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE E&P

Este relatório tem o objetivo de divulgar a evolução dos seguintes

indicadores de E&P: relação R/P; índice IRR; período entre a

adjudicação do bloco e o primeiro óleo ou gás; FR médio das bacias;

percentual de participação das exportações brasileiras de petróleo no

mercado internacional; percentual de participação no Brasil dos

investimentos anuais da indústria do petróleo em E&P no mundo, ou

seja, visa divulgar os indicadores de monitoramento da política de E&P

para o ano base 2021. Base legal: Resolução CNPE nº 17/2017.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

100%

-

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* Informe Indicadores de Monitoramento da Política de E&P 2022.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

S01

AG05

Analista de Pesquisa 

Energética

Victor Hugo Trocate da 

Silva 

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0054

DURAÇÃO NO CICLO

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

Superintendência de 

Petróleo e Gás Natural | 

SPG

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS
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PLANO INDICATIVO DE GASODUTOS DE TRANSPORTE (PIG)

Este estudo tem como objetivo compilar projetos anunciados e

indicativos referentes a gasodutos de transporte, assim como apresentar

estimativas de custo e características dos projetos como traçado,

extensão e diâmetro. Este documento ajuda na redução de assimetria de

informações e fornece informações sobre possíveis investimentos na

indústria de gás natural brasileira. Base legal: Lei nº 10.847/2004;

Decreto nº 10.526/2020.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

10%

30%

60%

* Definição do cronograma detalhado do estudo.

* Reunião com as transportadoras e com agentes do mercado.

* Definição das alternativas que serão estudadas.

* Análise dos traçados pela SPG e pela SMA.

* Cálculos de CAPEX das alternativas.

* Elaboração do relatório.

* Webinar de lançamento.

S01

AG05

Consultora Técnica II

Ana Claudia Sant'Ana 

Pinto 

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0055

DURAÇÃO NO CICLO

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

Superintendência de 

Petróleo e Gás Natural | 

SPG

PR DEE

DEA DGC
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ESTATÍSTICAS E INFORMAÇÕES ENERGÉTICAS

Documentos publicados em ciclos mensais, trimestrais, quadrimestrais e

anuais pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que consolidam as

principais estatísticas nacionais e, em alguns casos, internacionais

relacionadas ao setor elétrico e energético, incluindo a eficiência

energética, apresentadas em diferentes formatos ao longo do ano. Este

processo é resultado do trabalho cooperativo com os agentes do

mercado de energia, realizado no âmbito da Comissão Permanente de

Análise e Acompanhamento do Mercado de Energia Elétrica (Copam),

sob a coordenação da EPE, Operador Nacional do Sistema Elétrico

(ONS), Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), Agência

Internacional de Energia (AIE). Base legal: Lei nº 10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

25%

50%

25%

* 9 produtos

* 15 produtos

* 8 produtos

S01

AG05

COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

AE-0092

DURAÇÃO NO CICLO

Diretoria de Estudos 

Econômico-Energéticos e 

Ambientais | DEA

Superintendência de 

Estudos Econômicos e 

Energéticos | SEE

Consultor Técnico II

Glaucio Vinicius Ramalho 

Faria

PR DEE

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS
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PORTFÓLIO DE AÇÕES DE SUPORTE E ASSESSORAMENTO À POLÍTICA PÚBLICA | ASP
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS
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PORTFÓLIO DE 14 AÇÕES DE SUPORTE E ASSESSORAMENTO À POLÍTICA PÚBLICA | ASP
COORDENAÇÃO

PRESIDÊNCIA | PR
DIRETORIA DE ESTUDOS

DE ENERGIA ELÉTRICA | DEE

DIRETORIA DE ESTUDOS DO PETRÓLEO, 

GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS | DPG

ANÁLISE CRÍTICA, PELA PERSPECTIVA DO 

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO, DO SUPRIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA NO PAÍS A PARTIR DA ATUAL 

CONJUNTURA HÍDRICA

APOIO TÉCNICO AOS LEILÕES DE TRANSMISSÃO

CÁLCULOS E REVISÕES 

DE GARANTIA FÍSICA

PROCESSOS DE 

ALTERAÇÃO DE 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS

CPAMP: 

ACOMPANHAMENTO 

DOS TEMAS DOS 

CICLOS 20/21 E 

20/22

AVALIAÇÃO TÉCNICA, 

ECONÔMICA E 

ORÇAMENTÁRIA DE 

USINAS 

HIDROELÉTRICAS

PROGRAMA DE 

REVITALIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE DE 

EXPLORAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 

E GÁS NATURAL EM ÁREAS 

TERRESTRES (REATE)

PROGRAMA DE 

REVITALIZAÇÃO E 

INCENTIVO À 

PRODUÇÃO DE 

CAMPOS MARÍTIMOS 

(PROMAR)

COMITÊ DE 

MONITORAMENTO DA 

ABERTURA DO 

MERCADO DE GÁS 

NATURAL (CMGN) E 

RELATÓRIO 

TRIMESTRAL

COMITÊ RENOVABIO

COMITÊ TÉCNICO 

COMBUSTÍVEL DO 

FUTURO (CT-CF)

MONITORAMENTO DO 

ABASTECIMENTO

GRUPO TÉCNICO DE 

SEGURANÇA DE 

INFRAESTRUTURAS 

CRÍTICAS DE PETRÓLEO, 

GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

(GTSIC PEGANBIO)

ABASTECE BRASIL E COMITÊ 

TÉCNICO INTEGRADO PARA 

O DESENVOLVIMENTO DO 

MERCADO DE 

COMBUSTÍVEIS, DEMAIS 

DERIVADOS DE PETRÓLEO E 

BIOCOMBUSTÍVEIS (CT-CB)
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PLURIANUALIDADE DAS AÇÕES AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO
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PORTFÓLIO DE 14 AÇÕES DE SUPORTE E ASSESSORAMENTO À POLÍTICA PÚBLICA | ASP
PLURIANUALIDADE E AVANÇO MÉDIO QUADRIMESTRAL

AVANÇO MÉDIO QUADRIMESTRAL PREVISTO PARA 2022 (%)

PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL 2022
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PORTFÓLIO DE 14 AÇÕES DE SUPORTE E ASSESSORAMENTO À POLÍTICA PÚBLICA | ASP
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

S01
Estimular a modernização do ambiente de negócios e dos mecanismos de desenvolvimento da 

infraestrutura de energia no Brasil.

S02
Fortalecer o diálogo com os múltiplos agentes do setor energético e demais partes interessadas, 

buscando consensos na promoção da transição energética nacional.

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS

PF01
Aprimorar a indicação de oportunidades de investimento no setor de energia, de forma integrada e 

isenta, visando à segurança energética nacional.

PF02 Reduzir a assimetria de informações, favorecendo as tomadas de decisão nos setores de energia.

PF03
Contribuir para a inovação, a transição energética e o desenvolvimento de novos modelos de 

negócios no setor energético.

PF04
Aprimorar o assessoramento ao Ministério de Minas e Energia e às entidades responsáveis pela 

formulação da Política Energética Nacional.

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS DE APOIO À GESTÃO

AG01
Fortalecer a cultura de governança, visando à consolidação da gestão estratégica, de riscos e 

integridade, em consonância com as diretrizes governamentais e as melhores práticas do mercado.

AG02
Aprimorar a gestão do conhecimento, a cultura de inovação e a eficiência corporativa, consolidando 

instrumentos de gestão e a integração entre as áreas.

AG03

Fortalecer a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), ampliando as 

soluções tecnológicas e a entrega de sistemas de informação, suporte a Data Science e 

processamento de alto desempenho.

AG04
Aperfeiçoar a gestão de pessoas, mediante a valorização do ser humano, visando o aprimoramento 

contínuo do conhecimento, a retenção dos talentos e o desenvolvimento gerencial.

AG05

Aprimorar a gestão orçamentária para incrementar a qualidade do gasto, integrada aos 

instrumentos de gestão, avançando na obtenção de fontes de financiamento, com vistas a assegurar 

os recursos necessários para o cumprimento dos objetivos organizacionais.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | CICLO 2022-2026

PF04 | 15 ações

PF01 | 6 ações

S02 | 7 açõesS01 | 8 ações

PF02 | 6 ações PF03 | 4 ações

AG02 | 1 ação

PF04 | 14 ações

PF01 | 6 ações

S02 | 7 açõesS01 | 8 ações

PF02 | 7 ações
PF03

4 ações
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PORTFÓLIO DE AÇÕES DE SUPORTE E ASSESSORAMENTO À POLÍTICA PÚBLICA | ASP
14 AÇÕES ESTRATÉGICAS
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ANÁLISE CRÍTICA, PELA PERSPECTIVA DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO, DO SUPRIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAÍS A PARTIR DA ATUAL CONJUNTURA HÍDRICA

AE-0003

Diante da atual conjuntura hídrica observada para os reservatórios de usinas

hidrelétricas localizadas no Centro-Sul do Brasil, uma nova condição para o

suprimento de energia elétrica se realizou nos últimos meses, em especial

por conta do registro das piores médias de chuvas para o período úmido nos

últimos 91 anos. A EPE, como um dos órgãos que integram o setor elétrico

brasileiro, tem atuado de forma intensa, no âmbito das suas competências

legais, na proposição de soluções e no acompanhamento dos

desdobramentos das principais decisões que estão sendo tomadas para

garantir o abastecimento elétrico do país. A partir dos controles já

implementados na EPE, a presente ação tem como objetivo principal reduzir

e mitigar os riscos associados aos objetivos estratégicos relacionados aos

principais processos finalísticos da empresa, bem como sua interrelação

com a sociedade. Dado o contexto hídrico atual e a possibilidade de

extensão de seus efeitos ainda para o próximo ano, a adoção de medidas

tempestivas pela EPE torna-se imprescindível para garantir que o

planejamento de médio e longo prazo reflita, de forma não enviesada, seja

efetivado com maior realismo. Para tanto, a identificação de possíveis

aprimoramentos e o diagnóstico preciso da conjuntura atual são

fundamentais. Uma vez que esta ação é um dos Planos de Tratamento de

Riscos Estratégicos, seu monitoramento também ocorrerá pelo Comitê

Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos (CGRIC-X).

Base legal: Lei n° 10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

-

-

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.

S01

AG05

Presidente

Thiago Vasconcelos 

Barral Ferreira

Presidência | PR

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

DEE DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO
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CÁLCULOS E REVISÕES DE GARANTIA FÍSICAAE-0028

Cálculo de garantia física de energia para fins de Leilão de Energia Nova,

privatização que implique em nova concessão e comercialização no

Ambiente de Contratação Livre (ACL). Revisões de garantia física de

energia decorrentes de alterações de características técnicas, por

geração verificada. Base legal: Lei nº 10.848/2004; Decreto nº

5.163/2004. Regulamentação: Cálculo: Portaria MME n° 101/2016,

Portaria MME n° 74/2020, Portaria MME n° 403/2017 (Benefício

indireto), Portaria MME n° 463/2009 (PCH). Revisão: UHE: Decreto nº

2.655/1998, Portaria MME n° 406/2017. UTE (CVU>0): Portaria MME

n° 492/2014, Portaria MME n° 279/2013, Portaria MME n° 07/2012,

Portaria MME n° 649/2011. UTE (CVU=0): Portaria MME n° 484/2012,

Portaria MME n° 564/2014. EOL: Portaria MME n° 416/2015. UFV:

Portaria MME n° 60/2020. PCH: Portaria MME n° 463/2009.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Avaliação sob demanda do MME e dos agentes: (i) Cálculo/Revisão por 

alterações de características técnicas: EOL; e (ii) Revisão Ordinária de 

Garantia Física 2022/2023.

* Avaliação sob demanda do MME e dos agentes: (i) Cálculo/Revisão por 

alterações de características técnicas: EOL; (ii) Cálculo/Revisão pela 

Geração Verificada (ACR e ACL): EOL, UFV e Biomassa; e (iii) Revisão 

Ordinária de Garantia Física 2022/2023.

* Avaliação sob demanda do MME e dos agentes: (i) Cálculo/Revisão por 

alterações de características técnicas: EOL; e (ii) Revisão Ordinária de 

Garantia Física 2022/2023.

S01

AG05

Consultora Técnica II

Fernanda Gabriela 

Batista dos Santos 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

Superintendência de 

Planejamento da 

Geração | SGE

PR DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO
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CPAMP: ACOMPANHAMENTO DOS TEMAS DOS CICLOS 20/21 E 20/22AE-0029

A EPE integra a Comissão Permanente para Análise de Metodologias e

Programas Computacionais do Setor Elétrico (Cpamp) que trabalha por

ciclos (anuais ou bianuais) e em cada ciclo são selecionados alguns

temas para aprofundamento e melhoria para os atuais modelos

empregados no setor. Base legal: Lei n° 10.847/2004; Decreto n°

5.184/2004. Portaria MME nº 481/2019.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Recalibração do CVar e Relatório do PARpA + Cvar.

* Possíveis temas de trabalhos ainda não definidos: (i) Modelagem de 

fontes intermitentes; e (ii) Newave Híbrido.

* Possíveis temas de trabalhos ainda não definidos: (i) Modelagem de 

fontes intermitentes; e (ii) Newave Híbrido.

S01

AG05

Consultora Técnica II

Pamella Elleng Rosa 

Sangy 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

Superintendência de 

Planejamento da 

Geração | SGE

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

PR DEA

DPG DGC
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PROCESSOS DE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICASAE-0030

Avaliação dos empreendimentos que desejam alterar as características

técnicas. Base legal: Portaria MME nº 481/2018 estabelece que as

alterações de características técnicas devem ser avaliadas pela EPE.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Avaliação dos projetos sob demanda dos agentes.

* Avaliação dos projetos sob demanda dos agentes.

* Avaliação dos projetos sob demanda dos agentes.

S01

AG05

Consultor Técnico I

Guilherme Mazolli Fialho 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

Superintendência de 

Projetos de Geração | 

SEG

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

PR DEA

DPG DGC
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AVALIAÇÃO TÉCNICA, ECONÔMICA E ORÇAMENTÁRIA DE USINAS HIDROELÉTRICASAE-0031

Análise técnica e econômica do projeto de ampliação de UHE, incluindo

o cálculo da garantia física do empreendimento, de forma a subsidiar o

processo de revisão tarifária. Cálculo do valor novo de reposição de

usinas hidrelétricas com concessão vincendas. Avaliação técnica e

orçamentária de projetos hidrelétricos para fins de cálculo do Valor Novo

de Reposição, Ampliação de Usinas Cotistas e Usinas Candidatas aos

Leilões. Base legal: Decreto nº 7.805/2012; Portaria MME nº

418/2013; Portaria MME nº 102/2016.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Avaliação de projetos hidrelétricos e cálculo do valor novo de reposição 

sob demanda do MME, utilizando dados informados pelo concessionário 

e pela Aneel.

* Avaliação de projetos hidrelétricos e cálculo do valor novo de reposição 

sob demanda do MME, utilizando dados informados pelo concessionário 

e pela Aneel.

* Avaliação de projetos hidrelétricos e cálculo do valor novo de reposição 

sob demanda do MME, utilizando dados informados pelo concessionário 

e pela Aneel.

S01

AG05

Consultor Técnico I

Guilherme Mazolli Fialho 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

Superintendência de 

Projetos de Geração | 

SEG

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

PR DEA

DPG DGC
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APOIO TÉCNICO AOS LEILÕES DE TRANSMISSÃOAE-0032

A EPE presta apoio técnico à Agência Nacional de Energia Elétrica

(Aneel) em algumas etapas do processo licitatório dos novos

empreendimentos de transmissão, como, por exemplo, na organização

dos lotes a serem ofertados nos leilões, sinalizando eventuais restrições

para a separação das instalações ou mesmo sugerindo que elas sejam

agregadas.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

50%

50%

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* Sob demanda, no âmbito do Leilão de Transmissão 001/2022, a ser 

realizado em junho/2022.

* Sob demanda, no âmbito do Leilão de Transmissão 002/2022, a ser 

realizado em dezembro/2022.

S01

AG05

Consultor Técnico I

Marcos Vinicius 

Gonçalves da Silva 

Farinha 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

Superintendência de 

Transmissão de Energia | 

STE

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

PR DEA

DPG DGC
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PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO
E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM ÁREAS TERRESTRES (REATE)

AE-0056

A atuação do comitê tem como objetivo monitorar e contribuir para o

cumprimento das metas do programa. Os Relatórios do Reate 2020 têm

como objetivo acompanhar a revitalização do E&P onshore no Brasil,

além de abordar questões relevantes em diversas etapas da cadeia. O

Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de

Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (Reate 2020) é uma Política

Nacional de fomento a atividade de exploração e produção de petróleo e

gás natural em áreas terrestres no Brasil, de modo a propiciar o

desenvolvimento regional e estimular a competitividade nacional. Base

legal: Resolução CNPE nº 16/2019; Resolução CNPE nº 27/2019.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Consultora Técnica I

Regina Freitas Fernandes 

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

Superintendência de 

Petróleo e Gás Natural | 

SPG

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

-

-

-

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.
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PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO DE CAMPOS MARÍTIMOS (PROMAR)AE-0057

Os objetivos do programa contemplam a criação de condições para a

revitalização dos campos marítimos maduros e de melhores condições

para o aproveitamento econômico de acumulações de petróleo e gás

natural consideradas como de economicidade marginal, também

localizadas em mar. Base legal: Resolução CNPE nº 10/2020.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Consultora Técnica I

Regina Freitas Fernandes 

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

Superintendência de 

Petróleo e Gás Natural | 

SPG

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

-

-

-

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.
PR DEE

DEA DGC
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COMITÊ DE MONITORAMENTO DA ABERTURA DO MERCADO DE GÁS NATURAL (CMGN) E RELATÓRIO TRIMESTRALAE-0058

A atuação do comitê tem como objetivo monitorar a implementação das

ações necessárias à abertura do mercado de gás natural e propor ao

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) eventuais medidas

complementares. Os Relatórios Trimestrais do Comitê de Monitoramento

da Abertura do Mercado de Gás Natural (CMGN) têm como objetivo

acompanhar o processo de abertura do mercado por meio de indicadores

e compilação de notícias relevantes. O Novo Mercado de Gás é o

programa do Governo Federal que visa à formação de um mercado de

gás natural aberto, dinâmico e competitivo, promovendo condições para

redução do seu preço e, com isso, contribuir para o desenvolvimento

econômico do País. Base legal: Resolução CNPE nº 10/2016; Resolução

CNPE nº 04/2019; Resolução CNPE nº 16/2019; Decreto nº

9.934/2019.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Superintendente Adjunto

Marcelo Ferreira 

Alfradique

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

Superintendência de 

Petróleo e Gás Natural | 

SPG

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

-

-

-

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.
PR DEE

DEA DGC
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ABASTECE BRASIL E COMITÊ TÉCNICO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO
MERCADO DE COMBUSTÍVEIS, DEMAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS (CT-CB)

AE-0059

Participação na iniciativa Abastece Brasil, que tem como objetivo o

desenvolvimento do mercado de combustíveis e à segurança do

abastecimento nacional, por meio da formulação de ações e medidas

voltadas para a promoção da concorrência no setor, a atração de

investimentos em refino e logística, e o combate à sonegação e à

adulteração de combustíveis. Participação no CT-CB, que é o principal

instrumento para execução dos trabalhos da iniciativa Abastece Brasil.

Visa ao desenvolvimento do mercado de combustíveis, diante das

mudanças na dinâmica do abastecimento nacional de derivados de

petróleo. Base legal: Resolução CNPE nº 15/2017; Decreto nº

9.928/2019.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Superintendente Adjunto

Marcelo Castello Branco 

Cavalcanti 

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

Superintendência de 

Derivados de Petróleo e 

Biocombustíveis | SDB

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

-

-

-

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.
PR DEE

DEA DGC
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COMITÊ RENOVABIOAE-0060

Participação no Comitê RenovaBio, que tem como objetivo monitorar e

propor medidas preventivas ou corretivas para o adequado

desenvolvimento da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).

Visa subsidiar o Comitê nas discussões relacionadas à Política Nacional

de Biocombustíveis (RenovaBio). Base legal: Lei nº 13.576/2017;

Decreto nº 9.888/2019.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Consultor Técnico I

Rafael Barros Araujo

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

Superintendência de 

Derivados de Petróleo e 

Biocombustíveis | SDB

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

-

-

-

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.
PR DEE

DEA DGC
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COMITÊ TÉCNICO COMBUSTÍVEL DO FUTURO (CT-CF)AE-0061

Participação no Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Etanol

(CMAE) e no Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Biodiesel

(CMAB), que têm como objetivo acompanhar o mercado brasileiro de

gasolina/etanol e de diesel/biodiesel, além de discutir estratégias e

encaminhar eventuais propostas para aperfeiçoamento desses mercados

no contexto do abastecimento regular dos combustíveis. Visa subsidiar

os comitê nas discussões relacionadas ao acompanhamento do mercado

brasileiro de gasolina/etanol e de diesel/biodiesel. Base legal:

Resolução CNPE nº 14/2017.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Superintendente

Angela Oliveira da Costa

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

Superintendência de 

Derivados de Petróleo e 

Biocombustíveis | SDB

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

-

-

-

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.
PR DEE

DEA DGC
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COMITÊS DE MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ETANOL E DE BIODIESELAE-0062

Participação no Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Etanol

(CMAE), no Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Biodiesel

(CMAB), no Grupo de Trabalho Teor de Biodiesel, na Mesa de

Abastecimento de Diesel e no Comitê Setorial de Monitoramento do

Suprimento Nacional de Combustíveis e Biocombustíveis (CMSNC). Visa

subsidiar os comitês nas discussões relacionadas ao acompanhamento

do mercado brasileiro de combustíveis. Resolução CNPE nº 14/2017,

Resolução CNPE nº 18/2021, e Portaria nº 623/2022/MME.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Consultora Técnica II

Rachel Martins 

Henriques

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

Superintendência de 

Derivados de Petróleo e 

Biocombustíveis | SDB

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

-

-

-

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.
PR DEE

DEA DGC
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GRUPO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS
DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (GTSIC PEGANBIO)

AE-0063

A Resolução CREDEN nº 7/2019 instituiu os Grupos Técnicos da área de

Energia, dentre eles o de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

(PEGANBIO). Visa estudar e propor a implementação de medidas e de

ações relacionadas com a Segurança das Infraestruturas Críticas

daquela área de atuação. Base legal: Resolução CREDEN nº 7/2019.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Analista de Pesquisa 

Energética

Péricles de Abreu 

Brumati

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

Superintendência de 

Derivados de Petróleo e 

Biocombustíveis | SDB

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

-

-

-

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.

* Entregas sob demanda.
PR DEE

DEA DGC
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PORTFÓLIO DE AÇÕES TRANSFORMADORAS | ATF
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS
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PORTFÓLIO DE 24 AÇÕES TRANSFORMADORAS | ATF
COORDENAÇÃO

PRESIDÊNCIA | PR
DIRETORIA DE ESTUDOS

DE ENERGIA ELÉTRICA | DEE 

DIRETORIA DE ESTUDOS ECONÔMICO-

ENERGÉTICOS E AMBIENTAIS | DEA

DIRETORIA DE ESTUDOS DO PETRÓLEO, 

GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS | DPG

DIRETORIA DE 

GESTÃO CORPORATIVA | DGC

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

EM GESTÃO DE 

PROJETOS

INTEGRA+ EPE

ACOMPANHAMENTO 

ESTRUTURADO DE 

TEMAS DE 

INTERESSE NO 

ÂMBITO LEGAL E 

REGULATÓRIO DO 

SETOR DE ENERGIA

CENÁRIOS DE 

EMISSÕES DO 

SETOR ENERGÉTICO

MODELO DE 

INTEGRAÇÃO DE 

GERAÇÃO, 

TRANSMISSÃO E 

GÁS NATURAL

NOVOS PRODUTOS 

QUE AGREGAM 

VALOR AOS 

ESTUDOS DE 

ENERGIA ELÉTRICA

APRIMORAMENTO 

DOS ESTUDOS DE 

PLANEJAMENTO DE 

EXPANSÃO DA 

TRANSMISSÃO 

ESTUDOS 

RELACIONADOS À 

MODERNIZAÇÃO E 

AO REALISMO DE 

MERCADO

ESTUDOS SOBRE 

COMPENSAÇÃO 

FLORESTAL PARA 

EMISSÕES DE 

CARBONO DO SETOR 

ENERGÉTICO

BASE DE DADOS 

E INFORMAÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS

ESTUDOS 

RELACIONADOS ÀS 

RESTRIÇÕES 

OPERATIVAS DE 

HIDRELÉTRICAS

TRANSIÇÃO 

ENERGÉTICA

IMPLANTAÇÃO DA 

GESTÃO 

DOCUMENTAL

APRIMORAMENTO 

DA INTEGRAÇÃO 

ENTRE OS 

INSTRUMENTOS DE 

PLANEJAMENTO DA 

GESTÃO

DIMENSIONAMENTO 

DA FORÇA DE 

TRABALHO

RECOMPOSIÇÃO DA 

FORÇA DE 

TRABALHO

APRIMORAMENTO 

DA ANÁLISE DE 

BACIA SEDIMENTAR 

E MODELAGEM DE 

SISTEMAS 

PETROLÍFEROS

ESTUDO 

METODOLÓGICO PARA 

A AVALIAÇÃO DE 

VOLUME IN PLACE DE 

HIDROCARBONETOS 

EM BACIA 

SEDIMENTARES

CENARIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO 

NACIONAL DE 

PETRÓLEO E GÁS 

NATURAL

ESTUDOS SOBRE 

GÁS NATURAL 

LIQUEFEITO (GNL) EM 

PEQUENA ESCALA

FUTURO DO 

ABASTECIMENTO

APRIMORAMENTO 

DA ANÁLISE DE 

CUSTOS DE E&P

NOVAS FRONTEIRAS 

PARA 

BIOCOMBUSTÍVEIS

ESTOCAGEM 

SUBTERRÂNEA DE 

GÁS NATURAL
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PLURIANUALIDADE DAS AÇÕES AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO AVANÇO MÉDIO QUADRIMESTRAL PREVISTO PARA 2022 (%)
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PORTFÓLIO DE 24 AÇÕES TRANSFORMADORAS | ATF
PLURIANUALIDADE E AVANÇO MÉDIO QUADRIMESTRAL

PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL 2022
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PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

S01
Estimular a modernização do ambiente de negócios e dos mecanismos de desenvolvimento da 

infraestrutura de energia no Brasil.

S02
Fortalecer o diálogo com os múltiplos agentes do setor energético e demais partes interessadas, 

buscando consensos na promoção da transição energética nacional.

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS

PF01
Aprimorar a indicação de oportunidades de investimento no setor de energia, de forma integrada e 

isenta, visando à segurança energética nacional.

PF02 Reduzir a assimetria de informações, favorecendo as tomadas de decisão nos setores de energia.

PF03
Contribuir para a inovação, a transição energética e o desenvolvimento de novos modelos de 

negócios no setor energético.

PF04
Aprimorar o assessoramento ao Ministério de Minas e Energia e às entidades responsáveis pela 

formulação da Política Energética Nacional.

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS DE APOIO À GESTÃO

AG01
Fortalecer a cultura de governança, visando à consolidação da gestão estratégica, de riscos e 

integridade, em consonância com as diretrizes governamentais e as melhores práticas do mercado.

AG02
Aprimorar a gestão do conhecimento, a cultura de inovação e a eficiência corporativa, consolidando 

instrumentos de gestão e a integração entre as áreas.

AG03

Fortalecer a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), ampliando as 

soluções tecnológicas e a entrega de sistemas de informação, suporte a Data Science e 

processamento de alto desempenho.

AG04
Aperfeiçoar a gestão de pessoas, mediante a valorização do ser humano, visando o aprimoramento 

contínuo do conhecimento, a retenção dos talentos e o desenvolvimento gerencial.

AG05

Aprimorar a gestão orçamentária para incrementar a qualidade do gasto, integrada aos 

instrumentos de gestão, avançando na obtenção de fontes de financiamento, com vistas a assegurar 

os recursos necessários para o cumprimento dos objetivos organizacionais.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | CICLO 2022-2026

PORTFÓLIO DE 24 AÇÕES TRANSFORMADORAS | ATF
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

AG05 

3 ações

AG02 | 8 ações

AG01 

2 ações

AG04 

2 ações

S02 | 11 ações

PF04 | 17 ações

S01 | 11 ações

PF03 | 13 ações PF01 | 13 ações

PF02 | 19 ações
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PORTFÓLIO DE AÇÕES TRANSFORMADORAS | ATF
24 AÇÕES ESTRATÉGICAS
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INTEGRA+ EPEAE-0004

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Chefe de Gabinete

Mariana de Assis Espécie

DEE DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Presidência | PR

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

Automatização de diversos processos que são atualmente conduzidos

pelas diferentes áreas da Presidência (PR), ampliando o acesso de toda a

empresa a informações gerenciais, estabelecendo novos formatos de

comunicação interna e promovendo maior capacidade de resposta das

respectivas áreas frente às demandas de rotina da empresa. Este programa

é constituído por diferentes etapas e frentes, de forma a contemplar as

necessidades peculiares de cada uma das áreas da PR, dentre as quais se

destacam: Mapeamento dos processos e atividades passíveis à

automatização/digitalização; Disponibilização de plataforma de

assinatura eletrônica de documentos; Estruturação de banco de dados da

Ouvidoria, da Secretaria-Geral e da Consultoria Jurídica; Digitalização dos

canais de comunicação interna da EPE; Criação de plataforma para

recebimento de demandas de comunicação institucional; Adoção de

ferramentas para o gerenciamento de riscos da EPE; Adoção de

ferramentas para o monitoramento do planejamento estratégico da EPE; e

Estruturação de banco de dados sobre o Sistema Normativo da EPE, com

proposição de ações de melhoria contínua. Este programa visa à

automatização e à digitalização dos processos e fluxos de trabalhos

críticos desenvolvidos no âmbito da Presidência, além de possibilitar maior

integração com as demais áreas da empresa, com os objetivos de:

Aprimorar os controles internos; Contribuir para a gestão do conhecimento

da empresa; Reforçar as ações de governança adotadas pela empresa; e

Otimizar a alocação de horas de trabalho da equipe técnica, com a

redução da alocação de tempo na realização de trabalhos manuais e/ou

operacionais. Convém ressaltar que a maior parte das ações previstas trará

benefícios que poderão ser usufruídos por toda a EPE. Vale destacar que

ele engloba o Plano de Tratamento de Riscos Estratégicos “Aquisição e

Implantação de Soluções Tecnológicas para Apoio ao Planejamento

Estratégico e à Área de Riscos e Controles Internos”, tendo seu

monitoramento também exercido pelo Comitê Executivo de Governança,

Riscos, Integridade e Controles Internos (CGRIC-X).

33%

33%

34%

* Subsídios para a criação de novos canais para a comunicação interna.

* Proposição de formulários padrão para os processos de contratação.

* Implantação do ERP de Governança.

* Treinamento dos stakeholders envolvidos com a utilização do ERP de 

Governança.

* Execução do diagnóstico do Sistema Normativo por meio da consultoria 

contratada.

* Capacitação em mapeamento de processos.

* Organização de bases de dados internas.

* Revisão da parametrização e realização de ajustes necessários na 

implantação do ERP de Governança.

* Recebimento dos últimos produtos relacionados à consultoria de 

diagnóstico do Sistema Normativo.

* Aprovação do novo Sistema Normativo.

* Criação de ambiente interno para disponibilização das bases de dados 

criadas para a empresa.

* Subsídios para a formação da base de conhecimento da EPE.

* Elaboração de minuta de agenda normativa, para fins de adequação ao 

Novo Sistema Normativo e início dos trabalhos.
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CULTURA ORGANIZACIONAL EM GESTÃO DE PROJETOSAE-0005

O programa apresenta como etapas principais, ao longo do seu ciclo, até

2023: Análise e revisão dos instrumentos normativos de gerenciamento

de projetos disponíveis na EPE; Definição de modelos e metodologias de

Gestão de Projetos da EPE (tangencia com a solução de aquisição de

ERP de Governança); Revitalização do Comitê de Projetos da EPE;

Instituição do Escritório de Projetos (PMO); Capacitação dos gerentes de

projeto; e Suporte contínuo às áreas da empresa em Gestão de Projetos.

Este programa visa à disseminação e uso das boas práticas de

Gerenciamento de Projetos na EPE, com vistas a: potencializar a chance

de sucesso dos projetos e programas da EPE; otimizar o uso dos recursos

humanos, financeiros e tecnológicos da EPE, focando-os no controle,

eficiência e aumento da produtividade; aumentar a chance de alcance

das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico Institucional;

aprimorar a tomada de decisão dos gerentes de projetos e da Alta

Administração, com base em informações dos projetos e naquelas

resultantes dos seus monitoramentos; promover um ambiente em que a

tomada de decisão colaborativa é mais fácil e mais frutífera; minimizar

os riscos para projetos individuais em termos de impactos no negócio; e

construir uma base de boas práticas em gestão de projetos que

potencializará os resultados dos projetos futuros. Vale destacar que ele

engloba o Plano de Tratamento de Riscos Estratégicos “Verificação da

aderência da Gestão de Projetos à Empresa”, tendo seu monitoramento

também exercido pelo Comitê Executivo de Governança, Riscos,

Integridade e Controles Internos (CGRIC-X).

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

40%

40%

20%

* Fase I da parametrização das ações estratégicas no ERP de Governança.

* Treinamento dos stakeholders envolvidos com a utilização do ERP de 

Governança.

* Fase II da parametrização das ações estratégicas no ERP de Governança.

* Revisão dos instrumentos normativos relacionados a Gestão de Projetos.

S01

AG05

Assessor da Presidência

Carlos Henrique Brasil de 

Carvalho 

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Presidência | PR

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

DEE DEA

DPG DGC
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CENÁRIOS DE EMISSÕES DO SETOR ENERGÉTICOAE-0006

O objetivo fundamental é identificar os trade-offs a serem enfrentados

pelo governo e pela sociedade brasileira no horizonte 2050 no caminho

da neutralidade líquida de carbono. Pra isso, alguns passos são

importantes: definição da estratégia de modelagem; simulações de

distintos cenários de expansão de longo prazo do setor energético (PNE)

e cenários complementares em curso); estimativa das emissões

resultantes de cada cenário; e avaliação de alternativas para a redução

ou compensação de emissões no setor energético. Este projeto visa à

avaliação de alternativas para a redução ou compensação de emissões

no setor energético, de modo a contribuir para o atendimento às

Contribuições Nacionalmente Distribuídas (NDC), referentes ao Acordo

de Paris, com vistas: à definição da estratégia de modelagem; à

identificação das tecnologias, medidas e eventuais políticas públicas

que poderiam embasar o estabelecimento de ambições adicionais para

a NDC do Brasil no âmbito do Acordo de Paris; ao aprimoramento da

indicação de oportunidades de investimento em mitigação de emissões

no setor de energia, de forma integrada e isenta, visando à segurança

energética nacional e à gestão de custos de abatimento de emissões de

gases de efeito estufa no Setor Energético; à redução da assimetria de

informação para a sociedade; ao aprimoramento do assessoramento ao

MME e às entidades responsáveis pela formulação da Política Energética

Nacional; e à contribuição com a gestão de conhecimento, de

informação e de comunicação.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

30%

30%

40%

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* Avanços na avaliação em relação a adoção de modelo integrado pela 

EPE.

S01

AG05

Patrícia Costa Gonzales 

de Nunes 

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Presidência | PR

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

Assessora da Presidência

DEE DEA

DPG DGC

Sem entregas previstas para este quadrimestre.
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ACOMPANHAMENTO ESTRUTURADO DE TEMAS DE INTERESSE
NO ÂMBITO LEGAL E REGULATÓRIO DO SETOR DE ENERGIA

AE-0007

O programa foi estruturado da seguinte forma: Levantamento de

iniciativas existentes e pessoas envolvidas/chave; Levantamento das

Necessidades; Priorização das Instituições, tipos de Publicação e

informações que serão consideradas; Definição da ferramenta a ser

utilizada; Definição de Fluxo de Processo e Responsabilidades; e

Estruturação de Documento de Acompanhamento Gerencial. Quanto aos

objetivos esperados, destacam-se: Divulgação, direcionada, de

informações legais e regulatórias relevantes e estratégicas;

Acompanhamento mais estruturado de temas legais e regulatórios;

Monitoramento do andamento e/ou avanço de questões e temas

relacionados às atividades da empresa; Possibilidade de quantificação

do envolvimento das diversas áreas em processos de discussão pública,

como consultas e audiências; Maior utilização de estudos da EPE como

subsídio em discussões de criação e/ou revisão de legislação ou

regulação; e Maior agilidade na identificação de discussões públicas ou

pareceres que tenham relação com as atividades da EPE. Entende-se que

o programa é transformador, pois a necessidade do que se propõe a

estruturar é premente e não há na EPE processo ou unidade responsável

por um acompanhamento integrado, mas apenas iniciativas, embora

louváveis, mas pulverizadas entre as diversas áreas da EPE. Entende-se

que o programa seja transformador, pois a necessidade do que se

propõe a estruturar é premente e não há na EPE processo ou unidade

responsável por um acompanhamento integrado, mas apenas iniciativas,

embora louváveis, mas pulverizadas entre as diversas áreas da EPE.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Avaliação dos achados iniciais.

* Identificação das prioridades e indicação de possíveis caminhos.

S01

AG05

Patrícia Costa Gonzales 

de Nunes 

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Presidência | PR

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

Assessora da Presidência

DEE DEA

DPG DGC

Sem entregas previstas para este quadrimestre.
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NOVOS PRODUTOS QUE AGREGAM VALOR AOS ESTUDOS DE ENERGIA ELÉTRICAAE-0033

Elaboração e publicação de relatórios, documentos e estudos que

remetam a temas em geração ou transmissão de energia elétrica, tais

como novas tecnologias, avaliação dos ativos existentes nos estudos de

planejamento, dentre outros. Visa à agregação de valor aos dados,

tornando-os públicos à sociedade, conferindo transparência e prestação

de novos serviços.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Relatório de diagnósticos e oportunidades para o planejamento da 

expansão da oferta no contexto da crise hídrica.

* Dashboard de Tecnologias.

* Nota Técnica sobre incertezas e perdas da estimativa de geração eólica e 

fotovoltaica.

* Proposta de requisitos técnicos para medição anemométrica offshore.

* Caderno de Tecnologias.

* Dashboard de Preços de Geração | Público Externo (Ferramenta 

interativa baseada nos dados publicados no Caderno de Preços de 

Geração - ago/2021).

S01

AG05

Superintendente Adjunto

Gustavo Pires da Ponte 

Superintendência de 

Planejamento da 

Geração | SGE

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

PR DEA

DPG DGC
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MODELO DE INTEGRAÇÃO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E GÁS NATURALAE-0034

Realização de estudos de planejamento mais integrados, aumentando o

grau de otimização dos recursos, e também envolvendo a validação dos

modelos utilizados. Visa à realização de um conjunto de estudos de

planejamento mais integrados, aumentando o grau de otimização dos

recursos.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

10%

10%

80%

* Validação do OPTGEN.

* Início de utilização do NETPLAN.

* Validação do OPTGEN.

* Início de utilização do NETPLAN.

* Estudos com os modelos integrados.

S01

AG05

Consultora Técnica II

Pamella Elleng Rosa 

Sangy 

Superintendência de 

Projetos de Geração | 

SEG

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

PR DEA

DPG DGC
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ESTUDOS RELACIONADOS À MODERNIZAÇÃO E AO REALISMO DE MERCADOAE-0035

Esse programa visa o detalhamento da proposta de novo modelo de

comercialização (separação lastro e energia). Visa ao atendimento à

constante necessidade de adequação dos estudos de planejamento à

realidade e evoluções de mercado.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

-

100%
* Análise das contribuições à Consulta Pública (sujeita a abertura da 

Consulta Pública pelo MME no ano de 2022).

S01

AG05

Assessora da Diretoria

Renata Nogueira 

Francisco de Carvalho 

Gabinete da Diretoria | 

GAB-DEE

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE

PR DEA

DPG DGC

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.
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APRIMORAMENTO DOS ESTUDOS DE PLANEJAMENTO DE EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO AE-0036

Esse projeto visa a atualização dos critérios utilizados nos estudos de

planejamento da expansão da transmissão. Visa ao aperfeiçoamento da

qualidade dos estudos de planejamento realizados tanto para fins de

atendimento ao mercado, quanto para o escoamento de energia de

empreendimentos de geração.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

15%

70%

15%

* Produto 5.

* Produtos 3 e 4.

* Produto 3 - Volume II - Estabilidade Eletromecânica

* Produto 6.

S01

AG05

Superintendente Adjunto

Thiago de Faria Rocha 

Dourado Martins

Superintendência de 

Transmissão de Energia | 

STE

PR DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica | DEE
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BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES SOCIOAMBIENTAISAE-0044

Elaboração de dois documentos base com as variáveis, estatísticas e

indicadores socioambientais para avaliar: (documento 1) as emissões de

gases de efeito estufa, e as iniciativas/atividades do Setor Energético

relativos à mitigação, adaptação, riscos, vulnerabilidade e resiliência

frente às mudanças climáticas; e (documento 2) os efeitos da geração,

transmissão, distribuição e consumo da energia sobre o bem-estar. Visa

à estruturação de bases de dados e informações para o desenvolvimento

de indicadores e estatísticas socioambientais, com vistas à facilitar o

diálogo e o relacionamento com a sociedade, reduzir a assimetria de

informações e buscar consensos sobre as análises e os estudos

socioambientais que subsidiam o Planejamento Energético Nacional e

orientam a tomada de decisão.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

50%

50% *Documento base.

S01

AG05

Superintendência de 

Meio Ambiente | SMA

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos 

Econômico-Energéticos e 

Ambientais | DEA

Superintendente

Elisângela Medeiros de 

Almeida 

PR DEE

DPG DGC

*Duas ferramentas: BiodivEPE e Cálculo de Emissões de GEE.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.



66

ESTUDOS SOBRE COMPENSAÇÃO FLORESTAL PARA EMISSÕES DE CARBONO DO SETOR ENERGÉTICOAE-0045

Elaboração de documento síntese com proposta do conjunto de

instrumentos de originação de projetos, de verificação e emissão de

créditos de carbono e de compensação de emissões. Visa estruturar

mecanismos e instrumentos para promoção de arranjos entre o setor

energético brasileiro, principalmente nas fontes carbono intensivas, e a

conservação e restauração de florestas no Brasil, com vistas a contribuir

para a redução da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) e facilitar o

atingimento do compromisso do Brasil no Acordo de Paris, além de

contribuir com a transição energética brasileira.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Superintendente

Elisângela Medeiros de 

Almeida 

Superintendência de 

Meio Ambiente | SMA

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos 

Econômico-Energéticos e 

Ambientais | DEA

PR DEE

DPG DGC

-

-

100% * Documento síntese.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.
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ESTUDOS RELACIONADOS ÀS RESTRIÇÕES OPERATIVAS DE HIDRELÉTRICASDEA.03.03

Avaliação dos impactos das restrições operativas das usinas

hidrelétricas (UHE) no Sistema Interligado Nacional (SIN). O estudo das

restrições operativas das UHE, em especial as motivadas por questões

socioambientais, pode contribuir para a avaliação da capacidade das

UHE de atendimento aos requisitos do Sistema, inclusive no que se

refere à flexibilidade, além de sinalizar as restrições operativas que

poderiam ser negociadas ou flexibilizadas. Esses estudos integram as

UHEs, suas restrições operativas, vazões de uso consuntivo da Agência

Nacional de Águas (Ana) e o mapeamento de potencial conflito pelo uso

da água e outros dados de interesse, fornecendo subsídios para o

planejamento do SIN, nos médio e longo prazos.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Superintendente

Elisângela Medeiros de 

Almeida 

Superintendência de 

Meio Ambiente | SMA

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos 

Econômico-Energéticos e 

Ambientais | DEA

PR DEE

DPG DGC

-

-

100% * Documento síntese.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.
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TRANSIÇÃO ENERGÉTICAAE-0049

Aprimoramento da elaboração cenários energéticos de longo prazo através do desenvolvimento de

parcerias que possibilitem um amplo debate entre partes interessadas e busca contribuir para a

construção de consensos estratégicos nas discussões sobre transição energética. Este programa

visa: (a) contribuir para fortalecer o diálogo com múltiplos agentes do setor energético e demais

partes interessadas, buscando consensos na promoção da transição energética nacional; (b)

reduzir a assimetria de informação, favorecendo as tomadas de decisão no setor de energia; (c)

contribuir para a inovação, a transição energética e o desenvolvimento de novos modelos de

negócios no setor energético; (d) aprimorar o assessoramento ao MME e às entidades responsáveis

pela formulação da Política Energética Nacional; e (e) buscar alternativas de financiamento para o

desenvolvimento das atividades da EPE. Avaliação de oportunidades de penetração de

fontes/tecnologias de Recursos Energéticos Distribuídos (RED) sob a ótica do consumidor final,

provendo maior alcance deles ao público. Este programa visa: (a) contribuir para estimular a

modernização do ambiente de negócios e dos mecanismos de desenvolvimento da infraestrutura de

energia no Brasil; (b) fortalecer o diálogo com múltiplos agentes do setor energético e demais

partes interessadas, buscando consensos na promoção da transição energética nacional; (c)

aprimorar a indicação de oportunidades de investimento no setor de energia, de forma integrada e

isenta, visando à segurança energética nacional; (d) reduzir a assimetria de informação; (e)

aprimorar o assessoramento ao Ministério de Minas e Energia (MME) e às entidades responsáveis

pela formulação da Política Energética Nacional; e (f) contribuir com a gestão de conhecimento, de

informação e de comunicação da EPE. Avaliação das oportunidades para o Brasil como produtor,

fornecedor e usuário de H2, que ganhou destaque no contexto da transição energética

internacional. Este programa visa: (a) contribuir para estimular a modernização do ambiente de

negócios e dos mecanismos de desenvolvimento da infraestrutura de energia no Brasil; (b)

fortalecer o diálogo com múltiplos agentes do setor energético e demais partes interessadas,

buscando consensos na promoção da transição energética nacional; (c) aprimorar a indicação de

oportunidades de investimento no setor de energia, de forma integrada e isenta, visando à

segurança energética nacional; (d) reduzir a assimetria de informação; Aprimorar o assessoramento

ao Ministério de Minas e Energia (MME) e às entidades responsáveis pela formulação da Política

Energética Nacional; e (e) contribuir com a gestão de conhecimento, de informação e de

comunicação da EPE. Esta ação também visa responder as demandas do Ministério de Minas e

Energia (MME) específicas sobre Angra 3 e estudos acerca dos Advanced Small Modular Reactors

(SMR). Trata-se, portanto, do estudo de novas tecnologias, modelos de negócios e oportunidades

de investimentos em usinas de geração termonucleares, considerando a Política Nuclear Brasileira,

a manutenção e o desenvolvimento da expertise técnica na área. Este programa visa: (a) contribuir

para estimular a modernização do ambiente de negócios e dos mecanismos de desenvolvimento da

infraestrutura de energia no Brasil; (b) fortalecer o diálogo com múltiplos agentes do setor

energético e demais partes interessadas, buscando consensos na promoção da transição

energética nacional; (c) aprimorar a indicação de oportunidades de investimento no setor de

energia, de forma integrada e isenta, visando à segurança energética nacional; (d) reduzir a

assimetria de informação; (e) aprimorar o assessoramento ao MME e às entidades responsáveis

pela formulação da Política Energética Nacional; e (f) contribuir com a gestão de conhecimento, de

informação e de comunicação da EPE.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

12,5%

50,0%

37,5%

* 1 Documento base.

* 4 Documentos base.

* 3 Documentos base.

S01

AG05

Superintendente Adjunto

Gustavo Naciff de 

Andrade 

Superintendência de 

Estudos Econômicos e 

Energéticos | SEE

PR DEE

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos 

Econômico-Energéticos e 

Ambientais | DEA
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APRIMORAMENTO DA ANÁLISE DE BACIA SEDIMENTAR E MODELAGEM DE SISTEMAS PETROLÍFEROSAE-0064

Interpretação de linhas sísmicas em áreas de duas bacias sedimentares

brasileiras, de ambientes distintos (terra e mar), associada à

modelagem 1D em poços de perfuração de hidrocarbonetos situados

próximos às linhas escolhidas. Visa ao incremento da curva de

aprendizado da equipe de E&P na análise de bacias

sedimentares brasileiras, aprimorando o conhecimento da técnica de

interpretação sísmica e modelagem de sistemas petrolíferos, a partir da

prática. Com isso espera-se que melhorias sejam agregadas, sobretudo

às análises do estudo bianual Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo

e Gás. Base legal: Lei nº 10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Analista de Pesquisa 

Energética

Katia Souza d'Almeida 

Superintendência de 

Petróleo e Gás Natural | 

SPG

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG

20%

30%

50%

* Plano de Trabalho.

* Continuidade da análise da Bacia do Parnaíba (geração de mapas de 

espessura, elaboração de mapas de atributo sísmico, extração 

volumétrica, expansão da interpretação para a porção Norte e elaboração 

do relatório final).

* Organização dos dados e carregamento das linhas sísmicas.

* Interpretação sísmica da primeira bacia indicada no Plano de Trabalho.

* Interpretação sísmica da primeira bacia indicada no Plano de Trabalho.
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ESTUDO METODOLÓGICO PARA A AVALIAÇÃO DE VOLUME IN PLACE 
DE HIDROCARBONETOS EM BACIA SEDIMENTARES

AE-0065

Elaboração de um estudo, com base na literatura e nas aplicações da

Indústria do Petróleo e Gás Natural, que aborde aspectos metodológicos

com foco na avaliação regional de volume in place de hidrocarbonetos

em bacias sedimentares. O estudo tem como objetivo elaborar uma

metodologia com base na literatura e nas aplicações da Indústria do

Petróleo e Gás Natural, que possibilite a estimativa de volumes in place

de hidrocarbonetos em porções regionais das bacias sedimentares

brasileiras. O estudo pode auxiliar no avanço da avaliação do potencial

em termos volumétricos, visando o estoque de hidrocarbonetos. Base

legal: Lei nº 10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

20%

40%

40%

* Plano de Trabalho.

* Definição e descrição metodológica.

* Entrega à LIC da documentação para contratação da Consultoria

* Contratação da Consultoria e Reunião de Plano de Trabalho com a 

Contratada

S01

AG05

Consultora Técnica II

Roberta de Albuquerque 

Cardoso

Superintendência de 

Petróleo e Gás Natural | 

SPG

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG
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CENARIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURALAE-0066

Construção de trajetórias de produção de petróleo e gás natural, que

apresentem curvas inferiores e superiores às de referência. Visa elaborar

uma metodologia com base em critérios de cenarização para obtenção

das trajetórias de produção nacional de petróleo e gás natural.

Representa melhoria nas curvas de produção de petróleo e gás já

elaboradas na Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis

(EPE/DPG). Base legal: Lei nº 10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

20%

30%

50%

* Plano de Trabalho.

* Discussão e definição das variáveis quantitativas e qualitativas.

* Compilação e tratamento das variáveis definidas.

* Construção dos cenários.

S01

AG05

Analista de Pesquisa 

Energética

Adriana Queiroz Ramos 

Superintendência de 

Petróleo e Gás Natural | 

SPG

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG



72

APRIMORAMENTO DA ANÁLISE DE CUSTOS DE E&PAE-0067

Projeto para a migração da Base de Dados de Custos de E&P para o SQL

Server. Desenvolvimento de ferramentas em Business Intelligence. A

migração efetiva depende da disponibilidade de recursos humanos da

Superintendência de Tecnologia da Informação da EPE. Visa ao

aprimoramento da equipe da Secretaria de Petróleo e Gás (MME/SPG)

em analisar os custos dos diversos projetos de exploração e produção

(E&P), aperfeiçoando o assessoramento ao MME e auxiliando-o na

tomada de decisões no desenvolvimento de Políticas Públicas Setoriais.

Base legal: Lei nº 10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Elaboração da Nota Técnica sobre tie-back.

* Reuniões com o grupo de modelagem para o desenvolvimento da 

automatização do banco de dados de custos de E&P.

* Reuniões com o grupo de modelagem para o desenvolvimento da 

automatização do banco de dados de custos de E&P.

* Desenvolvimento da automatização do banco de dados de custos de E&P 

e testes.

S01

AG05

Analista de Pesquisa 

Energética

Victor Hugo Trocate da 

Silva 

Superintendência de 

Petróleo e Gás Natural | 

SPG

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG
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ESTUDOS SOBRE GÁS NATURAL LIQUEFEITO (GNL) EM PEQUENA ESCALAAE-0068

Os estudos têm como objetivo analisar o transporte de gás natural em

pequena escala. Também será escopo do trabalho estudar projetos de

atendimento por transporte de gás em pequena escala para regiões com

baixo patamar de demanda. O desenvolvimento da nota técnica visa

reduzir a assimetria de informação e indicar possíveis investimentos na

indústria de gás natural brasileira. Base legal: Lei nº 10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

40%

60%

-

* Elaboração do cronograma detalhado.

* Reuniões com agentes externos.

* Determinação do estudo de caso.

* Levantamento dos dados.

* Elaboração dos estudos de caso.

* Elaboração do relatório.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

S01

AG05

Consultora Técnica II

Ana Claudia Sant'Ana 

Pinto 

Superintendência de 

Petróleo e Gás Natural | 

SPG

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG
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FUTURO DO ABASTECIMENTOAE-0069

Desenvolvimento do novo modelo de planejamento do abastecimento de

derivados de petróleo e de metodologia para indicação de investimentos

em infraestrutura dutoviária para transporte de derivados, além de

estudo de cenários para a demanda de gás liquefeito de petróleo (GLP)

no Brasil e seus reflexos sobre a oferta e a infraestrutura de transporte e

armazenamento deste combustível. Visa subsidiar os estudos de

planejamento do abastecimento de derivados de petróleo, com ênfase

na segurança energética nacional e na redução da assimetria de

informações, favorecendo as tomadas de decisão no setor de energia.

Base legal: Lei nº 10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

67%

33%

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* Nota Técnica sobre cenários de demanda de GLP e seus reflexos sobre 

oferta e infraestrutura.

* Plano Indicativo de Oleodutos 2022.

* Documentação de especificação de requisitos para o desenvolvimento do 

modelo de planejamento do abastecimento de derivados de petróleo.

S01

AG05

Consultora Técnica II

Patricia Feitosa Bonfim 

Stelling

Superintendência de 

Derivados de Petróleo e 

Biocombustíveis | SDB

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG
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NOVAS FRONTEIRAS PARA BIOCOMBUSTÍVEISAE-0070

Desenvolvimento de modelos matemáticos para subsidiar o MME na

Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) e estudos para avaliar

a inserção de novos biocombustíveis, além da expansão da produção e

uso dos convencionais, que possam contribuir para a transição

energética de baixo carbono. Visa ao suporte ao Ministério de Minas e

Energia (MME) na implementação da Política Nacional de

Biocombustíveis (RenovaBio) e na definição das metas de

descarbonização dos combustíveis, além de avaliação da inserção de

novos biocombustíveis, contribuindo para a transição energética de

baixo carbono, através da inovação e desenvolvimento de novos modelos

de negócios no setor energético. Base legal: Lei nº 13.576/2017;

Resolução CNPE nº 7/2021.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

50%

50%

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* Fact Sheet “Mandatos de biocombustíveis no mundo”.

* Nota Técnica “Matriz Insumo-Produto e Cenários de Demanda de Etanol 

2022”.

S01

AG05

Consultor Técnico I

Rafael Barros de Araujo 

Superintendência de 

Derivados de Petróleo e 

Biocombustíveis | SDB

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG
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APRIMORAMENTO DA INTEGRAÇÃO ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA GESTÃOAE-0071

Este projeto possui as seguintes etapas: levantamento dos instrumentos

de planejamento, contemplando todos os seus insumos e resultados;

levantamento das interações de insumos e resultados dos instrumentos

de planejamento da EPE; desenho do fluxo atual do processo (AS IS);

integração do cronograma de planejamento; adaptação de cada

instrumento de planejamento para que seus insumos e resultados

possam servir de informação para a próxima etapa do planejamento;

definição de responsabilidades de cada área que realiza cada

instrumento; desenho do processo TO BE; e estabelecimento de

procedimento de revisão dos instrumentos de planejamento. Visa à

mudança da forma com o planejamento e execução orçamentária na EPE

são realizados com intuito de: melhorar a interface entre a Diretoria de

Gestão Corporativa (EPE/DGC) e as áreas que necessitam de

disponibilidade orçamentária; gerar informações estruturadas de forma

rápida que auxiliarão na tomada de decisões; dar maior transparência

dos valores planejados e executados; integrar informações contratuais,

orçamentárias, financeiras e de planos estratégicos, táticos e

operacionais; auxiliar e organizar informações nas prestações de contas,

principalmente no que diz respeito à execução física e à impositividade

do orçamento; gerar mais eficiência na execução orçamentária, tanto no

quantitativo a ser realizado quanto na qualidade do gasto; e consolidar o

cronograma dos instrumentos de planejamento da empresa a fim de

subsidiar o planejamento orçamentário nos prazos constitucionais e

legais. Uma vez que esta ação é um dos Planos de Tratamento de Riscos

Estratégicos, seu monitoramento também ocorrerá pelo Comitê

Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos

(CGRIC-X).

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

100%

-

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

*Reunião de Apresentação do Resultado do Projeto na DE.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

S01

AG05

Superintendente Adjunta

Mariana Gonçalves de 

Azevedo Pacheco

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

Superintendência de 

Recursos Financeiros | 

SRF

PR DEE

DEA DPG

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO
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IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTALAE-0072

Programa de gestão documental desenvolvido e implementado,

contemplando: realização de reuniões de orientação inicial com os

integrantes do SIGA; elaboração do Plano de Gestão Documental;

pactuação do Plano de Gestão Documental com a alta administração da

EPE; execução do Plano de Gestão Documental pela EPE, com apoio dos

integrantes do SIGA; e monitoramento e avaliação interna (EPE) e

externa (órgão central e setorial do SIGA, quando for o caso). Este

programa visa: ao tratamento do fluxo documental; à padronização na

elaboração de documentos; à padronização dos procedimentos

operacionais; à orientação sobre o arquivamento e descarte de

documentação física e digital; ao tratamento de todo o acervo

documental da EPE; ao alinhamento às diretrizes legais relacionadas à

Gestão Documental; à mitigação de riscos operacionais/ procedimentais

e documentais; e ao aumento da eficiência e eficácia organizacional.

Uma vez que esta ação é um dos Planos de Tratamento de Riscos

Estratégicos, seu monitoramento também ocorrerá pelo Comitê

Executivo de Governança, Riscos, Integridade e Controles Internos

(CGRIC-X). Base legal: Constituição Federal; Lei nº 8159/1991; Decreto

nº 4.073/2002; Lei nº 12.527/2011; Decreto nº 7.724/2012; Decreto

nº 9.507/2018; Decreto nº 10.148/2019.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

5%

35%

60%

* Instituição da CPAD.

* Análise dos requisitos de segurança e acesso.

* Atualização do sistema informatizado de apoio ao desenvolvimento das 

atividades de protocolo.

* Elaboração do diagnóstico arquivístico institucional.

* Elaboração de política e procedimentos internos de acesso aos 

documentos.

* Implementação de requisitos funcionais referentes às restrições 

identificadas e procedimentos de controle nos sistemas do órgão.

* Elaboração de instrumentos técnicos de gestão de documentos (PCD/ TTD).

* Padronização e normatização de procedimentos de classificação, descrição, avaliação e 

destinação de documentos.

* Elaboração de instrumentos de pesquisa ao acervo.

* Elaboração de relatório periódico de revisão das normas de acesso.

* Implantação de sistema de acesso a documentos e descrição arquivística.

* Adaptação ou implantação de espaços conforme as necessidades de armazenamento dos 

documentos.

* Padronização das ações de preservação de documentos.

* Implantação de ações de conservação preventiva e curativa nos documentos.

* Elaboração de plano de gestão de riscos e de resgate em caso de sinistro.

* Normatização de fluxo de procedimentos para atender as demandas internas e externas.

* Capacitação sistemática em gestão de documentos e arquivos.

S01

AG05

Consultor Técnico III

José Guilherme de 

Azevedo Pacheco 

Superintendência de 

Recursos Logísticos | 

SRL

PR DEE

DEA DPG

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC



78

RECOMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHOAE-0073

Ainda que tenham ocorrido interfaces com as Secretaria de Coordenação

e Governança das Empresas Estatais e Secretaria de Gestão de Pessoas

do Ministério da Economia (ME/SEST e ME/SGP), o escopo da ação de

tratamento sofreu alteração para fazer frente à necessidade de

recomposição conjuntural da força de trabalho. Recomposição da força

de trabalho por meio de concurso público para reposição de vagas;

ampliação do programa de estagiários, alcançando estudos de Pós-

Graduação. Em relação à movimentação externa. Os indeferimentos pelo

Ministério da Economia representaram um entrave para a continuidade

desta frente. Este projeto, de cunho conjuntural, visa dotar a empresa de

profissionais que contribuam para a redução do gap decorrente dos

desligamentos e apoiem a consecução das entregas e cumprimento das

competências institucionais, visto que a EPE possui força de trabalho

insuficiente ao cumprimento das atividades estratégicas e competências

institucionais, sobrecarga de trabalho e absenteísmo. Uma vez que esta

ação é um dos Planos de Tratamento de Riscos Estratégicos, seu

monitoramento também ocorrerá pelo Comitê Executivo de Governança,

Riscos, Integridade e Controles Internos (CGRIC-X).

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

20%

30%

50%

* Publicação do edital concurso público.

* Realização das provas e homologação do concurso.

* Contratação dos aprovados no concurso.

S01

AG05

PR DEE

DEA DPG

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

Superintendente Adjunta

Clarisse Moreira Alves 

Superintendência de 

Gestão de Pessoas | SGP
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DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHOAE-0074

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

0%

100%

-

* Instrução processual contratação.

* Redirecionamento para levantamento interno quali-quantitativo por meio de

recursos internos

* Sensibilização das áreas.

* Realização do Levantamento Qualitativo e Quantitativo conduzidos pelo Gabinete

da Presidência e Conjur.

* Elaboração de NT e encaminhamento ao Ministério da Economia, tendo resultado

em ato publicado com aumento do quadro de pessoal da EPE para 426 posições.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

S01

AG05

Superintendente Adjunta

Clarisse Moreira Alves 

Superintendência de 

Gestão de Pessoas | SGP

PR DEE

DEA DPG

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

Consiste na realização de levantamento das entregas e esforços da EPE

a fim de subsidiar o dimensionamento qualitativo e quantitativo da força

de trabalho da EPE. Este projeto, de cunho estrutural, visa desenvolver

um estudo com vistas a suprir a empresa de força de trabalho a fim de

possibilitar a consecução das entregas e o consequente cumprimento

das competências institucionais. Ele se justifica pelo fato de a EPE

possuir força de trabalho insuficiente ao cumprimento das atividades

estratégicas e competências institucionais, resultando em sobrecarga de

trabalho, absenteísmo. Além disso, percebe-se a falta de fundamentação

para decisões estratégicas relativas a quadro de pessoal. Espera-se,

também, a melhoria da qualidade de vida no trabalho. Uma vez que esta

ação é um dos Planos de Tratamento de Riscos Estratégicos, seu

monitoramento também ocorrerá pelo Comitê Executivo de Governança,

Riscos, Integridade e Controles Internos (CGRIC-X).
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ESTOCAGEM SUBTERRÂNEA DE GÁS NATURALAE-0093

Projeto de contratação de uma consultoria para Estocagem Subterrânea

de Gás Natural, financiado pelo Banco Mundial, com o objetivo de trazer

subsídios para a EPE sobre o tema e, especificamente, indicar alvos para

a estocagem subterrânea de gás natural nas bacias sedimentares

brasileiras.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

10%

45%

45%

* Reuniões com instituições especializadas.

* Reuniões internas para a discussão sobre o projeto.

* Elaboração e entrega do TDR.

* Elaboração da documentação para a contratação.

* Contratação do objeto.

S01

AG05

Analista de Pesquisa 

Energética

Deise dos Santos 

Trindade Ribeiro

Superintendência de 

Petróleo e Gás Natural | 

SPG

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis | DPG
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PORTFÓLIO DE AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS ESTRATÉGICOS | ATR
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS
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PORTFÓLIO DE 27 AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS ESTRATÉGICOS | ATR
COORDENAÇÃO

PRESIDÊNCIA | PR DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA | DGC

DESENVOLVIMENTO DOS 

INSTRUMENTOS DE 

APURAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE

APRIMORAMENTO DAS 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

PREVENDO 

DESTACAMENTO DE 

PONTOS FOCAIS PARA 

ATUAÇÃO JUNTO AO 

MME/ME E CONGRESSO 

NACIONAL

APRIMORAMENTO DAS 

CAMPANHAS DE 

COMUNICAÇÃO E 

SENSIBILIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DE 

AGENDA TÉCNICA 

CONJUNTA DAS 

DIRETORIAS

IMPLEMENTAÇÃO DE 

NORMA DE ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESTABELECIMENTO DE 

PROCESSO PARA 

FORMALIZAÇÃO DE 

DEMANDAS POR PARTE DO 

MME

ELABORAÇÃO DE MANUAL 

E DEFINIÇÃO DE 

METODOLOGIA E 

NORMATIVOS PARA A 

GESTÃO DO 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

AFERIÇÃO DA MATURIDADE 

EM GESTÃO / 

GOVERNANÇA

REALIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÕES PARA 

A DIVERSIFICAÇÃO DAS FONTES DE 

RECEITA DA EPE

ESTABELECIMENTO DE ESTRATÉGIAS 

PARA PARCERIAS E AGENDAS 

INSTITUCIONAIS

APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO 

DE ATUAÇÃO DO COMITÊ 

EXECUTIVO DE GESTÃO 

ESTRATÉGICA (CGE-X)

AUTOMAÇÃO E DATA 

SCIENCE

ELABORAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO DOS NOVOS 

PLANO ESTRATÉGICO DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO (PETI) E DO 

PLANO DIRETOR DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO (PDTI)

REALIZAÇÃO DE 

AÇÕES DE 

CAPACITAÇÃO EM 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO (TI) 

PARA USUÁRIOS E 

PARA A EQUIPE DE TI

APERFEIÇOAMENTO 

DO PROCESSO DE 

INTEGRAÇÃO DA 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO (TI) 

COM AS ÁREAS 

FINALÍSTICAS

REFORMULAÇÃO DO 

COMITÊ DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÕES 

(CTIC)

APERFEIÇOAMENTO 

DO PROCESSO DE 

PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTÁRIO DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO (TI)

APRIMORAMENTO 

DAS REGRAS DE 

CONTRATAÇÃO PARA 

NOVAS TECNOLOGIAS

ELABORAÇÃO DE 

MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS DE 

LICITAÇÃO E GESTÃO 

DE CONTRATOS

MANUTENÇÃO DE 

PAUTA CONTINUADA 

NA REUNIÃO MENSAL 

DE GESTÃO

IMPLEMENTAÇÃO DE 

SISTEMAS 

INTEGRADOS PARA 

GESTÃO 

ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO DE 

AÇÕES E PLANO DE 

TRABALHO COM O GT 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL

DESENVOLVIMENTO 

DO PROGRAMA DE 

AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DOS 

GESTORES

REALIZAÇÃO DE 

AÇÕES DE 

CAPACITAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, 

FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA

APERFEIÇOAMENTO 

DA GESTÃO 

ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DA 

METODOLOGIA 

GESTÃO DE  

PROCESSOS

APERFEIÇOAMENTO DAS DIRETRIZES E POLÍTICA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E LIDERANÇAS
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PLURIANUALIDADE DAS AÇÕES AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO AVANÇO MÉDIO QUADRIMESTRAL PREVISTO PARA 2022 (%)
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PORTFÓLIO DE 27 AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS ESTRATÉGICOS | ATR
PLURIANUALIDADE E AVANÇO MÉDIO QUADRIMESTRAL
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PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

S01
Estimular a modernização do ambiente de negócios e dos mecanismos de desenvolvimento da 

infraestrutura de energia no Brasil.

S02
Fortalecer o diálogo com os múltiplos agentes do setor energético e demais partes interessadas, 

buscando consensos na promoção da transição energética nacional.

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS

PF01
Aprimorar a indicação de oportunidades de investimento no setor de energia, de forma integrada e 

isenta, visando à segurança energética nacional.

PF02 Reduzir a assimetria de informações, favorecendo as tomadas de decisão nos setores de energia.

PF03
Contribuir para a inovação, a transição energética e o desenvolvimento de novos modelos de 

negócios no setor energético.

PF04
Aprimorar o assessoramento ao Ministério de Minas e Energia e às entidades responsáveis pela 

formulação da Política Energética Nacional.

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS DE APOIO À GESTÃO

AG01
Fortalecer a cultura de governança, visando à consolidação da gestão estratégica, de riscos e 

integridade, em consonância com as diretrizes governamentais e as melhores práticas do mercado.

AG02
Aprimorar a gestão do conhecimento, a cultura de inovação e a eficiência corporativa, consolidando 

instrumentos de gestão e a integração entre as áreas.

AG03

Fortalecer a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), ampliando as 

soluções tecnológicas e a entrega de sistemas de informação, suporte a Data Science e 

processamento de alto desempenho.

AG04
Aperfeiçoar a gestão de pessoas, mediante a valorização do ser humano, visando o aprimoramento 

contínuo do conhecimento, a retenção dos talentos e o desenvolvimento gerencial.

AG05

Aprimorar a gestão orçamentária para incrementar a qualidade do gasto, integrada aos 

instrumentos de gestão, avançando na obtenção de fontes de financiamento, com vistas a assegurar 

os recursos necessários para o cumprimento dos objetivos organizacionais.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | CICLO 2022-2026

PORTFÓLIO DE 27 AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS ESTRATÉGICOS | ATR
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

AG05 | 11 ações

AG02 | 18 ações

AG01 | 13 ações
AG03 |

7 ações

AG04 |12 ações

S02 |

4 ações

PF04 |

3 ações

S01 |

3 ações

PF03 |

2 ações

PF01 |

2 ações

PF02 | 1 ação
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PORTFÓLIO DE AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS ESTRATÉGICOS | ATR
27 AÇÕES ESTRATÉGICAS
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APRIMORAMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PREVENDO DESTACAMENTO DE
PONTOS FOCAIS PARA ATUAÇÃO JUNTO AO MME/ME E CONGRESSO NACIONAL

AE-0008

Esta ação visa delinear estratégias para que a EPE possa aprimorar seu

relacionamento junto à importantes agentes do Poder Executivo e do

Poder Legislativo. O objetivo principal deste plano de tratamento é

aproximar a EPE do Poder Legislativo Federal (Senado Federal e Câmara

dos Deputados), assim como das diferentes áreas do Ministério da

Economia (ME) e do próprio Ministério de Minas e Energia (MME).

Considerando a relevância das atividades desenvolvidas pela EPE e sua

atual condição de dependência do orçamento fiscal da União, torna-se

fundamental delinear ações que possibilitem uma melhor interação

junto a estes agentes. Dessa forma, a EPE terá melhores elementos para

destacar a sua atuação na operacionalização das políticas públicas

consignadas pelo seu ato de criação e demonstrar mais

apropriadamente o valor público das atividades desenvolvidas pela

empresa.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

40%

40%

20%

* Monitoramento de temas de interesse da 

EPE na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal.

* Elaboração de Termo de Referência para 

contratação de estudo sobre o valor 

público da EPE.

* Acompanhamento das conclusões da 

CTECRHE e seus possíveis 

desdobramentos sobre a EPE.

* Avaliação da contratação de consultoria 

para elaborar análise sobre o valor 

público da EPE.

* Capacitação em Assessoria Parlamentar 

e/ou Relações Institucionais.

*Avaliação da contratação de consultoria 

para elaborar análise sobre o valor 

público da EPE.

S01

AG05

Chefe de Gabinete

Mariana de Assis Espécie 

Presidência | PR

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

DEE DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

RISCOS MITIGADOS

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11
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IMPLEMENTAÇÃO DE NORMA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICAAE-0009

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Elaboração de minutas de documentos 

visando dar maior segurança eficiência 

ao processo de celebração de acordos.

* Execução de atividades de divulgação e 

capacitação dos colaboradores da EPE 

visando a boa utilização do regulamento.

* Tradução do regulamento para o inglês e 

disponibilização no site da EPE.

S01

AG05

Consultor Jurídico

Bruno Abreu Bastos 

Consultoria Jurídica | 

PCJ

DEE DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

RISCOS MITIGADOS

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Implementação de uma Norma de Acordos de Cooperação Técnica para

a EPE, estabelecendo regras e procedimentos gerais comuns a todas as

modalidades de parceria passíveis de celebração pela empresa. Foi

identificada a oportunidade de unificação normativa do tema dos

convênios e acordos de cooperação celebrados pela EPE, de forma a

trazer maior transparência e celeridade, bem como facilitar a

disseminação das regras e procedimentos que deverão ser observados

pelos colaboradores da EPE quando da instrução dos procedimentos

administrativos voltados à celebração de convênios e acordos de

cooperação. Atualmente, a matéria é disciplinada pelo art. 100 do

RLC/EPE e pelo Regulamento para Estabelecimento de Acordo de

Cooperação da EPE. Levando em consideração o aumento dos

instrumentos de parceria firmados pela EPE nos últimos anos, e

buscando dar maior transparência e uniformização aos processos

internos observados pelas diversas superintendências da empresa, foi

proposta a implementação de uma Norma de Acordos de Cooperação

Técnica para a EPE.

Presidência | PR
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IMPLEMENTAÇÃO DE AGENDA TÉCNICA CONJUNTA DAS DIRETORIASAE-0010

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Manutenção das reuniões de 

coordenação técnica entre as diretorias 

da EPE.

* Manutenção das reuniões de 

coordenação técnica entre as diretorias 

da EPE.

* Manutenção das reuniões de 

coordenação técnica entre as diretorias 

da EPE.

S01

AG05

Chefe de Gabinete

Mariana de Assis Espécie 

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

DEE DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

RISCOS MITIGADOS

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Plano de tratamento voltado para o alinhamento técnico interno entre as

equipes das diferentes diretorias da EPE. O principal objetivo desta ação

é de promover maior integração entre as agendas técnicas das diferentes

áreas da EPE. Sua implementação se justifica diante de ampla gama de

temas atualmente desenvolvidos pela EPE, além da necessidade

intrínseca da EPE de realizar estudos com perspectiva cada vez mais

integrada, o que demanda a constante interação entre os temas de

estudo atualmente conduzidos pela EPE no contexto do planejamento

energético brasileiro. Trata-se de uma ação de duração contínua.

Presidência | PR
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ESTABELECIMENTO DE PROCESSO PARA FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS POR PARTE DO MMEAE-0011

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

* Proposta de processo para formalização 

de demandas por parte do MME.

S01

AG05

Assessora da Presidência

Patrícia Costa Gonzales 

de Nunes 

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

DEE DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

RISCOS MITIGADOS

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Elaboração de proposta de processo para formalização de demandas por

parte do Ministério de Minas e Energia (MME). Visa aprimorar os

controles internos; otimizar a alocação de horas de trabalho da equipe

técnica; e contribuir para a priorização e mapeamento do atendimento

das demandas do MME. Convém ressaltar que são esperados benefícios

que poderão ser usufruídos por toda a EPE, assim como pelo próprio

MME.

Presidência | PR
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APRIMORAMENTO DAS CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃOAE-0012

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

20%

40%

40%

* Elaboração de minuta do Plano de 

comunicação e sensibilização - Aspectos 

de GRIC.

* Aprovação do Plano.

* Execução das atividades previstas para o 

2º quadrimestre.

* Execução das atividades previstas para o 

3º quadrimestre.

S01

AG05

Gestor de Conformidade 

e Riscos

Elzenclever Freitas de 

Aguiar 

Área de Conformidade e 

Gestão de Riscos | CGR

DEE DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Consiste na construção e subsequente execução e monitoramento de um

plano que abarque as temáticas de Governança, Riscos, Integridade,

Ética e Controles Internos. Visa estabelecer instrumento de

planejamento que observe uma visão conjunta de todas as áreas que

trabalham com os aspectos de GRIC visando o aperfeiçoamento da

comunicação e do processo de sensibilização, dos temas abordados. O

que acabará por facilitar e melhorar a eficácia e eficiência dos trabalhos,

produtos e serviços ofertados pelas áreas e a denotação da importância

para o processo de tomada de decisão da empresa.

Presidência | PR

RISCOS MITIGADOS
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DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADEAE-0013

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

90%

10%

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

*Aprovação da norma na Diretoria 

Executiva.

*Divulgação da norma internamente na 

EPE.

S01

AG05

Consultor Jurídico

Bruno Abreu Bastos 

Consultoria Jurídica | 

PCJ

DEE DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Implementação do Regulamento de Procedimento Correcional da EPE. A

empresa, na qualidade de Empresa Pública, tem seu pessoal contratado

sob o regime celetista – regido pelas normas da Consolidação das Leis

do Trabalho (CLT). O contrato de trabalho dá origem a uma série de

direitos e obrigações a empregados e empregadores que, muitas vezes,

não estão explicitados no instrumento que as partes celebraram. Dentre

os direitos e prerrogativas reconhecidos ao empregador como

decorrência do contrato de trabalho encontramos o poder disciplinar. Os

princípios da Administração Pública criam para o empregador estatal a

obrigação de sancionar as faltas cometidas pelos empregados públicos

em caso de desobediência às suas obrigações, pois, como consequência

do poder disciplinar conferido ao empregador estatal, decorre o dever de

apurar. A Instrução Normativa CGU nº 14/2018, dispõe, no seu art. 45,

caput, que a apuração da infração disciplinar cometida por empregado

público de empresa pública se dará por procedimento previsto em norma

regulamentar interna, observados os princípios do contraditório e da

ampla defesa.

Presidência | PR

RISCOS MITIGADOS
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AFERIÇÃO DA MATURIDADE EM GESTÃO / GOVERNANÇAAE-0014

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

-

-

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

S01

AG05

Assessor da Presidência

Carlos Henrique Brasil de 

Carvalho 

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

DEE DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Consiste na avaliação do grau de maturidade dos colaboradores da EPE

em temas relacionados à gestão e governança corporativa, com vistas a

verificar o alinhamento e o desenvolvimento de uma cultura

organizacional nesses temas.

Presidência | PR

RISCOS MITIGADOS
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ELABORAÇÃO DE MANUAL E DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA E
NORMATIVOS PARA A GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

AE-0015

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

100%

-

*Manual e Definição de Metodologia e 

Normativos para a Gestão do 

Planejamento Estratégico.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

S01

AG05

Assessor da Presidência

Carlos Henrique Brasil de 

Carvalho 

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

DEE DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Trata-se de manual com a metodologia de avaliação do Planejamento

Estratégico. Esta ação visa aprimorar a efetividade do Planejamento

Estratégico da EPE, assim como a continuidade e aprimoramentos

futuros dos processos relativos à Gestão Estratégica da empresa.

Presidência | PR

RISCOS MITIGADOS

-
Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.
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REALIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÕES PARA A DIVERSIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECEITA DA EPEAE-0016

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

40%

40%

60%

* Análise da alocação de recursos de P&D, 

destinados via Decreto nº 

10.787/2021, para a EPE.

* Avaliação a respeito da cobrança de 

emolumentos para leilões de geração 

pela EPE.

* Organização de lista de projetos 

passíveis de execução via emendas 

parlamentares e/ou recursos de P&D.

* Definição das frentes prioritárias de ação 

a serem desenvolvidas para efetivar a 

implementação da diversificação de 

receitas na EPE.

* Avaliação de outras possibilidades de fontes de 

recursos (acordos de cooperação, doações de bens 

e serviços).

* Definição das frentes prioritárias de ação a serem 

desenvolvidas para efetivar a implementação da 

diversificação de receitas na EPE.

* Avaliação a respeito da cobrança de emolumentos 

para leilões de geração pela EPE.

S01

AG05

Chefe de Gabinete

Mariana de Assis Espécie 

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

DEE DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Plano de tratamento voltado para a diversificação de fontes de receita

para a EPE, que atualmente integra o orçamento fiscal da União. O

principal objetivo deste plano de tratamento é de analisar alternativas

para diversificar as fontes de receita da EPE. Tais ações se justificam em

virtude da atual condição orçamentária da EPE, empresa pública 100%

dependente do orçamento fiscal da União. Ao se enquadrar como

empresa 100% dependente, a EPE acaba se tornando vulnerável a

condicionamentos e contingenciamentos impostos pela lei orçamentária

anual, o que, por vezes, dificulta o pleno cumprimento das suas

atribuições legais e objetivos de política pública. Esse projeto conta com

a atuação conjunta da Superintendência de Recursos Financeiros e da

Diretoria de Gestão Corporativa (EPE/DGC) junto à Presidência da EPE,

com o apoio da Consultoria Jurídica (EPE/PR/PCJ).

Presidência | PR

RISCOS MITIGADOS
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ESTABELECIMENTO DE ESTRATÉGIAS PARA PARCERIAS E AGENDAS INSTITUCIONAISAE-0018

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Chefe de Gabinete

Mariana de Assis Espécie 

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

DEE DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Mapeamento de oportunidades de aprimoramento das parcerias e

agendas institucionais da EPE. Esta ação visa identificar as principais

oportunidades que a EPE pode explorar para formalizar novas agendas e

parcerias institucionais, tanto com agentes públicos como privados.

Presidência | PR

RISCOS MITIGADOS

-

-

100%

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

* Levantamento das iniciativas atualmente 

mantidas pela EPE para proposição de 

melhorias.
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APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE ATUAÇÃO DO
COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO ESTRATÉGICA (CGE-X)

AE-0019

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

100%

-

* Revisão do Regimento Interno do CGE-X.

* Revisão dos processos de Gestão 

Estratégica.

* Mudanças na composição dos membros.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

S01

AG05

Assessor da Presidência

Carlos Henrique Brasil de 

Carvalho 

Gabinete da Presidência 

| GAB-PR

DEE DEA

DPG DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Melhoria da eficácia do Comitê Executivo de Gestão Estratégica (CGE-X).

Visa aprimorar a atuação do CGE-X, com vistas ao aperfeiçoamento do

assessoramento à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.

Presidência | PR

RISCOS MITIGADOS

-
Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.
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AUTOMAÇÃO E DATA SCIENCEAE-0075

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Planejamento dos projetos de desenvolvimento e 

Ciência de Dados para o novo ciclo do PDTI, 

alinhados com os projetos do Plano de Negócios e 

priorizados pelos critérios de priorização.

* Ajustes na proposta de criação do Núcleo de 

Ciência de Dados e aprovação pela Diretoria 

Executiva. 

* Elaboração de trilha de aprendizado em Ciência de 

Dados (Data Camp).

* Contratação de capacitação em pontos de função 

para darmos continuidade ao projeto de 

terceirização de  desenvolvimento.

* Implantação da estrutura do Núcleo de 

Ciência de Dados.

* Novo servidor de soluções de Ciência de 

Dados disponibilizado para as soluções 

públicas.

* Elaboração do processo de contratação 

de terceirização de desenvolvimento de 

soluções.

* Terceirização de desenvolvimento 

contratada.

* Estrutura de Ciência de Dados 

implantada.

S01

AG05

Superintendente

Claudia Everilde 

Coutinho Mendes Bento 

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

Superintendência de 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicações | STI

PR DEE

DEA DPG

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Automatização dos processos de negócio e gestão, com vistas a fornecer

soluções de Análise e Ciência de Dados e sistemas de informação para a

empresa, de forma priorizada e estratégica. Visa aumentar a

produtividade das áreas, entregando soluções tecnológicas mais

eficientes, seguras e modernas.

RISCOS MITIGADOS
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APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) COM AS ÁREAS FINALÍSTICAS

AE-0076

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

100%

-

* Formalização do Processo e 

incorporação à rotina da Gestão da STI.

Obs.: O projeto poderá, então, ser 

encerrado.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

S01

AG05

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Aumento da integração da Superintendência de Tecnologia da

Informação e Comunicações (EPE/DGC/STI) com as áreas de estudos

buscando acompanhar de forma permanente as necessidades

tecnológicas do negócio. Aumentando a parceria e a integração com as

áreas de estudos, a STI poderá antecipar necessidades tecnológicas,

oferecer consultoria técnica nas aquisições e contratações de serviços de

Tecnologia da Informação (TI) e fornecer a infraestrutura necessária para

a realização das demandas do negócio.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

Superintendente

Claudia Everilde 

Coutinho Mendes Bento 

Superintendência de 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicações | STI

RISCOS MITIGADOS

-
Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.
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REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
PARA USUÁRIOS E PARA A EQUIPE DE TI

AE-0077

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Nos meses de Janeiro e Fevereiro será 

feito o detalhamento das capacitações a 

serem realizadas.

* Definição de trilhas de aprendizagem 

nas plataformas de EAD (Alura. 

Desenvolvedor.io e DataCamp). 

* Início das trilhas de aprendizagem  EAD 

pelos empregados. 

* Realização das demais capacitações do 

período.

* Realização das capacitações do período.

* Realização das capacitações do período.

S01

AG05

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Amplia as capacitações técnicas da equipe da Superintendência de

Tecnologia da Informação e Comunicações (EPE/DGC/STI) e disseminar

o conhecimento para as demais áreas da empresa. Visa manter a equipe

da STI atualizada nas tecnologias, permitindo a multiplicação do

conhecimento pelas áreas de estudos e gestão.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

Superintendente

Claudia Everilde 

Coutinho Mendes Bento 

Superintendência de 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicações | STI

RISCOS MITIGADOS
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REFORMULAÇÃO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CTIC)AE-0078

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

50%

50%

-

* Início da atuação em priorização de 

projetos. 

* Aprovação do PETI Ciclo 2021-2023 e 

do PDTI Ciclo 2022-2023. 

* Aperfeiçoamento dos critérios de 

priorização de projetos. 

Obs.: Implantados os aperfeiçoamentos,  

considera-se o projeto como terminado.

S01

AG05

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Retomada dos trabalhos do Comitê de Tecnologia da Informação e

Comunicações (CTIC). Visa aumentar a participação das diretorias nas

ações de TI com o fortalecimento do CTIC. Priorização de projetos,

planejamento e aprovação do orçamento de TI, elaboração e

monitoramento do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)

e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

Superintendente

Claudia Everilde 

Coutinho Mendes Bento 

Superintendência de 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicações | STI

RISCOS MITIGADOS

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.
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ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS NOVOS PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO (PETI) E DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI)

AE-0079

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

40%

40%

60%

* Análise detalhada do PNA2022, com 

avaliação do rebatimento sobre a equipe 

da STI.

* Revisão do PETI Ciclo 2021-2023 e 

estabelecimento do PDTI ciclo 2022-

2023.

* Aprovação e divulgação dos novos 

Planos de TI. 

* Acompanhamento dos resultados pelo 

CTIC.

*Acompanhamento dos resultados pelo 

CTIC. 

S01

AG05

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

A elaboração, a divulgação e o monitoramento do Plano Estratégico de

Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da

Informação (PDTI), pelas empresas públicas, são obrigações legais

estabelecidas na Resolução nº 11 de 10 de maio de 2016. O PETI é o

Plano Estratégico de TI que tem como objetivo direcionar as ações da TI

para o alcance dos objetivos estratégicos traçados no PEI. O ciclo de

planejamento atual é de 2021-2023. O PDTI é o Plano Diretor de TI onde

são estabelecidas as ações táticas e operacionais para o atingimento

dos objetivos estratégicos definidos no PETI. A ampla divulgação do PETI

e PDTI traz transparência para as ações de TI alinhadas aos objetivos

estratégicos corporativos, permitindo o planejamento dos investimentos,

as capacitações, a melhoria contínua dos processos internos e as

iniciativas de Segurança da Informação. O PETI e o PDTI são planos

elaborados pelo Comitê de TIC e aprovados pela Diretoria Executiva, logo

há a participação de todas as diretorias da EPE na sua confecção e

monitoramento.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

Superintendente

Claudia Everilde 

Coutinho Mendes Bento 

Superintendência de 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicações | STI

RISCOS MITIGADOS
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APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

AE-0080

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

25%

40%

* Elaboração de dashboards para 

planejamento e acompanhamento 

orçamentário. 

* Início do desenvolvimento das funções 

de planejamento orçamentário no Virtus. 

*Desenvolvimento das novas     

funcionalidades do Virtus.

S01

AG05

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Mapeamento e automatização do processo de Planejamento

Orçamentário de Tecnologia da Informação (TI) de forma integrada ao

Planejamento Orçamentário Corporativo. Implantação do sistema

VIRTUS na Diretoria de Gestão Corporativa (DGC). Visa à redução do

retrabalho, ao aumento do planejamento, do controle e da transparência

do orçamento de TI, facilitando o monitoramento pelo Comitê de

Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC) e integrando-o ao

planejamento orçamentário da empresa.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

Superintendente

Claudia Everilde 

Coutinho Mendes Bento 

Superintendência de 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicações | STI

RISCOS MITIGADOS

35%
*Desenvolvimento das novas      

funcionalidades do Virtus.
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MANUTENÇÃO DE PAUTA CONTINUADA NA REUNIÃO MENSAL DE GESTÃOAE-0081

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33%

33%

34%

* Realização das 4 reuniões com pautas 

voltadas ao conhecimento técnico e 

gerencial.

* Realização das 4 reuniões com pautas 

voltadas ao conhecimento técnico e 

gerencial.

* Realização das 4 reuniões com pautas 

voltadas ao conhecimento técnico e 

gerencial.

S01

AG05

Superintendente

Carla Mara Stacchini de 

Souza 

Superintendência de 

Gestão de Pessoas | SGP

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Ainda que tenha sido elencada esta ação, a participação da

Superintendência de Gestão de Pessoas (DGC/SGP) nas reuniões

mensais de gestão não acontecem de forma continuada. Ela se dá de

forma pontual, em pautas destacadas junto à Diretoria de Gestão

Corporativa (DGC) ou ao Gabinete da Presidência, quando existe esta

interface nos temas tratados. Dificuldade de conciliação com as demais

demandas prioritárias da área x efetivo para tornar uma ação

continuada/mensal.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

RISCOS MITIGADOS
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ELABORAÇÃO DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOSAE-0082

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

50%

50%

* Aprovação no Conselho de 

Administração do Regulamento de 

Licitações e Contratos – RLC.

* Divulgação e capacitação no RLC.

* Revisão e adequação do Manual de 

Fiscalização e Contratos conforme 

diretrizes e procedimentos do novo RLC.

* Divulgação e capacitação no Manual de 

Fiscalização e Contratos.

S01

AG05

Superintendente

Gustavo Rodrigues 

Machado 

Superintendência de 

Recursos Logísticos | 

SRL

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Revisão e atualização do Regulamento de Licitações e Contratos,

buscando o aprimoramento das aquisições e implantação do Manual de

Gestão e Fiscalização de Contratos, visando estabelecer as diretrizes,

atribuições e responsabilidades dos fiscais de contrato de toda a

empresa. Visa aumentar a eficiência, eficácia e efetividade das

contratações das aquisições, buscando a padronização e otimização dos

recursos humanos e financeiros em conformidade com a legislação

vigente.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

RISCOS MITIGADOS

-
Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.
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IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAE-0083

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

25%

25%

50%

* Início da pesquisa para desenvolvimento 

das funções de integrações no sistema 

Virtus.

* Desenvolvimento das novas 

funcionalidades do Virtus.

* Testes e homologação da integração 

com sistemas orçamentários.

S01

AG05

Superintendente

Sandro da Silva Abílio 

Superintendência de 

Recursos Financeiros | 

SRF

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 19 -

Deficiência de controle físico, orçamentário e financeiro trazendo

prejuízos e atrasos ao cumprimento dos objetivos de negócio. Visa

melhorar sistemas de controle orçamentário para aumentar a eficiência

e qualidade do gasto trazendo informações precisas e tempestivas para

tomada de decisão.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

RISCOS MITIGADOS
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APRIMORAMENTO DAS REGRAS DE CONTRATAÇÃO PARA NOVAS TECNOLOGIASAE-0084

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

40%

40%

20%

* Após a aprovação da proposta de 

trabalho e seleção de quem irá participar 

do projeto, serão realizadas as seguintes 

atividades: (i)  Finalização do 

levantamento de todas as contratações 

de TI ocorridas nos últimos 2 anos; (ii) 

Realizar reunião com pontos focais e 

equipe do projeto; (iii) Elaborar processo 

de contratação de terceirizados para 

atuarem nas contratações de TI.

* Elaboração de procedimento específico de 

contratações de TI.

* Formalização da equipe multidisciplinar 

incluindo terceirizados para atuar nas fases 

internas das contratações.

* Padronização de documentos (TR, NT, DOD).

* Alinhamento da definição dos conceitos com 

todos os envolvidos nas contratações de TI.

* Elaboração de checklist para cada tipo de 

contratação. 

* Criação de acervo normativo e de 

minutas organizado e indexado por 

assunto.

* Início da automação do processo de 

contratações.

S01

AG05

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Elaboração de proposta de padronização, alinhamento de conceitos

técnicos, acompanhamento, suporte e consultoria para as contratações

de TI. Elaboração de procedimento específico relativo ao tema que

facilitará o entendimento das regras e proporcionará agilidade nas

contratações de hardware, software e de serviços de TI.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

Superintendente

Claudia Everilde 

Coutinho Mendes Bento 

Superintendência de 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicações | STI

RISCOS MITIGADOS
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REALIZAÇÕES DE AÇÕES E PLANO DE TRABALHO COM O GT CLIMA ORGANIZACIONAL AE-0085

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

30%

30%

40%

* Acompanhamento do Programa Viver 

Bem EPE.

* Acompanhamento do Programa Viver 

Bem EPE.

* Apuração das reuniões de clima 

organizacional realizadas.

* Acompanhamento do Programa Viver 

Bem EPE.

S01

AG05

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 16 -

Desgaste do clima organizacional. Manutenção das reuniões e ações de

clima organizacional junto às áreas. Acompanhamento da implantação

do Projeto Viver Bem EPE de apoio aos empregados.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

Superintendente

Carla Mara Stacchini de 

Souza 

Superintendência de 

Gestão de Pessoas | SGP

RISCOS MITIGADOS
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APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIAAE-0086

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

25%

25%

50%

* Elaboração da estrutura do orçamento 

base zero x plano de contingência 

orçamentário.

* Elaboração da estrutura do orçamento 

projetado compatível com a DRE visando 

ao acompanhamento do planejado x 

execução pelo regime de competência e 

projetando o resultado econômico da 

empresa.

* Homologação dos aperfeiçoamentos da 

gestão orçamentária para 

encaminhamento à Diretoria Executiva.

S01

AG05

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 18 -

Insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para o

cumprimento dos objetivos organizacionais. São previstas ações

contínuas de monitoramento, elaboração de dashboards de execução e

das contratações.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

Superintendente

Sandro da Silva Abílio 

Superintendência de 

Recursos Financeiros | 

SRF

RISCOS MITIGADOS
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REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIAAE-0087

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 19 -

Deficiência de controle físico, orçamentário e financeiro trazendo

prejuízos e atrasos ao cumprimento dos objetivos de negócio.

Implementação de capacitação de pós-graduação em Administração

Pública.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

Superintendente

Carla Mara Stacchini de 

Souza 

Superintendência de 

Gestão de Pessoas | SGP

RISCOS MITIGADOS

-

-

100%

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

* Conclusão das capacitações da 

DGC/SRF e da primeira turma de 

gestores da EPE no curso  MBA em 

Gestão Pública pela escola de governo 

Enap.
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IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTÃO DE PROCESSOSAE-0088

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

Diretora

Angela Livino Regina de 

Carvalho 

Gabinete da Diretoria | 

GAB-DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 11 -

Indisponibilidade ou falta de qualidade das informações. Vale destacar

que, tendo em vista a priorização de alocação de recursos humanos para

outras ações estratégicas em 2022, esta ação iniciará sua execução a

partir de 2023.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

RISCOS MITIGADOS

-

-

-

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.
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DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS GESTORESAE-0089

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 15 -

Comprometimento do conhecimento organizacional nas dimensões

técnica e gerencial. Vale destacar que, tendo em vista a priorização de

alocação de recursos humanos para outras ações estratégicas em 2022,

esta ação iniciará sua execução a partir de 2023.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

Superintendente

Carla Mara Stacchini de 

Souza 

Superintendência de 

Gestão de Pessoas | SGP

RISCOS MITIGADOS

-

-

-

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.
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APERFEIÇOAMENTO DAS DIRETRIZES E POLÍTICA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E LIDERANÇASAE-0090

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

S01

AG05

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

R02

R03 R04

R05 R06

R07 R08

R09 R10

R01

R12

R13 R14

R15 R16

R17 R18

R19

R11

Plano de Tratamento com objetivo de mitigar risco estratégico nº 15 -

Comprometimento do conhecimento organizacional nas dimensões

técnica e gerencial. Vale destacar que, tendo em vista a priorização de

alocação de recursos humanos para outras ações estratégicas em 2022,

esta ação iniciará sua execução a partir de 2023.

Diretoria de Gestão 

Corporativa | DGC

PR DEE

DEA DPG

Superintendente

Carla Mara Stacchini de 

Souza 

Superintendência de 

Gestão de Pessoas | SGP

RISCOS MITIGADOS

-

-

-

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.

Sem entregas previstas para este 

quadrimestre.
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PORTFÓLIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | ACP
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS



114

PRESIDÊNCIA | PR

Atualização da estratégia para uso das mídias sociais pela EPE

Adaptação das mídias 

sociais da EPE para o 

período de defeso 

eleitoral

Aprimoramento da 

qualidade gráfica das 

publicações técnicas da 

EPE

Elaboração de guia 

para a realização de 

eventos virtuais pela 

EPE

Amplifica EPE: 

estratégia para maior 

inserção da EPE em 

eventos regionais

CEM Days 2nd edition: 

disseminação dos 

estudos da EPE para o 

cenário internacional

Fortalecimento da 

atuação internacional 

da EPE

Realização de reuniões de alinhamento com a Ascom/MME
Avaliação da incorporação de processos participativos nos 

estudos da EPE

Criação de pautas 

positivas e de 

divulgação da agenda 

de publicações da EPE

Estruturação de 

estratégias de 

engajamento dos 

membros do Conselho 

Consultivo da EPE

Reestruturação da 

intranet da EPE, com 

integração de 

ferramentas 

tecnológicas

Apoio à ações de 

endomarketing

Elaboração de guia de 

referência para a 

estruturação de 

Consultas Públicas da 

EPE

Realização de ações de 

capacitação em 

planejamento 

energético para o 

público externo

Estabelecimento de 

proposta de 

segmentação e de 

gerenciamento de 

mailing list

PORTFÓLIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | ACP

DIRETORIA DE 

GESTÃO CORPORATIVA | DGC

Reestruturação do portal do 

EPE

Criação de newsletter 

da EPE
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PLURIANUALIDADE DAS AÇÕES AO LONGO DO CICLO ESTRATÉGICO AVANÇO MÉDIO QUADRIMESTRAL PREVISTO PARA 2022 (%)
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PORTFÓLIO DE 18 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | ACP
PLURIANUALIDADE E AVANÇO MÉDIO QUADRIMESTRAL

PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL 2022

25

18

37

39

38

42

0% 20% 40% 60% 80% 100%

EPE
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1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
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PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

S01
Estimular a modernização do ambiente de negócios e dos mecanismos de desenvolvimento da 

infraestrutura de energia no Brasil.

S02
Fortalecer o diálogo com os múltiplos agentes do setor energético e demais partes interessadas, 

buscando consensos na promoção da transição energética nacional.

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS FINALÍSTICOS

PF01
Aprimorar a indicação de oportunidades de investimento no setor de energia, de forma integrada e 

isenta, visando à segurança energética nacional.

PF02 Reduzir a assimetria de informações, favorecendo as tomadas de decisão nos setores de energia.

PF03
Contribuir para a inovação, a transição energética e o desenvolvimento de novos modelos de 

negócios no setor energético.

PF04
Aprimorar o assessoramento ao Ministério de Minas e Energia e às entidades responsáveis pela 

formulação da Política Energética Nacional.

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS DE APOIO À GESTÃO

AG01
Fortalecer a cultura de governança, visando à consolidação da gestão estratégica, de riscos e 

integridade, em consonância com as diretrizes governamentais e as melhores práticas do mercado.

AG02
Aprimorar a gestão do conhecimento, a cultura de inovação e a eficiência corporativa, consolidando 

instrumentos de gestão e a integração entre as áreas.

AG03

Fortalecer a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), ampliando as 

soluções tecnológicas e a entrega de sistemas de informação, suporte a Data Science e 

processamento de alto desempenho.

AG04
Aperfeiçoar a gestão de pessoas, mediante a valorização do ser humano, visando o aprimoramento 

contínuo do conhecimento, a retenção dos talentos e o desenvolvimento gerencial.

AG05

Aprimorar a gestão orçamentária para incrementar a qualidade do gasto, integrada aos 

instrumentos de gestão, avançando na obtenção de fontes de financiamento, com vistas a assegurar 

os recursos necessários para o cumprimento dos objetivos organizacionais.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | CICLO 2022-2026

PORTFÓLIO DE 18 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | ACP
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

AG02 

1 ação

AG01 | 5 ações

AG03

1 ação

AG04 |1 ação

S02 | 13 ações

PF04 | 1 ação

S01 

2 açõesPF03 

3 ações

PF01 

3 ações

PF02 | 12 ações
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PORTFÓLIO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | ACP
18 AÇÕES ESTRATÉGICAS
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REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA EPEAE-0095

A manutenção de plataformas digitais prevê ajustes e otimizações de

conteúdo, layout, navegação, software e vários outros fatores relevantes.

A manutenção de portal exige ajustes mais refinados em sua plataforma

e na sua estratégia de conteúdo. Reparos manuais nos códigos, por

exemplo, podem ser necessários para aumentar a velocidade das

páginas e prevenir erros, bem como testes e pesquisas de marketing

podem ser providenciadas para melhorar o conteúdo postado. São

procedimentos que requerem a atuação de profissionais ou empresas

especializadas. Entre os benefícios, esse trabalho garante a segurança, a

continuidade e o crescimento da estratégia de conteúdo adotada pela

empresa. A Lei nº 12.527 - Lei de Acesso à Informação (LAI) - foi

promulgada em 18 de novembro de 2011.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

-

-

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

S01

AG05

Superintendente

Maura Cruz Xerfan

Superintendência de 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicações | STI

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Gestão 

Corporativa|DGC
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ATUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA PARA USO DAS MÍDIAS SOCIAIS PELA EPEAE-0096

Descreva a Ação Plano anual de Marketing Digital. O planejamento para

redes sociais é essencial para aproveitar todo o potencial que as mídias

digitais oferecem. Então, é necessário criar uma estratégia, produzir

conteúdos e analisar resultados. Alguns objetivos importantes a

destacar: percepção de marca; engajamento; transparência para

sociedade; tráfego do seu portal; Além de explorar ao máximo o

potencial das redes sociais, criar um planejamento também ajuda na

rotina da ASCOM. Com um plano elaborado execução, gestão de tempo e

mensuração se tornam mais simples. Somado a isso, com uma

frequência de postagens definida, aumenta a transparência,

conhecimento dos produtos, permite a fidelização da audiência e

estratégias de branding content e brand equity A Lei nº 12.527 - Lei de

Acesso à Informação (LAI).

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33,3 %

33,3 %

33,3 %

*Relatório anual.

* Relatório anual.

* Relatório anual.

S01

AG05

Superintendente

Maura Cruz Xerfan

Assessoria de 

Comunicação Social | 

PCS

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Presidência|PR
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ADAPTAÇÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS DA EPE PARA O PERÍODO DE DEFESO ELEITORALAE-0097

Em função das eleições de 2022, os canais de comunicação e

divulgação EPE serão adaptados durante o período que começa no dia 2

de julho (três meses antes do pleito) e vai até 2 de outubro, podendo ser

estendido até 30 de outubro, no caso de haver segundo turno. Os ajustes

são necessários para atender às exigências impostas pela legislação

eleitoral. Parte do conteúdo no site e nas redes sociais será suspenso

temporariamente, a fim de que não sejam publicados ou mantidos

conteúdos que possam ser caracterizados como publicidade

institucional, o que é vedado pela legislação eleitoral. As informações de

relevante caráter público estarão disponíveis no portal e em um único

perfil de rede social no LINKEDIN Essas medidas estão sendo adotadas

seguindo as orientações da Secretaria Especial de Comunicação Social

do Ministério das Comunicações (Secom/MCom), em decorrência do

entendimento da Justiça Eleitoral de que, durante o período eleitoral,

não podem ser mantidos conteúdos caracterizados como publicidade

institucional, mesmo que o conteúdo seja datado de antes do início das

restrições eleitorais. LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997 que

estabelece as normas para as eleições dispõe, dentre outras questões,

sobre condutas vedadas aos agentes públicos durante os pleitos

eleitorais. Uma das vedações trata da publicidade institucional.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

15%

60%

25%

* Preparação.

* Entendimento da Lei, adaptações, capacitações e cartilha.

* Manutenção e gestão de novas ocorrências.

S01

AG05

Superintendente

Maura Cruz Xerfan

Assessoria de 

Comunicação Social | 

PCS

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Presidência|PR
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CRIAÇÃO DE NEWSLETTER DA EPEAE-0098

A estratégia de newsletter, também chamada de boletim informativo,

consiste na publicação periódica das empresas para assinantes e tem

como objetivo principal divulgar informações relevantes para os

interessados. Por exemplo, atualização dos produtos, eventos

importantes ou publicações do portal Uma excelente estratégia em

função das axas de utilização do canal de e-mail pelos usuários da

internet, mantendo os públicos da EPE informados com bases

segmentadas e mais estruturadas Observar a LGPD e boas práticas.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

-

-

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

S01

AG05

Superintendente

Maura Cruz Xerfan

Assessoria de 

Comunicação Social | 

PCS

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Presidência|PR
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ESTABELECIMENTO DE PROPOSTA DE SEGMENTAÇÃO E DE GERENCIAMENTO DE MAILING LISTAE-0099

Construção da Base Entendimento Legal Segmentação da Base

Desenvolver uma boa campanha de comunicação Qualificação pela

manutenção da base atualizada O mailing representa uma qualificada

lista de contatos para o envio de e-mails, convites de eventos, newsletter

o que serve para aumentar a precisão das da entrega das mensagens.

Com ele, é possível criar conteúdos cada vez mais personalizados para

clientes, leads, prospects e, até mesmo, quem já não interage com você

por muito tempo. Quando bem-feito, o mailing potencializa as suas

ações de Marketing Digital. LGPD.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

20%

50%

30%

* Construção da Base.

* Fechamento da Base

Cartilha

* Construção da Base

Segmentação inicial
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APRIMORAMENTO DA QUALIDADE GRÁFICA DAS PUBLICAÇÕES TÉCNICAS DA EPEAE-0100

Considerar ações de design estratégico , com fundamento em UX -

baseado na experiência do usuário, o conceito tornou-se parte

fundamental de todo o planejamento de marketing e gestão de qualquer

organização. Tendências Estéticas Design Instrucional Infográficos E-

book Factsheet Aprimoramentos Constantes O dinamismo caracteriza o

atual panorama econômico. Transformações frequentes levam as

organizações a adotar iniciativas que as mantenham no mercado de

forma diferenciada e competitiva. Neste cenário, o design estratégico

surge como abordagem fundamental na busca de resultados Por

questões estéticas, práticas, tempo de leitura, simplificação de

linguagem, entre outros elementos, que somam como diferencial

competitivo dos produtos e publicações da EPE .

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33,3%

33,3%

33,3%

* Capas

* Cartilhas

* Posts

* Infográficos

* E-books

* FactSheet

* Convites

* Capas

* Cartilhas

* Posts

* Infográficos

* E-books

* FactSheet

* Convites

* Capas

* Cartilhas

* Posts

* Infográficos

* E-books

* FactSheet

* Convites
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ELABORAÇÃO DE GUIA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS VIRTUAIS PELA EPEAE-0101

Essa ação de comunicação institucional em o objetivo principal de

produzir um manual para os empregados, com linguagem clara e objetiva

e instruções diretas, que o auxilie nas etapas de realização e de

divulgação de um evento. Elaboração de um manual. Apresentação do

conceito geral de eventos e os tipos de eventos e as etapas, papéis e

responsabilidades, orientações de boas prática e a divulgação.

Apresentação da estrutura do manual, incluindo o tipo de fonte utilizada,

imagens e uma breve explicação sobre o que contém as partes em que o

manual foi dividido.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

25%

25%

50%

*Texto Manual da Comunicação

* Como gravar Videos

* Dress Code

* Orientações para eventos

* Busca de referências e estrutura proposta.

* Apresentação d primeira versão para comentários.
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AMPLIFICA EPE: ESTRATÉGIA PARA MAIOR INSERÇÃO DA EPE EM EVENTOS REGIONAISAE-0102

Prospectar e sugerir eventos técnicos regionais para participação das

áreas finalísticas Reconhecimento de Marca Maior divulgação dos

produtos e publicações para Redução da Assimetria de informação

Amplificar a participação da EPE como importante ator do setor

energético.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

-

-

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.
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CEM DAYS 2ND EDITION: DISSEMINAÇÃO DOS ESTUDOS DA EPE PARA O CENÁRIO INTERNACIONALAE-0103

No escopo da sua agenda internacional, a EPE possui participação em

diferentes iniciativas e campanhas da Clean Energy Ministerial (CEM) e

da Mission Innovation (MI). A realização dessa ação estratégica figura

como uma contribuição in kind da EPE para esse importante fórum,

reforçando o posicionamento do Brasil em torno do desenvolvimento de

energias limpas. No âmbito dessa parceria, diversos estudos são

desenvolvidos pela EPE. O objetivo deste evento é de dar visibilidade

para os resultados obtidos pela EPE na agenda de transição energética e

inovação. A realização desse evento possibilitará o estabelecimento de

importante vitrine para os agentes que atuam no setor energético

nacional, assim como reforçará a colaboração com a CEM e MI como

uma parceria estratégica para a EPE. Lei nª 10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

25%

75%

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* Realização da gestão da programação do evento.

* Realização da gestão das contratações necessárias para o evento.

* Realização da gestão da divulgação do evento.

* Realização do evento.
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FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO INTERNACIONAL DA EPEAE-0104

A agenda internacional da EPE resulta em importantes aprimoramentos

dos estudos realizados pelas diferentes áreas da empresa. Além de

contar com o auxílio do Núcleo de Coordenação da Agenda Internacional

(NCAI), a empresa conta com diversas parcerias estratégicas com

agentes internacionais de relevo. Tendo em vista a importância de

acompanhamento dessas frentes internacionais para os estudos de

médio e longo prazo realizados pela EPE, torna-se relevante buscar

meios para fortalecer a sua atuação internacional. A presente ação tem

como objetivo estruturar iniciativas que promovam o fortalecimento da

EPE no cenário internacional, como forma de ampliar a visibilidade das

entregas realizadas pela empresa. Lei nº 10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

50%

50%

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* Revisão do Regimento Interno do Núcleo de Coordenação da Agenda

Internacional (NCAI).

* Instituição da nova composição do NCAI.
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REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM A ASCOM/MMEAE-0105

Reuniões semanais de Alinhamento com a ASCOM do MME Nossa

atuação requer ampla articulação com órgãos e instituições diversos.

Nesse sentido, a a ASCOM da EPE participa de reuniões semanais

convocadas pelo Ministério de Minas e Energia - MME, com as agências

reguladoras – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Agência

Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis – ANP e com o Operador

Nacional do Sistema Elétrico - ONS e com a Câmara de Comercialização

de Energia Elétrica – CCEE.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

33,3 %

33,3 %

33,3 %

* Reuniões Semanais - frequência acima de 85% do total realizado.

* Reuniões Semanais - frequência acima de 85% do total realizado.

* Reuniões Semanais - frequência acima de 85% do total realizado.
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AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE PROCESSOS PARTICIPATIVOS NOS ESTUDOS DA EPEAE-0106

Os estudos desenvolvidos pela EPE possuem o potencial de promover

importantes alterações no setor energético e na sociedade. De forma a

permitir a incorporação de diferentes perspectivas nos estudos, torna-se

necessário estruturar formas adequadas de recepção das contribuições

das diferentes partes interessadas, levando em consideração as

melhores práticas de participação social. A presente ação tem o objetivo

de avaliar de que forma a EPE poderá incorporar diferentes instrumentos

de participação social para a elaboração de seus estudos. Lei nº

10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

-

-

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.
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CRIAÇÃO DE PAUTAS POSITIVAS E DE DIVULGAÇÃO DA AGENDA DE PUBLICAÇÕES DA EPEAE-0107

Pro atividade no envio de pautas ( positivas) aos jornalistas do mailing da

EPE e geração de release no portal. Por intermédio de um trabalho de

relacionamento com a mídia, A ASCOM atua como assessoria de

imprensa pela busca de resultados eficientes, com foco e que dispõem

de tempo para trabalhar a informação em linguagem jornalística fazendo

um levantamento de ideias que a marca oferece, mostra o total

conhecimento do ramo em que atua e coloca os porta-vozes em alto

nível, incrementando a exposição na mídia. Fortalecimento da imagem

organizacional junto aos veículos de imprensa para o incremento das

menções neutras e positivas. Aumento da transparências nas

informações. LAI.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

50%

50%

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* Envio de até 10 pautas positivas

* Relatório de retorno.

* Envio de até 10 pautas positivas

* Relatório de retorno
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ESTRUTURAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENGAJAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO DA EPEAE-0108

O Conselho Consultivo da EPE é um dos órgãos estatuários previstos na

lei de criação da EPE e figura como um importante instrumento de

participação social, representando o elo entre os principais agentes do

setor energético e as atividades desenvolvidas pela empresa. A presente

ação visa incrementar o protagonismo do CONCEPE na condução das

suas competências. Lei nº 10.847/2004 e Estatuto Social da EPE.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

-

-

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

S01

AG05

Chefe de Gabinete

Mariana de Assis Espécie

Gabinete da PR | GAB 

PR DEE

DEA DGC

ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Presidência|PR



132

REESTRUTURAÇÃO DA INTRANET DA EPE, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICASAE-0109

Posicionar como parte da reestruturação tecnológica, onde os processos

são automatizados e a implementação da tecnologia passa a configurar

a rotina de trabalho. Também é necessário contar com um olhar técnico

e especializado para atuar junto aos setores que passarão por

mudanças; Contratação coordenado pela TI com suporte da ASCOM pela

importância para a comunicação interna Intranet como um canal

agregador e integrador de toda a informação, nem sempre foi assim

perspectivada. Por ser um pilar da comunicação interna, que no modelo

virtual e hibrido precisam ainda estar mais fortalecidas, é sobretudo alvo

de uma reestruturação e precisa integrar ( guarda-chuva) de portais e

ações de comunicação internos das diversas áreas., bem como sistema

normativa, orientações de pessoal, etc.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

-

-

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.
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APOIO À AÇÕES DE ENDOMARKETINGAE-0110

Conteúdo para Intranet EMM Campanhas Internas (CIPA, ÉTICA.

Programa de Qualidade de Vida, etc.) Apoio à Gestão Canal Corporativo

(TV) Cartazes Eventos, Reuniões Presenciais , lives, hibridas Banners;

Adesivagem de ambientes Brindes e Premiações A comunicação interna

é fundamental para a eficiência das ações que são traçadas pela

empresa, já que ela impacta na relação entre líderes e colaboradores.

Por isso, estabelecer uma comunicação interna clara se tornou o objetivo

de muitos gestores que desejam engajar suas equipes. Dentro de um

plano de comunicação corporativa, destacam-se a comunicação interna

e o endomarketing (ou marketing interno) como meio de promover o

engajamento dos funcionários, incentivar a interação entre

colaboradores e a empresa, melhorar o clima organizacional e desse

modo aumentar a produtividade/resultados.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

40%

40%

20%

* Site da ASCOm

* Entrega do manual de comunicação

* Campanha de Retorno

* Campanhas Motivacionais

* Mês da Ética

* Campanha de Vacinação

* Conteúdo para Intranet

* EMM

* Campanhas Interna

* Cartazes

* Eventos, Reuniões Presenciais

* Lives hibridas

* Banners;

* Brindes =- Kit de boas vindas

* Campanha da CIPA

* Conteúdo para Intranet

* EMM

* Campanhas Internas da CIPA e Programa

de Qualidade de Vida

* Apoio à Gestão

* Canal Corporativo (TV)

* Campanha de Agasalho

* Cartazes

* Eventos, Reuniões Presenciais

* Lives hibridas

* Banners;

* Adesivagem de ambientes

* Brindes e Premiações 10 anos

* Aniversário da EPE - Evento e Campanha

* Conteúdo para Intranet

* EMM

* Campanhas Internas

* Evento de fim de ano

* Apoio à Gestão

* Canal Corporativo (TV)

* Cartazes

* Eventos, Reuniões Presenciais ,

* Lives hibridas

* Banners;

* Adesivagem de ambientes

* Brindes e Premiações 10 anos

* Aniversário da EPE.
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ELABORAÇÃO DE GUIA DE REFERÊNCIA PARA A ESTRUTURAÇÃO DE CONSULTAS PÚBLICAS DA EPEAE-0111

Alguns estudos e análises realizados pela EPE demandam a obtenção de

contribuições de diferentes agentes que atuam no setor energético. Em

termos de participação social, a realização de consultas públicas figura

como uma das principais formas de interação com as partes

interessadas. Apesar de já ter realizado consultas públicas em

momentos anteriores, a EPE ainda não dispõe de um normativo interno

que cuide desse tema, o que pode propiciar assimetrias de tratamento e

de interação com seus stakeholders. Considerando a ausência de tal

normativo, a presente ação visa estabelecer um padrão mínimo para a

condução de consultas públicas pela EPE. Espera-se que esta ação

possa resultar em melhorias no relacionamento da EPE com seus

principais stakeholders. Lei nº 10.847/2004

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

-

-

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

Sem entregas previstas para este quadrimestre.
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REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO ENERGÉTICO PARA O PÚBLICO EXTERNOAE-0112

As discussões sobre o setor energético, por vezes, permeiam uma série

de particularidades e detalhes que comprometem a plena compreensão

das ações por agentes que não atuam diretamente no setor. Em se

tratando do planejamento energético, a falta de familiaridade é ainda

maior. Dada a relevância internacional que a visão de médio e longo

prazo possui para as relações político-econômicas do país, esta ação

estratégica é proposta de forma a ampliar o alcance dos conhecimentos

e atuais perspectivas sobre o planejamento energético junto a

representantes que atuam como representantes oficiais da chancelaria

brasileira. A presente ação estratégica visa reduzir a assimetria de

informações no setor energético para stakeholders que atuam no setor

público, em especial no âmbito das Relações Internacionais. Além disso,

essa ação objetiva reforçar a parceria que a EPE mantém com o

Ministério das Relações Exteriores. Lei nº 10.847/2004.

S02

PF01 PF02

PF03 PF04

AG01 AG02

AG03 AG04

2021 2022

2023 2024

2025 2026

1º 

QUADRI

MESTRE 

2022

2º 

QUADRI

MESTRE

2022

3º 

QUADRI

MESTRE 

2022

-

50%

50%

Sem entregas previstas para este quadrimestre.

* Avaliação do interesse do Ministério de Relações Exteriores em realizar a 

ação.

* Definição do conteúdo programático e do formato do curso.
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ESCOPO E OBJETIVOS COORDENAÇÃO AVANÇO E ENTREGAS QUADRIMESTRAIS PREVISTAS
ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

DURAÇÃO DA AÇÃO

Presidência|PR
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