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Capítulo 9 - Exemplo de Consulta aos Resultados

Apresenta-se, neste capítulo, um exemplo de como consultar os resultados gerados pelo sistema. Para que o usuário possa consultar os resultados, é preciso que o projeto em questão tenha sido orçado e que os resultados estejam disponíveis. Neste caso, aciona-se o botão de comando Resultados, como explicado no item 4.2.1.

É importante ressaltar que os resultados aqui apresentados são fruto de um projeto fictício, criado somente para gerar os diversos tipos de resultados possíveis. Assim sendo, os valores apresentados não estão, de forma alguma, comprometidos com a realidade nem com o projeto apresentado no capítulo anterior. O que deve ser observado e levado em consideração é a estruturação dos resultados e a forma de acessá-los.

Uma série de problemas podem ocorrer quando um orçamento está sendo calculado. As mensagens emitidas pelo sistema, como descritas no capítulo anterior, informam ao usuário o ocorrido. Um orçamento pode conter uma parte inválida ou parcialmente completa quando ocorrem problemas durante o cálculo. Desta forma, pode-se dizer, de uma forma genérica, que o orçamento só estará completamente correto quando não houver comunicações de problemas. Mesmo quando a comunicação de mensagens durante o cálculo do orçamento não está habilitada (item 4.2.2), as mensagens são coletadas e reunidas em uma lista. A menos que não haja mensagens, esta lista estará presente junto aos resultados.
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Uma vez selecionado o projeto desejado, aciona-se o botão de comando Orçar.
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O processo de cálculo do orçamento é iniciado. Uma vez terminado, aciona-se o botão de comando Resultados.

9.1 - A Comunicação de Erros
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Como existe o campo Mensagens geradas durante o cálculo, foram detectados problemas durante o cálculo. Assim sendo, acessa-se este campo, utilizando-se o botão de comando OK.



Apenas uma mensagem foi gerada. Acessa-se o campo Mensagens Geradas para vê-la.



A mensagem gerada tem código "PPJ01". Acessa-se este campo para se verificar o conteúdo da mensagem.



Constatada a causa do erro, basta retornar ao projeto e corrigi-lo.

9.2 - O Orçamento por Estruturas



Corrigido o erro e acionado o cálculo do orçamento, faz-se acesso aos resultados. Pode-se observar que o resultado de comunicação de erros não está presente, indicando que não foram encontrados problemas durante o cálculo. Assim sendo, faz-se acesso ao resultado Orçamento por Estruturas.



A caixa Caminho, assim como o título da janela indicam que os valores apresentados estão em R$ de 15/12/1996. O custo final do projeto aparece multiplicado por uma potência de dez que, no caso, é 10³. Acessa-se o campo que detalha o custo, mostrando as estruturas físicas.



Tem-se uma tabela das estruturas físicas que compõem a obra com os seus respectivos custos. Para se obter o custo detalhado de uma estrutura, no caso "V ÓRGÃOS EXTRAVASORES", faz-se acesso a este campo.



Tem-se uma tabela das subestruturas físicas que compõem esta estrutura com os seus respectivos custos. Para se obter o custo detalhado de uma subestrutura, no caso "VSE VERTEDOURO DE SUPERFÍCIE-ESTRUTURA SEGUNDA FASE", faz-se acesso a este campo.



Tem-se uma lista dos serviços que compõem esta subestrutura. Para se obter o custo detalhado de um serviço, no caso "ER02 ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO [m3]", faz-se acesso a este campo.



A tela apresenta os valores calculados para o serviço. Neste caso, foi utilizada a quantidade de 1.450 m³ a um custo unitário de R$ 18,36, o que resultou em um custo total de R$ 26,63 X 103. Para se analisar o relatório que detalha como foi obtido este custo, retorna-se à tela anterior e navega-se para o serviço.



O relatório descreve como foi calculado o custo do serviço, a partir de composições básicas, custos gabarito e serviços de terceiros, além do acréscimo de BDI. Faz-se acesso ao campo das composições básicas para se obter maiores detalhes sobre este componente do custo do serviço.



A lista apresenta as composições básicas que formam o serviço.  Para se obter maiores detalhes sobre o custo de uma delas, no caso "ESCR03 DESMONTE DE ROCHA A CÉU ABERTO H=1,50 m - COM COMPRESSOR [m3.c]", acessa-se o campo correspondente.



A tela nos mostra que foi utilizada a quantidade de 1.450 m³.c a um custo unitário de R$ 8,74, o que levou a um custo total de R$ 12,60 X 103. Para obter informações sobre como o custo unitário desta composição foi calculado, retorna-se à tela anterior e navega-se para a composição.



O relatório detalha como foi obtido o custo unitário da composição básica a partir de equipamentos, instalações industriais, materiais, mão-de-obra e custo de ferramentas. Para obter maiores detalhes sobre o custo dos equipamentos utilizados, acessa-se o campo Equipamentos (Un.=hora).



Apresenta-se uma lista dos equipamentos utilizados na composição básica. Acessa-se, por exempo, o equipamento "CE3301 COMPRESSOR DE AR XA - 175" para obter maiores detalhes sobre o seu custo horário.



A tela apresenta as incidências produtiva e improdutiva do equipamento na composição, assim como o custo gerado por cada uma destas incidências. Para obter maiores informações sobre o cálculo do custo horário deste equipamento, retorna-se à tela anterior e navega-se para o equipamento.



O relatório apresenta os parâmetros utilizados nos cálculos e os vários componentes do custo horário do equipamento. Acessa-se o campo Operadores para obter maiores detalhes sobre o custo horário dos operadores deste equipamento.



A lista mostra que o único operador é "OP01 OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES". Acessa-se este campo.



A tela apresenta a quantidade de horas do operador por hora do equipamento, o custo horário do operador e o respectivo custo total. Para obter maiores detalhes sobre o custo horário do operador, retorna-se à tela anterior e navega-se para o relatório que descreve o seu cálculo.



O relatório discrimina os componentes do custo horário do operador. Acessando-se o campo Ocorrências (c/ incidências) aparecem os equipamentos operados por este operador com este custo horário. De forma semelhante, é possível percorrer, no sentido inverso, os relatórios correspondentes a cada nível de cálculo do custo do serviço.

9.3 - O Orçamento Padrão Eletrobrás



Deseja-se, agora, analisar os resultados a partir do Orçamento Padrão Eletrobrás. Acessa-se o tipo do resultado correspondente.



Acessa-se o campo Contas, que apresenta o detalhe do custo de cada conta.



Deseja-se, por exemplo, verificar os custos da conta de "Escavação em Rocha" dos "Vertedouros de Superfície". Acessa-se a linha correspondente.



A tela apresenta a quantidade, o custo unitário e o custo total desta conta. Para detalhar o custo da conta, retorna-se à tela anterior e navega-se para o relatório que descreve o seu cálculo.



Acessa-se o campo Serviços para verificar quais serviços foram mapeados para esta conta.



A lista apresenta dois serviços com a indicação da subestrutura onde ocorrem, dentre eles o mostrado no exemplo do item anterior. Acessa-se o campo correspondente a este serviço.



Os dados apresentados mostram a quantidade, o custo unitário e o custo total deste serviço. Para se obter maiores detalhes sobre o cálculo do custo do serviço, retorna-se à tela anterior e navega-se para o relatório que detalha o seu cálculo.



O relatório apresentado é o mesmo que foi acessado a partir do Orçamento por Estruturas. Todas as consultas feitas no item anterior podem ser repetidas também aqui.

9.4 - A Lista de Serviços



Deseja-se buscar o relatório de custo de um serviço específico. Acessa-se o tipo de resultado Serviço.



É apresentada uma lista de todos os serviços constantes do projeto para os quais foram gerados resultados. Acessa-se o serviço "ER02 ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO [m3]".



Para o serviço escolhido, pode haver vários custos unitários, dependendo dos parâmetros que foram utilizados nos cálculos. Acessa-se o campo Custos Unitários.



Escolhe-se o primeiro custo unitário, correspondente à segunda fase do veretedouro de superfície.



Chega-se ao relatório de custo do mesmo serviço apresentado nos exemplos anteriores.


9.5 - Obtenção de Totais

O SISORH possibilita que sejam calculados totais correspondentes a serviços, composições e insumos. Através desse mecanismo podem ser obtidos valores que informam o gasto total com um certo item (ou grupo de itens), a quantidade total e o custo unitário médio. Para exemplificar a utilização do mecanismo de totalização, será apresentada aqui uma seqüência de telas correspondente à obtenção de totais relativos a serviços de concreto.



Acessa-se o ambiente que reúne os resultados de serviços.


 

Aciona-se o botão de comando Totais.



Selecionam-se os serviços de concreto e aciona-se o botão OK.



São mostrados o custo total dos serviços selecionados e a participação desse custo nas obras civis e no projeto completo. Para se verificar os totais de cada um dos serviços selecionados, basta acessar o campo Itens Selecionados.



Para se verificar o total de um dos serviços, acessa-se a linha correspondente.



Verifica-se aqui a quantidade total, o custo total e o custo unitário médio resultante do concreto estrutural. Para se verificar, como esses valores foram obtidos, pode-se retornar à tela anterior e executar o comando Navegar.



Para verificar as diversas ocorrências de concreto estrutural no projeto, acessa-se o campo Custos Unitários.



Verificam-se aqui os valores do concreto estrutural em cada subestrutura. Para se obter maiores detalhes sobre um determinado cálculo, basta acessar a linha correspondente. A partir daí, todos os acessos que foram feitos a partir do Orçamento por Estruturas também podem ser feitos.

9.6 - Os Histogramas



Imagine-se  que se esteja interessado em gerar um histograma. Neste exemplo, far-se-á o histograma baseado no consumo de materiais. Acessa-se o ambiente que reúne os resultados de materiais.



Aciona-se o botão de comando Histograma.



Uma vez no ambiente de definição de histogramas, selecionam-se os materiais de interesse.



Selecionados os materiais, aciona-se o botão de comando Opções His. para a definição de parâmetros.



Definidas as opções, aciona-se o botão de comando Voltar e, em seguida, o botão de comando OK.



O histograma gerado segundo as opções definidas é apresentado.

9.7 - Os Custos de BDI



Como o orçamento foi gerado com o BDI calculado analiticamente, o tipo de resultado que descreve como foram calculados os custos BDI está presente. Acessa-se este tipo de resultado.



O relatório mostra a distribuição dos custos. Acessa-se o campo que contém os serviços que compõem o BDI.



A lista dos serviços que geram os custos BDI é apresentada junto com a indicação de onde ocorrem. Acessa-se, por exemplo, o serviço "GE02 DESPESAS FINANCEIRAS[global]".



A tela nos mostra que o custo total deste serviço foi R$ 110,43 x 10³. Para se detalhar o cálculo do custo deste serviço, retorna-se ao ambiente anterior e navega-se para o relatório que descreve o seu cálculo.



O relatório mostra detalhes sobre o cálculo do custo do serviço.


9.8 - As Instalações Industriais



Deseja-se verificar como foram calculados os custos para as instalações industriais. Acessa-se o campo correspondente.



Acessa-se o "pool" de instalações desejado.



Chega-se ao relatório desejado. Aqui podem ser verificados os cálculos relativos à ociosidade do "pool" e aos custos horários produtivo e improdutivo. É possível investigar, também, a partir desse relatório, as composições que utilizam o "pool".

9.9 - Mobilização e Desmobilização



Para se investigar os cálculos feitos automaticamente pelo SISORH referentes à mobilização e desmobilização, acessa-se o tipo de resultado correspondente.



A partir deste relatório é possível investigar, por exemplo, o cálculo do custo dos equipamentos que vão para a obra transportados através de serviços de transporte ou por outros equipamentos.



A lista apresenta os equipamentos transportados que foram mobilizados, assim como o seu custo de mobilização. Acessa-se o campo relativo ao equipamento "FE1701 CAMINHÃO BASCULANTE PESADO RK - 435 - N".



O relatório indica que três equipamentos deste tipo foram mobilizados. Para obter mais informações de como isto ocorreu, acessa-se o campo Mobilização por Centro.



Pode-se ver que os três equipamentos vieram de Curitiba. Acessa-se este campo para maiores detalhes.




O relatório apresenta o detalhamento da composição deste custo.
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