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INFORME TÉCNICO 
IT/EPE/DEE/STE/079/2019 

Data: 

10/10/2019 

Assunto: Atualização da data de necessidade dos 

empreendimentos planejados 

Documentos 
Relacionados: 

PET/PELP Ciclo 2019 – 2º Semestre 

1. INTRODUÇÃO 

O processo de planejamento da transmissão se inicia ao longo das atividades do Plano Decenal 

de Energia (PDE), com a avaliação do desempenho do sistema elétrico a partir de casos de 

simulação que contemplam a representação da rede existente e futura no horizonte decenal, 

assim como as projeções de carga e a expansão indicativa da geração no período. 

Com base nos resultados das análises, estudos de planejamento são então elaborados com o 

intuito de identificar e recomendar obras para solucionar os problemas identificados. Ao longo 

desse processo, o desempenho do sistema é avaliado, sob diversos patamares de carga e 

cenários de despacho de geração, tanto em regime normal como sob contingência. 

Em um segundo momento, as obras planejadas são incorporadas ao Programa de Expansão 

da Transmissão (PET) / Plano de Expansão de Longo Prazo (PELP), que consiste em um 

documento gerencial que auxilia o Ministério de Minas e Energia na definição das obras que 

efetivamente deverão ser outorgadas pela ANEEL. 

Convém salientar que o processo de planejamento é cíclico, dinâmico e adaptativo. Ou seja, 

mudanças nas perspectivas setoriais, internalizadas nos casos de simulação que retratam o 

horizonte decenal, podem impactar a visão acerca do desempenho elétrico do sistema, 

resultando, em alguns casos, na reavaliação da data de necessidade de parte das obras 

planejadas. 

2. OBJETIVO 

O objetivo desse Informe Técnico é apresentar a relação de obras recomendadas nos estudos 

de planejamento que, em algum momento, tiveram a sua data de necessidade original 

revisada com base na análise dos casos de simulação associados a edições mais recentes do 

PDE. Não são contempladas, portanto, as obras que porventura tenham sido reavaliadas por 

meio de estudos específicos. 

Cumpre destacar que esse Informe Técnico será mantido atualizado e disponível como um 

anexo do documento PET/PELP, facilitando a sua indicação como referência para alterações 

gerais nas datas de necessidade dos empreendimentos planejados. 
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3. EMPREENDIMENTOS COM DATA DE NECESSIDADE ATUALIZADA 

De acordo com a seção anterior, os itens a seguir apresentam a relação de obras que tiveram 

a sua data de necessidade original atualizada com base na análise dos casos de simulação 

associados a edições mais recentes do PDE. 

As obras foram agrupadas de modo a explicitar a edição do PDE na qual ocorreu a revisão das 

datas. Para facilitar a comparação de informações, tanto a data original como a data atualizada 

das obras são apresentadas. As justificativas para cada alteração são inseridas ao final de cada 

tabela.
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3.1 - Casos de Simulação Associados ao PDE 2026 

Empreendimento Item de Obra 
Data de Necessidade 

Original Atual 

SE 500/345 kV Campinas 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 45,3 Mvar 1Ф jan/2020 jan/2027(1) 

SE 500/440 kV Fernão Dias 1º e 2º Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 60 MVar 1Ф jan/2020 jan/2027(1) 

SE 440/138 kV Araraquara 4º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф jul/2019 jan/2027(1) 

SE 440/230 kV Cabreúva 4º ATF 440/230 kV, 3 x 250  MVA 1Ф jan/2022 jan/2026(1) 

LT 345 kV Interlagos - Piratininga II, C3 e C4 (CD) Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 0,76 km (reconstrução) jul/2010 jan/2026(1) 

SE 440/138 kV Piracicaba 3º TF 440/138 kV, 3 x 133  MVA 1Ф jan/2021 jan/2026(1) 

(1) Data alterada em função da atualização da carga. 

3.2 - Casos de Simulação Associados ao PDE 2027 

Empreendimento Item de Obra 
Data de Necessidade 

Original Atual 

SE 230/69 kV Eliseu Martins 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф jan/2025 jan/2027(1) 

SE 500/230/69 kV São João do Piauí 4° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф jan/2016 jan/2025(1) 

SE 500/230/69 kV São João do Piauí 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф jan/2020 jan/2028(1) 

SE 500/230/69 kV São João do Piauí 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф jan/2025 jan/2030(1) 

SECC LT 500 kV Sobradinho –Luiz Gonzaga, C1, na SE Juazeiro III 
Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 1 km 
Circuito Simples 500 kV,4 x 954 MCM (Rail), 1 km 

jan/2021 jan/2023(2) 

SE 500/230 kV Igaporã III 5° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф jan/2021 jan/2023(2) 

SE 230/69 kV Arapiraca III 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф jan/2021 jan/2022(1) 

SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф jan/2020 jan/2025(1) 

SE 800 kV CC Graça Aranha Conversoras e outros nov/2021 jan/2027(1,2) 

SE 800 kV CC Silvânia Conversoras e outros nov/2021 jan/2027(1,2) 

LT 800 kV CC Graça Aranha - Silvânia Linha ±800 kVCC, 1460 km, 6 x 1590 MCM nov/2021 jan/2027(1,2) 

SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1,na SE Graça Aranha Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 6 km nov/2021 jan/2027(1,2) 

SE 500 kV Silvânia Compensador Síncrono 500 kV, 3 x (-90/+150) Mvar nov/2021 jan/2027(1,2) 

SE 500 kV Presidente Dutra Realocação Reator Linha Fixo - 150 MVar p/ nova SE Graça Aranha nov/2021 jan/2027(1,2) 

SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na SE Graça Aranha Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 6 km nov/2021 jan/2027(1,2) 

SE 345/88 kV Ramon Rebert Filho 4° TF 345/138-88 kV, 3 x 133,3 MVA 1Ф jan/2019 jan/2026(1) 

SE 440/138 kV Piracicaba 3º TF 440/138 kV, 3 x 133  MVA 1Ф jan/2021 jan/2026(1) 

SE 138 kV Itapeva 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф jan/2020 jan/2025(1) 

(1) Data alterada em função da atualização da carga. 

(2) Data alterada em função da postergação na contratação de usinas na Região Nordeste. 


