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1. INTRODUCAO

O processo de planejamento da transmissao se inicia ao longo das atividades do Plano Decenal
de Energia (PDE), com a avaliacdo do desempenho do sistema elétrico a partir de casos de
simulagao que contemplam a representacao da rede existente e futura no horizonte decenal,

assim como as projegoes de carga e a expansao indicativa da geracdo no periodo.

Com base nos resultados das analises, estudos de planejamento sdo entdo elaborados com o
intuito de identificar e recomendar obras para solucionar os problemas identificados. Ao longo
desse processo, o desempenho do sistema € avaliado, sob diversos patamares de carga e

cenarios de despacho de geragao, tanto em regime normal como sob contingéncia.

Em um segundo momento, as obras planejadas sao incorporadas ao Programa de Expansao
da Transmissao (PET) / Plano de Expansdao de Longo Prazo (PELP), que consiste em um
documento gerencial que auxilia o Ministério de Minas e Energia na definicdo das obras que

efetivamente deverao ser outorgadas pela ANEEL.

Convém salientar que o processo de planejamento é ciclico, dinamico e adaptativo. Ou seja,
mudancas nas perspectivas setoriais, internalizadas nos casos de simulacao que retratam o
horizonte decenal, podem impactar a visao acerca do desempenho elétrico do sistema,
resultando, em alguns casos, na reavaliagdo da data de necessidade de parte das obras

planejadas.

2. OBJETIVO

O objetivo desse Informe Técnico é apresentar a relacdo de obras recomendadas nos estudos
de planejamento que, em algum momento, tiveram a sua data de necessidade original
revisada com base na andlise dos casos de simulacdo associados a edicbes mais recentes do
PDE. Nao sao contempladas, portanto, as obras que porventura tenham sido reavaliadas por

meio de estudos especificos.

Cumpre destacar que esse Informe Técnico sera mantido atualizado e disponivel como um
anexo do documento PET/PELP, facilitando a sua indicacdo como referéncia para alteragdes

gerais nas datas de necessidade dos empreendimentos planejados.
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3. EMPREENDIMENTOS COM DATA DE NECESSIDADE ATUALIZADA

De acordo com a secao anterior, 0s itens a seguir apresentam a relacao de obras que tiveram
a sua data de necessidade original atualizada com base na andlise dos casos de simulagao

associados a edigdes mais recentes do PDE.

As obras foram agrupadas de modo a explicitar a edicao do PDE na qual ocorreu a revisao das
datas. Para facilitar a comparacao de informacoes, tanto a data original como a data atualizada
das obras sao apresentadas. As justificativas para cada alteragao sao inseridas ao final de cada

tabela.
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3.1 - Casos de Simulagao Associados ao PDE 2026

SE 500/345 kV Campinas 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 45,3 Mvar 1® jan/2020 jan/2027M
SE 500/440 kV Ferndo Dias 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 60 MVar 1® jan/2020 jan/2027(W
SE 440/138 kV Araraquara 4° TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1® jul/2019 jan/2027MW
SE 440/230 kV Cabretva 40 ATF 440/230 kV, 3 x 250 MVA 10 jan/2022 jan/2026(M
LT 345 kV Interlagos - Piratininga II, C3 e C4 (CD) Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 0,76 km (reconstrucdo) jul/2010 jan/2026(M
SE 440/138 kV Piracicaba 30 TF 440/138 kV, 3 x 133 MVA 10 jan/2021 jan/2026(M
(1) Data alterada em funcao da atualizagao da carga.
3.2 - Casos de Simulagao Associados ao PDE 2027
SE 230/69 kV Eliseu Martins 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 30 jan/2025 jan/2027W
SE 500/230/69 kV Sao Jodo do Piaui 4° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 30 jan/2016 jan/2025®
SE 500/230/69 kV Sao Jodo do Piaui 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1® jan/2020 jan/2028W
SE 500/230/69 kV Sao Jodo do Piaui 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1® jan/2025 jan/2030W
SECC LT 500 KV Sobradinho —Luiz Gonzaga, C1, na SE Juazeiro II %urritl;ct% SS'IF::;'IZS; 55%% 'f(\\’/':;ggssj &45&4 ((RR:iIII)),I L jan/2021 | jan/2023@
SE 500/230 kV Igapora III 5° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1® jan/2021 jan/2023®@
SE 230/69 kV Arapiraca III 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3® jan/2021 jan/2022MW
SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3® jan/2020 jan/2025M
SE 800 kV CC Graga Aranha Conversoras e outros nov/2021 jan/2027(:2)
SE 800 kV CC Silvania Conversoras e outros nov/2021 jan/20274.2)
LT 800 kV CC Graga Aranha - Silvania Linha =800 kVCC, 1460 km, 6 x 1590 MCM nov/2021 jan/2027(4:2)
SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1,na SE Graca Aranha Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 6 km nov/2021 jan/2027(%2
SE 500 kV Silvania Compensador Sincrono 500 kV, 3 x (-90/+150) Mvar nov/2021 | jan/2027(%2
SE 500 kV Presidente Dutra Realocagdo Reator Linha Fixo - 150 MVar p/ nova SE Graca Aranha nov/2021 | jan/2027(%2
SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na SE Graca Aranha Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 6 km nov/2021 jan/2027(%+2
SE 345/88 kV Ramon Rebert Filho 4° TF 345/138-88 kV, 3 x 133,3 MVA 1® jan/2019 jan/2026(M
SE 440/138 kV Piracicaba 30 TF 440/138 kV, 3 x 133 MVA 10 jan/2021 jan/2026(
SE 138 kV Itapeva 1° Capacitor em Derivacao 138 kV, 1 x 30 Mvar 3® jan/2020 jan/2025®

(1) Data alterada em funcado da atualizacdo da carga.
(2) Data alterada em fungdo da postergagao na contratacdo de usinas na Regido Nordeste.
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